

Kommunledningskontoret  
Fredrik Lindberg

Kommunstyrelsen

## **Revidering av uppdrag om framtagande av programhandlingar för nybyggnad av skollokaler inom fastigheten Orren 30 (Brageskolan) och uppdrag att utreda eventuella konsekvenser för projektets deletapp tre**

### **Ärendet**

Kommunledningskontoret har fullgjort sitt projekteringsuppdrag inför kontorets förslag till kommunfullmäktige om att godkänna genomförandet av nya skollokaler vid Brageskolan inom Enebybergs skola i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag av den 30 mars 2020 (§ 37).

Bildningsförvaltningen fick den 11 juni 2025 (§ 39) i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram en fördjupad utredning avseende Enebybergsskolan utifrån de förändrade befolkningsprognoser och den sannolika överkapacitet som uppstår 2029, då Enebybergsskolan enligt plan är färdigrenoverad.

Uppdraget redovisades för utbildningsnämnden den 1 oktober 2025 (§ 55), som i sitt beslut föreslog kommunstyrelsen att avbryta den fortsatta planeringen för ny skolbyggnad inom Enebybergs skola.

Kommunledningskontoret instämmer i att de förutsättningar som ligger till grund för utbildningsnämndens beslut motiverar ett återtagande av uppdrag beträffande etapp två inom projektet Enebybergs skola.

Med anledning av utbildningsnämndens förnyade ställningstagande om lokalbehovet vid Enebybergs skola är därför bedömningen att kommunledningskontoret inte bör inhämta kommunfullmäktiges beslut om genomförande av projektets deletapp två, omfattande fyra lärosalar samt lokaler för musik och hemkunskap. Att genomföra den projekterade utbyggnaden av deletapp två bedöms inte vara nödvändigt i nuläget, även om möjligheten kvarstår.

Kontoret bedömer att konsekvenserna av att inte genomföra deletapp två som planerat behöver utredas närmare, särskilt vad gäller eventuell påverkan på kommande deletapp tre med nya lokaler för idrott och avvecklingen av tillfälliga skolpaviljonger.

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda eventuella konsekvenser, till följd av återtagande av uppdrag, särskilt vad

Kommunledningskontoret  
Fredrik Lindberg

gäller påverkan på kommande deletapp tre med nya lokaler för idrott samt avvecklingen av tillfälliga skolpaviljonger.

Uppdraget ska återrapporteras senast tredje kvartalet 2026.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige återtar sitt uppdrag av den 30 mars 2020 (§ 37) punkt tre, i den del som avser att ta fram programhandlingar inför genomförandebeslut för nybyggnad av skollokaler inom Brageskolan (deletapp två).

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige gav den 30 mars 2020 (§ 37) dåvarande fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram programhandlingar inför genomförandebeslut för nybyggnad av skollokaler inom Brageskolan samt för ny- och ombyggnad av skollokaler inom Enebyskolan, liksom bebyggelseförslag och erforderliga utredningar som underlag till ny detaljplan för fastigheten Orren 30, med flera.

Den 16 maj 2022 (§ 78) beslutade kommunstyrelsen att godkänna en framtagen förstudierapport gällande ny idrottshall med mera inom Enebybergs skola och fastställde ett förslag till etappindelning av projektet, som i sin helhet består av tre deletapper.

1. Om- och tillbyggnation av Enebyskolan
2. Ny skolbyggnad inom Brageskolan
3. Ny idrottshall inom Brageskolan

Kommunfullmäktige fattade den 20 februari 2023 (§ 25) ett genomförandebeslut för projektets första deletapp, med om- och tillbyggnad av Enebyskolan inom fastigheten Yrkesläraren 1. Parallellt med genomförandet av den första deletappen har arbete fortgått med framtagande av handlingar inför genomförandebeslut avseende den andra deletappen, ny skolbyggnad inom Brageskolan på fastigheten Orren 30, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från år 2020.

### **Kommunledningskontorets utredning**

Kommunledningskontoret har fullgjort sitt projekteringsuppdrag inför kontorets förslag till kommunfullmäktige att godkänna genomförande av nya skollokaler vid Brageskolan inom Enebybergs skola i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag av den 30 mars 2020 (§ 37).

Bildningsförvaltningen fick den 11 juni 2025 (§ 39) i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram en fördjupad utredning avseende Enebybergs skola utifrån de förändrade befolkningsprognoser och den sannolika överkapacitet som uppstår 2029 då skolan planeras vara färdigrenoverad. Uppdraget redovisades för utbildningsnämnden den 1 oktober 2025 (§ 55), som i sitt beslut föreslog till kommunstyrelsen att avbryta den fortsatta planeringen för ny skolbyggnad inom Enebybergs

Kommunledningskontoret  
Fredrik Lindberg

skola. Nämnden gav därtill bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av musikal och hemkunskapssal på Enebybergs skola.

Syftet med att inte genomföra projektets deletapp två är att anpassa skolans lokalkapacitet och organisation till det faktiska elevunderlaget. Befolkningsprognosen visar att antalet barn i Enebyberg förväntas minska under de kommande åren. Även angränsande kommuner har ett sjunkande elevantal.

Kommunledningskontorets nedlagda kostnader för projektering av handlingar inför genomförandebeslut uppgår till cirka 6,5 miljoner kronor. Beräknad totalkostnad för projektets andra deletapp var cirka 81,5 miljoner kronor.

### **Kommunledningskontorets bedömning**

Kommunledningskontoret instämmer i att de förutsättningar som ligger till grund för utbildningsnämndens beslut motiverar ett återtagande av uppdrag beträffande etapp två inom projektet Enebybergs skola.

Med anledning av utbildningsnämndens förnyade ställningstagande om lokalbehovet vid Enebybergs skola bör beslut om genomförande av projektets deletapp två, omfattande fyra klassrum samt lokaler för musik och hemkunskap, inte inhämtas från kommunfullmäktige. Kontoret delar nämndens uppfattning att fortsatt planering för ny skolbyggnad inom Enebybergs skola bör avbrytas – att genomföra den projekterade utbyggnaden av deletapp två bedöms inte vara nödvändigt i nuläget, även om möjligheten kvarstår.

Kontoret bedömer att konsekvenserna av att inte genomföra deletapp två som planerat behöver utredas närmare, särskilt vad gäller en eventuell påverkan på kommande deletapp tre med nya lokaler för idrott och avveckling av tillfälliga skolpaviljonger.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Kommunledningskontorets barnkonsekvensanalys utgår från den bedömning som legat till grund för utbildningsnämndens beslut.

Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för nuvarande elevgrupper. För framtida elevgrupper kan konsekvensen bli att färre elever får plats på Enebybergs skola. Samtidigt visar befolkningsprognoserna att skolans nuvarande kapacitet bedöms vara tillräcklig under lång tid framöver. Om behovet skulle öka finns det möjlighet att återuppta planerna på utbyggnad, eftersom gällande detaljplan medger detta.

Skolan kan dessutom prioritera elever som är folkbokförda i Danderyds kommun framför elever från andra kommuner, vilket idag motsvarar cirka 10 procent av skolans elever. Det innebär att barn som är bosatta i kommunen fortsatt kommer att kunna erbjudas plats på skolan i första hand.

En följd av förändringen kan vara att klasstorlekarna ökar något, från i genomsnitt cirka 22 elever per klass till omkring 25–28 elever. Denna nivå

**Datum**  
2025-10-28**Diarienummer**  
KS 2025/0271

Kommunledningskontoret  
Fredrik Lindberg

bedöms som rimlig och inom ramen för vad som anses pedagogiskt och socialt hållbart. Undervisningen i hemkunskap och musik kommer även fortsättningsvis att bedrivas i befintliga lokaler, vilket innebär att inga försämringar av den fysiska lärmiljön förväntas.

Förslaget till beslut syftar till en ändamålsenlig användning av kommunens resurser. Minskade lokalkostnader bedöms kunna ha en positiv påverkan på utbildningsverksamheten i stort, vilket ligger i linje med barnets bästa.

Bedömningen har gjorts med beaktande av artikel 3 (barnets bästa) och artikel 28 (barnets rätt till utbildning) i barnkonventionen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Nedlagda kostnader för framtagande av nödvändiga tekniska underlag och projekteringshandlingar hanteras inom central finansförvaltning.

De löpande drift- och kapitalkostnader för kommunen (motsvarande verksamhetens hyrespåverkan vid självkostnadshyra) som uteblir genom att projektets deletapp två inte genomförs, har beräknats till cirka 5,5 miljoner kronor per år.

Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör

Stefan Sorpola  
Samhällsutvecklingsdirektör

### **Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Revidering av uppdrag om framtagande av programhandlingar för nybyggnad av skollokaler inom fastigheten Orren 30 (Brageskolan) och uppdrag att utreda eventuella konsekvenser för projektets deletapp tre
2. Utbildningsnämndens beslut, 2025-10-01 § 55
3. Utbildningsnämndens beslut, 2025-06-11 § 39
4. Kommunfullmäktiges beslut, 2023-02-20 § 25
5. Särskilt uttalande (MP), KF 2023-02-20 § 25
6. Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-16 § 78
7. Reservation (C), KS 2022-05-16 § 78
8. Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30 § 37

Expedieras  
Utbildningsnämnden