

PÅGÅENDE DETALJPLANER				Tidsplan uppdaterad 2026-01-14									
	Projektledare expl	Kommundel	Projektledare plan	Kommentar	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Planer med stor/principiell betydelse (utökat förfarande)	Planer med stor/principiell betydelse (normalt och utökat)			MSN (stoppdag)	(14/8) 3	(11/9) 1	(14/10) 5	(20/11) 10	(8/1) 28		(18/2) 11	(2/4) 22	(23/4) 13
STOCKSUNDSSKOLAN, Skolan 20 m.fl.	-	Stocksund	ABJ	Återupptas under 2026. Inväntar sufs projekt.									
DEL AV DJURSHOLM 2:369, busshållplatser längs Rinkebyvägen /E18	GS	Danderyd	EÖ	Inväntar genomförandeavtal. Avslutas sedan.									
NORA TORG, kv Danarö m.fl. bostäder	TS	Danderyd	ABJ	Utredning trafik/parkering									
ÖSTRA ENEBY TORG, nya bostäder	LK	Enebyberg	EÖ/ABJ	Bearbetning efter samråd		<div></div>	<div></div>						
KABBELEKAN 14 m.fl, särskilt boende fd Solgården	FL	Danderyd	JB	Vilande, inväntar reviderat uppdrag									
GROPEN, del av Danderyd 3:95 m.fl. (Noragårdsstråket)	TS	Danderyd	FH	Utredning av bullerskyddsskärm									
KEVINGESKOLAN, Jungfrun 2 m.fl.	FL	Danderyd	JB	Vilande, inväntar KS planeringsinriktning									
RETURPARK, del av Danderyd 2:143	SL	Danderyd	JB	Vilande, kan avslutas när ÖP antagits									
SVÄRDET 14, 15 och 20	AS	Danderyd	FH									<div></div>	<div></div>
DJURSHOLMS TORG, bostäder, park och dagvattendamm inom Djursholm 2:411 samt del av Djursholm 2:421	TS	Djursholm	FH	Vilande, utredning av allmän plats pågår.									
SJUKHUSET 5 och 6, Detaljplan Danderyds sjukhus	SL	Danderyd	EÖ/FH	Tillstyrkan inför antagande juni/september 2026							<div></div>	<div></div>	
GROTTE 1	AS	Djursholm	EÖ	Vilande									
LILL-KALMAR 1 och 6–9 mfl (Kolgavägen)		Djursholm	FH	Vilande									
	Projektledare exp	Kommundel	Projektledare plan	Kommentar	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Planer utan pricipiell betydelse (standardförfarande)	Planer utan pricipiell betydelse (standardförfarande)				(14/8) 3	(11/9) 1	(14/10) 5	(20/11) 10	(8/1) 28		(18/2) 11	(2/4) 22	(23/4) 13
REIDMAR 7 OCH 8, flerbostadshus och radhus (Vendevägen 62)	TS/LK	Djursholm	EÖ	Inväntar ök markpris									
KLÖVERGÅRDET 1, bostäder (Johan Banérs Väg 20)	EJ	Stocksund	FH	Vilande									
KRAFTLEDNINGEN 1, bostäder (Sätraängsvägen 5)	-	Danderyd	FH	Vilande									
LADUGÅRDEN 1 och 2 (Gårdsvägen 6 och 8)	-	Stocksund	FH		<div></div>		<div></div>		<div></div>				
DJURSHOLMS GOLFBANA, del av Djursholm 2:335 m.fl. (Näsbyvägen)		Djursholm	ABJ	Utredning inför samråd						<div></div>		<div></div>	<div></div>
SVÄRDET 7 (Svärdvägen 1 - 31)		Danderyd	FH										<div></div>
ODINSLUND 15 (Vendevägen 13)		Djursholm	FH	Inväntar reviderat förslag									
DALEN 1 (Noragårdsvägen 22)		Danderyd	NL	Samordnas med Dalen 30, 31 och Danderyd 3:51									
DANDERYD 3:51 (Genvägen 22)		Danderyd	NL	Samordnas med Dalen 1, 30, 31									
SJUKHUSET 1 (Kevinge strand 3)			NL	Uppstart									
				<div></div> Beslut MSN			<div></div>	Program		Projektledare plan:		ABJ Anna-Britta Järliden	
				<div></div> Beslut MSN, antagande			<div></div>	Samråd				EÖ Ebba Östman	
				<div></div> Beslut KS			<div></div>	Granskning				FH Frida Helander	
				<div></div> Beslut KF								JB Jonas Bark	
												KL Katarina Löfberg	
												LH Linda Hartzell	