

Uppdaterad version - Bilaga 3

Omlokaliseringsplan Ekeby Campus

British International School of Stockholm (BISS)

2025-12-23

Bakgrund

Vi ansöker om en ytterligare och sista förlängning av det tidsbegränsade bygglovets då behovet av paviljongerna kvarstår. De används dagligen och är en absolut förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och erbjuda alla våra elever en trygg och fullgod skolmiljö. Utan dessa lokaler skulle vi inte kunna upprätthålla en fungerande skolverksamhet.

En ny analys av skolans långsiktiga elevutveckling visar att skolans långsiktiga lokalbehov är mindre än vid tidigare tillfällen då skolans långsiktiga lokalisering diskuterats med bl a Danderyds kommun.

Skolan har nu kommit till slutsatsen att den befintliga tomt som idag används för de tillfälliga paviljongerna också är den bäst lämpade att exploatera för att uppföra en skola för permanent bruk.

Nedan följer en beskrivning av hur BISS planerar byggnation samt en evakueringsplan för hur skolans verksamhet kan bedrivas under byggnationstiden.

Plan för permanent skollokallösning för Ekeby Campus på Gymnasiet 1

Bifogat vår ansökan finns en arkitektritad plan för en permanent skolbyggnad på Gymnasiet 1 som idag rymmer skolans verksamhet i modulbaserade byggnader vilande på det tillfälliga bygglovets. Byggnaden som planeras kommer ta väsentligt mindre yta i anspråk än dagens byggnader. Detta dels tack vare att skolan ritas på ett mer modernt och yteffektivt sätt, dels att skolans byggnader kommer anpassas till det elevunderlag som vi bedömer vara långsiktigt troligt och som är lägre än vad skolans nuvarande lokaler är anpassade till.

Bifogat finns även en evakueringsplan under byggnationen. Skolan består idag av tre fristående byggnader som benämns A, B och C. Byggnad C är redan idag under avveckling och kommer oavsett det tillfälliga bygglovets förlängning att avlägsnas från tomten under sommaren 2026. I byggnad A kommer fr o m höstterminen 2026 samtliga skolans elever ha sina hemklassrum och huvuddelen av sin undervisning. I byggnad B återfinns idag verksamheter för specialämnen såsom drama, idrott och musik.

Under byggnationen kommer samtliga elever att då, som nu, att rymmas i byggnad A. Byggnad B och C kommer att avvecklas för att ge plats åt markarbete och byggnation av den permanenta

skolbyggnaden. För skolans verksamhet inom idrott så bedriver skolan idag endast en liten del av sin idrottsundervisning i den existerande lokalen i byggnad B. Vi ser framför oss att det under byggnationstiden är möjligt att även den resterande delen kan bedrivas på annan plats. Vad musik/drama anbelangar ser skolan framför sig att kunna hyra tillfälliga lokaler i antingen närbelägna Danderyds gymnasium givet att tillgång finns, alternativt kunna inrymma även denna undervisning inom byggnad A då det finns utrymme för mer effektivt lokalutnyttjande och schemaläggning.

Markupplåtande

BISS för en aktiv och lösningsorienterad dialog med Danderyds kommun angående skolans långsiktiga lokalisering. Skolan hyser gott hopp om att kommunen som markägare till Gymnasiet 1 också ser de många fördelarna med att utnyttja den redan till BISS uthyrda tomten till skolans permanenta adress. Alternativet har diskuterats i olika skeden under ett antal år och BISS har för avsikt att inleda konkreta förhandlingar med kommunen i januari 2026.

Tidplan - motiv för förlängning av tillfälligt bygglov

Skolan bedriver idag på två Campus från förskola upp till gymnasienivå. Skolan utgör en i Stor-Stockholm nödvändig infrastruktur för förutsättningarna för internationella forskare, diplomater och utländska experter inom näringslivet på tillfällig vistelse under några års tid att kunna ta med sina familjer hit och låta sina barn följa undervisning enligt samma skolplan som de följt i hemlandet eller under vistelse i andra europeiska länder. Skolan följer en brittisk läroplan, vilken har skapat en standard för just denna målgrupp runtom i Europa och i världen. Av denna anledning är kontinuitet i skolans undervisning absolut nödvändig även under byggnationen av nya lokaler.

Den sedan hösten 2024 pågående omlokaliseringsprocessen finns en tidplan som inrymmer de nödvändiga stegen för bygglovansökan och projektering för nybyggnation samt genomförande av en sådan byggnation. Tomten Gymnasiet 1 .

Översiktligt är tidplanen för omlokaliseringen följande utifrån de olika alternativen som är under prövning:

- Förprojektering, bygglovansökan och bygghandlingsprojektering: dec 2025 – nov 2026
- Exploateringsskede nybyggnation: nov 2026 - 2028 (24 mån)
- Avflyttning och inflyttning nya lokaler: dec/jan 2028-29 (2 mån)