



Projektnamn	Vasaskolan Tillagningskök
Beställare	
Yta	172
Start	
Slut	
Ansvarig	Boris

Aktivitet	Antal	Enhet	a pris	Pris /m2	Summa
Rivning					320 000 kr
Invändig rivning ink nattarbete	1	st	270 000 kr	1 570 kr	270 000 kr
Håltagning	1	st	50 000 kr	291 kr	50 000 kr
Inv ytskikt					486 000 kr
Golvavjämning	1	st	56 000 kr	326 kr	56 000 kr
Plattsättning vägg ca150m2	1	st	150 000 kr	872 kr	150 000 kr
Massagolv	1	st	100 000 kr	581 kr	100 000 kr
Målning	1	st	90 000 kr	523 kr	90 000 kr
Undertak	1	st	90 000 kr	523 kr	90 000 kr
Storkök					2 325 000 kr
Storköksutrustning	1	st	2 325 000 kr	13 517 kr	2 325 000 kr
Produktion bygg					1 250 000 kr
Bygg, väggar,dörrar provisorier	1	st	900 000 kr	5 233 kr	900 000 kr
Murning,Invändig puts	1	st	70 000 kr	407 kr	70 000 kr
Brandtätning	1	st	60 000 kr	349 kr	60 000 kr
Byggledning	1	st	220 000 kr	1 279 kr	220 000 kr

Installationer					1 050 000 kr
VA- Sanitet	1	st	300 000 kr	1 744 kr	300 000 kr
Luft inkl. Styr	1	st	400 000 kr	2 326 kr	400 000 kr
El,data,brand	1	st	350 000 kr	2 035 kr	350 000 kr
				- kr	- kr
Projektering /Konsultkostnader					385 000 kr
Arkitekt	1	st	75 000 kr	436 kr	75 000 kr
Konstruktör	1	st	30 000 kr	174 kr	30 000 kr
Brand	1	st	30 000 kr	174 kr	30 000 kr
VS	1	st	65 000 kr	378 kr	65 000 kr
EL	1	st	45 000 kr	262 kr	45 000 kr
Kökskonsult	1	st	20 000 kr	116 kr	20 000 kr
Miljöinventering	1	st	20 000 kr	116 kr	20 000 kr
Projektlednng	1	st	100 000 kr	581 kr	100 000 kr
Arbetsplatsomkostnader				2 035 kr	350 000 kr
Bodetablering	1	st	100 000 kr	581 kr	100 000 kr
Hyrmaskiner, liftar, hissar, ställningar	1	st	80 000 kr	465 kr	80 000 kr
Sopphantering	1	st	130 000 kr	756 kr	130 000 kr
Övrig	1	st	40 000 kr	889 kr	40 000 kr
Allmänna byggherrekostnader					223 600 kr
Myndighetsavgifter	1	st	94 600 kr	550 kr	94 600 kr
Besiktning	1	st	34 400 kr	200 kr	34 400 kr
Byggherrens interna administration	1	st	17 200 kr	100 kr	17 200 kr

Ränte- och byggnadskreditiv	1	st	77 400 kr	450 kr	77 400 kr
Provisorier/Kök					150 000 kr
Provisorisk lösning för köket	1	st	150 000 kr	872 kr	150 000 kr
Riskpeng					720 000 kr
Rot-projekt, pågående verksamhet(10%)	1	st	720 000 kr	4 186 kr	720 000 kr
Summa			Pris/m2 netto	37 651 kr	7 259 600 kr
Entreprenörsarvode påslag 10 %			påslag/m2	4 518 kr	725 960 kr
Totalsumma exkl moms			Pris/m2 inkl påslag	42 169 kr	7 985 560 kr

Summa netto

Entrepenadarvode

Summa inkl entrepenadarvode



Projektnamn	Vasaskolan Tillagningskök
Beställare	
Yta	172
Start	
Slut	
Ansvarig	Boris

Aktivitet	Antal	Enhet	a pris	Pris /m2	Summa
Rivning					320 000 kr
Invändig rivning ink nattarbete	1	st	270 000 kr	1 570 kr	270 000 kr
Håltagning	1	st	50 000 kr	291 kr	50 000 kr
Inv ytskikt					486 000 kr
Storkök					2 325 000 kr
Produktion bygg					1 250 000 kr
Installationer					1 050 000 kr
Projektering /Konsultkostnader					385 000 kr
Arbetsplatsomkostnader				2 035 kr	350 000 kr
Allmänna byggherrekostnader					223 600 kr
Provisorier/Kök					150 000 kr
Riskpeng					720 000 kr
Summa			Pris/m2 netto	37 651 kr	7 259 600 kr
Entreprenörsarvode påslag 10 %			påslag/m2	4 518 kr	725 960 kr
Totalsumma exkl moms			Pris/m2 inkl påslag	42 169 kr	7 985 560 kr

Datum: 2016-03-31

Kommentar

Summa netto

Entreprenadarvode

Summa inkl entreprenadarvode