

Bilaga 4. Ombudgetering investeringar 2019-20

Fastighetsnämnden	Redovisning 2019			Förslag till ombudgetering 2020	
Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Grindstugan, Svea 1	-4500	-167	-4333	-4300	Tidsförskjutning i projektet pga överklagan av bygglov. Upphandling av byggtreprenör genomförs under Q1 2020 och ombyggnaden planeras att slutföras under 2020.
Korttidsboende Ginnungagap	-2000	-336	-1664	-1600	Tidsförskjutning i projektet pga pågående detaljplaneprocess. Kontoret har medverkat i detaljplaneprocessen med det översiktliga programarbetet. Fortsättning av programarbetet för underlag till genomförandebeslut beräknas starta under 2020.
Inomhusmiljö	-9490	-6690	-2800	-2800	Tidsförskjutning i underhållsprojekten för Vitsippans- och Borgens förskolor. Byggstart genomfördes hösten 2019 och projekten beräknas färdigställas hösten 2020.
Driftseffektiviseringar	-9000	-8071	-929	-929	Tidsförskjutning i underhållsprojektet för Vitsippans förskola. Byggstart genomfördes hösten 2019 och projektet beräknas färdigställas hösten 2020.
<b>Summa totalt</b>	<b>Summa totalt</b>	<b>-24 990</b>	<b>-15 264</b>	<b>-9 726</b>	