

## Riskbedömning i samband med uppförandet av modulbostäder vid Båtsmanstorpet.

Risker	Sannolikhet	Konsekvenser	Riskbedömning	Åtgärder	Ansvarig
<b>A. Risker under byggtiden</b>					
1. Framkomligheten i området kommer att försämrans	Hög	Måttliga	Medelhög risk	Alternativa planer för att lösa trafiksituationen behöver tas fram.	Tekniska kontoret
2. I och med att modulbostäderna kommer att användas för flyktingar så finns en risk för brandattentat eller försök till skadegörelse.	Medelhög	Om detta lyckas kan det få stora konsekvenser	Medelhög risk	Bevakning från vaktbolag måste sättas in redan när bygget startar.	Tekniska kontoret
3. Oro hos grannar och föreningar med aktiviteter i närområdet.	Hög	Måttliga	Medelhög risk	Viktigt med kontinuerlig information till verksamheter i området inklusive idrottsföreningar och företag.	
<b>B. Risker efter inflyttning</b>					
1. Risker för attentat från extremgrupper eller individer.	Medelhög	Kan bli stora	Medelhög risk	Viktigt med fortlöpande kontakt med polisen och intilliggande kommuner för att i tid kunna fånga upp signaler på aktiviteter från extremgrupper och/eller individer.	Kommunledningskontoret/säkerhetschefen Tekniska kontoret vad gäller bevakning.

				Löpande bevakning från kommunens bevakningsbolag.	
2. Någon eller några av de boende i modulbostäderna kan komma att störa de intilliggande verksamheterna.	Låg	Kan innebära stora konsekvenser	Liten risk	Ett väl fungerande integrationsarbete kan bidra till att minska denna risk. I detta ingår att meningsfull fritidssysselsättning erbjuds de boende. Möjligheten att bedriva SFI på Dagy ska undersökas. Kommunen kan behöva en särskild kontaktperson med uppdrag att vara länken mellan de boende och kommunen.	Socialkontoret Utbildnings- och kulturkontoret
3. Risk för ökad nedskräpning i området och naturreservatet.	Medelhög	Måttliga	Måttliga risker	Ökat behov av renhållningsinsatser	Tekniska kontoret
4. Risk för bullerstörningar gentemot intilliggande verksamheter på grund av ökad trafik och transporter till och från området.	Medelhög	Måttliga	Måttliga risker	I integrationsarbetet ingår att informera om detta.	Socialkontoret
5. Föreslagen plats	Medelhög	Måttliga	Måttliga risker	Åtgärde som	Socialkontoret

<p>gränsar till ett området med artrik ängsmark ur flora- och faunasynpunkt vid Rinkebykogens naturreservat. Tekniska kontoret har informerat miljöavdelningen om att försöksytor med växelvis slätter pågår på ängsmarken vid Båtmanstorp för att främja biologisk mångdald avseende flora och fauna. Om modulhus anläggs på föreslagen plats finns stor risk att ängsmarkerna och angränsande skogsområde kan ta skada på grund av nedskräpning och ökat slitage.</p>				<p>information om områdets karaktär till de boende kombinerat med inhägning av känsliga områden.</p>	<p>Tekniska kontoret</p>
<p>6. Den redan hårt utnyttjade parkeringsplatsen vid Båtmanstorpet kommer att belastas ytterligare</p>	<p>Hög</p>	<p>Måttliga</p>	<p>Måttliga risker</p>	<p>I samband med den fortsatta planeringen måste hänsyn tas till det totala parkeringsbehovet efter inflyttning</p>	<p>Plan- och exploateringsavdelningen</p>
<p>7. I och med att ytterligare</p>	<p>Låg</p>	<p>Låg</p>	<p>Låg risk</p>	<p>Integrations- och kommunikationsinsatser</p>	<p>Socialkontoret Kommunikationsavdelningen</p>

verksamheter för flyktingar finns inom ett relativt litet område i kommunen finns risk för "överetablering".					
--	--	--	--	--	--