

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Kommunstyrelsen

Återtagande av hemställan om medel avseende genomförande av skyddsrum

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet skyddsrum. Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 2023 (§ 195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras enligt beslut:

”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med kommunens beslutade redovisningsprinciper”.

Tekniska kontorets förnyade bedömning är att planerade åtgärder i skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Den bedömt höga kostnaden och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser i området, sett utifrån ett flerårigt perspektiv, betyder att investeringssatsningen måste övervägas noga.

Med anledning av att flertalet planerade åtgärder för år 2024 har genomförts under 2023 samt den föreslagna inriktningen att avvakta med åtgärder på Majstigens förskola är det tekniska kontorets bedömning att investeringsbehovet under 2024 kommer understiga gränsvärdet för när genomförandebeslut fordras enligt kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering.

Projektet föreslås genomföras enligt tidigare kommunicerad tidplan med ett beräknat färdigställande under 2024 och behöver således inget särskilt beslut av nämnd eller fullmäktige för att genomföras.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden återtagit hemställan om medel för att genomföra projektet skyddsrum. Kommunstyrelsen noterar vidare att genomförandebeslut har fattats av tekniska nämnden. Det innebär att kommunstyrelsens beslut från den 27 november 2023 (§ 195) om återremiss återtas.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet skyddsrum.

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

I beslutsunderlaget kunde dock tekniska kontoret konstatera att det ekonomiska världsläget är och förmodligen kommer att vara svårbedömt under en överskådlig tid. Bedömningen att projektet färdigställs under 2024, trots detta faktum, kvarstår dock.

Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 2023 (§ 195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras enligt beslut:

”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med kommunens beslutade redovisningsprinciper”.

Tekniska kontorets utredning

Tekniska nämnden har den 1 februari 2024 (§ 10) beslutat att återta hemställan avseende genomförande av skyddsrum. Beslutet är taget med stöd av kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering. Tekniska kontorets bedömning är att investeringsvolymen avseende genomförandet kommer understiga kravet för genomförandebeslut, vilket uppgår till 15 miljoner kronor.

Tekniska nämndens förnyade bedömning är att genomförandet av projektet nu är kostnadsberäknat till 14,4 miljoner kronor. Två huvudmotiveringar framförs som de främsta skälen:

1. Under 2023 har fler åtgärder genomförts än tidigare prognostiserat. Dessa åtgärder har då belastat den tidigare beslutade rambudgeten som tekniska nämnden har tilldelats.
2. Bedömningen är att planerade åtgärder i skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Med den höga förväntade kostnaden och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser i området, sett ur ett flerårigt perspektiv, betyder att investeringssatsningen måste övervägas noga. Den samlade rekommendationen från tekniska kontoret är att avstå från åtgärder för detta specifika fastighetsobjekt under 2024.

Sammantaget hamnar kvarstående åtgärder, som ska genomföras under 2024, lägre än kravgränsen för när genomförandebeslut fordras.

Tekniska kontorets bedömning

Tekniska kontoret kan konstatera att kvarstående åtgärder för resterande skyddsrum, undantaget det på Majstigens förskola, uppgår till 14,4 miljoner kronor. Den förnyade ekonomiska kalkylen fordrar därför inget genomförandebeslut i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering.

Tekniska nämnden har den 1 februari 2024 (§ 10) beslutat att återta hemställan, fattat den 26 oktober 2023 (§ 123). Nämnden fattade samtidigt

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

ett genomförandebeslut för projektet. Det innebär att kommunstyrelsens beslut från den 27 november 2023 (§ 195) om återremiss behöver återtas.

Konsekvenser för barn och unga

Beslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Föreliggande ärende innebär inga ekonomiska konsekvenser. Resterande åtgärder i skyddsrummen under 2024 kommer resultera i en kostnad om 14,4 miljoner kronor.

Tekniska nämnden har sedan tidigare, genom beslut i kommunfullmäktige, tilldelats medel för att åtgärda resterande skyddsrum under innevarande år.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Återtagande av hemställan om medel avseende genomförande av skyddsrum
2. Riktlinjer för investeringar och exploatering
3. Tekniska nämndens beslut, 2024-02-01 § 10
4. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2024-01-25
5. Kommunstyrelsens beslut, 2023-11-27 § 195
6. Tekniska nämndens beslut, 2023-10-26 § 123

Expedieras
Tekniska nämnden