

Datum: 2026-09-01

Diarienummer: KS 2025/0271

Till: Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Anders Forsberg

Återrapportering av eventuella konsekvenser med anledning av reviderat uppdrag att genomföra Enebybergs skola etapp två


Ärendet

Kommunledningskontoret har utrett konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut den 1 december 2025 (§ 137) att återta uppdraget att genomföra ny skolbyggnad (deletapp två) vid Enebybergs skola. Byggnationen avbryts då skolan ställer om från fyra till tre paralleller på grund av minskande barnkullar, vilket gör att behovet av deletapp två inte längre föreligger.

Utredningen visar att avbrytandet av deletapp två inte medför några negativa konsekvenser för verksamheten eller kommunens fastighetsverksamhet och planeringen av deletapp tre (uppförandet av ny idrottshall) bedöms kunna fortsätta enligt gällande plan. Hyresavtalet för de tillfälliga skolpaviljongerna (Hagaskolan) är uppsagt, och modulerna tas bort från och med 2027.

Det kvarstående behovet av slöjd-, musik- och hemkunskapssalar löses genom att omdisponera skolans befintliga lokaler i samverkan med samhällsutvecklingsförvaltningen. Anpassningen har kostnadsberäknats till cirka en miljon kronor och finansieras genom tilläggsavtal. Lösningen innebär att eleverna slipper dagens resor till en annan skola för hemkunskap, vilket bedöms ge stora positiva effekter för elevernas trygghet, studiero och måluppfyllelse.

Kommunledningskontoret bedömer därmed att uppdraget att återrapportera eventuella konsekvenser med anledning av reviderat uppdrag är slutfört.



Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets utredning avseende konsekvenser till följd av avbruten nybyggnad av skolbyggnad (deletapp två) vid Enebybergs skola.

Uppdraget från kommunstyrelsen den 17 november 2025 (§ 156) förklaras härmed avslutat och återrapporterat.

Bakgrund


Bildningsförvaltningen erhöll den 11 juni 2025 (§ 39) ett formellt uppdrag från utbildningsnämnden att genomföra en fördjupad utredning avseende skolans framtida lokalbehov. Denna utredning visade på en sannolik överkapacitet av skollokaler till år 2029, vilket var det årtal då samtliga deletapper inom Enebybergs skola ursprungligen planerades stå helt färdig.

Bildningsförvaltningens utredning redovisades för utbildningsnämnden den 1 oktober 2025 (§ 55). Nämnden konstaterade då att det förändrade elevunderlaget motiverade en optimering av lokalerna. Nämnden fattade därmed beslut om att föreslå kommunstyrelsen att den fortsätta planeringen för en helt ny skolbyggnad inom Enebybergs skola skulle avbrytas (deletapp två). I samband med detta gavs bildningsförvaltningen ett specifikt tilläggsuppdrag att utreda det faktiska och kvarstående behovet av en fullgod musiksall samt hemkunskapssal på skolenheten.

Mot bakgrund av utbildningsnämndens beslut fattade kommunstyrelsen den 17 november 2025 (§ 156) beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda de formella och praktiska konsekvenserna om deletapp två skulle komma att avbrytas. Uppdraget innefattade särskilt hur beslutet påverkar den kommande deletapp tre, vilken omfattar nya lokaler för idrottsverksamhet, samt hur det påverkar avvecklingen av de tillfälliga skolpaviljonger som har stått placerade på skolan sedan 2018 (Hagaskolan).

Den 1 december 2025 (§ 137) fattade kommunfullmäktige det formella beslutet att återta sitt tidigare uppdrag från den 30 mars 2020 (§ 37). Återtagandet avsåg framtagande av programhandlingar inför ett genomförandebeslut för nybyggnad av skollokaler inom Brageskolan (deletapp två).

Den 10 juni 2026 (§ 38), godkände utbildningsnämnden den utredning som bildningsförvaltningen utfört gällande ämnessalarna. Nämndens bedömning, vilken ligger till



Datum: 2026-09-01

Diarienummer: KS 2025/0271

grund för detta tjänsteutlåtande, är att det är fullt möjligt att genom interna omDispositioneringar av befintliga ytor, inom Brageskolan, tillskapa fullgoda och ändamålsenliga lokaler för både hemkunskap och musikundervisning.

Kommunledningskontorets utredning

Enebybergs skola genomgår just nu en organisatorisk omställning där verksamheten anpassas från att vara en fyrparallellig skola till en treparallellig skola (från fyra till tre paralleller). Omställningen innebär i praktiken att det långsiktiga behovet av fysiska skollokaler minskar.

Den tidigare planerade nybyggnationen (deletapp 2) var dimensionerad för den tidigare organisationen och skulle omfatta totalt fyra nya hemklassrum samt lokaler för musik och hemkunskap.

Behov av hemkunskapssal och musiksäl


Det kvarstående funktionella behovet är specialsalar för undervisning inom ämnena hemkunskap och musik. Bildningsförvaltningen har, i nära samverkan med samhällsutvecklingsförvaltningen genomfört en noggrann inventering av skolans lokaler.

Utredningen visar att det är fullt tekniskt och funktionellt möjligt att tillskapa både en modern hemkunskapssäl och en fullgod musiksäl inom ramen för de byggnader skolan redan förfogar över. Genom att bygga om och omDispositionera dessa befintliga ytor kan verksamhetens pedagogiska behov tillgodoses utan att någon tillbyggnad behöver genomföras. Den totala investeringskostnaden för denna anpassning uppskattas till cirka en miljon (1 000 000) kronor.

Påverkan på deletapp tre samt avveckling av tillfälliga paviljonger inom Enebybergs skola

Kärnan i kommunledningskontorets uppdrag har varit att säkerställa att det avbrutna byggprojektet i etapp två inte skapar negativa kedjeeffekter eller tekniska hinder för efterföljande planering och genomförande av deletapp tre.

Utredningen visar att deletapp tre, vilken innefattar produktionen av helt nya lokaler för idrottsverksamheten, kan fortlöpa helt oberoende av att etapp två avbryts. Det finns inga tekniska, logistiska eller planmässiga beroenden mellan dessa två etapper som riskerar att fördröja eller fördyra idrottshallsbygget. Deletapp tre löper därmed på enligt fastställd tidplan.



Datum: 2026-09-01

Diarienummer: KS 2025/0271

Gällande de tillfälliga skolpaviljongerna (Hagaskolan) har dessa använts för att täcka upp för bristen på hemklassrum. I och med att skolan ställer om till tre paralleller, vilket därmed kräver färre klassrum totalt, uppstår ett utrymme att avveckla dessa temporära moduler. Hyresavtalet för de tillfälliga skolpaviljongerna är uppsagt, och modulerna kommer att monteras ner och tas bort från skolgården under år 2027. Denna avveckling minskar kommunens externa hyreskostnader samt återställer utomhusyta för elevernas skolgård.

Kommunledningskontorets bedömning

Genom den samverkan som skett mellan bildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen har en ändamålsenlig ersättningslösning identifierats. Att tillskapa ämnessalarna inom befintliga Brageskolan löser skolenhetens lokalbrister, samtidigt som eleverna slipper logistiska avbrott i sin skoldag.

Eftersom utredningen visar att deletapp tre (nya idrottshallen) kan fortsätta enligt plan och att tillfälliga paviljonger nu kan avvecklas, bedömer kommunledningskontoret att uppdraget från kommunstyrelsen är slutfört. Det avbrutna byggprojektet medför inga negativa konsekvenser för kommunens skolverksamhet eller långsiktiga fastighetsförvaltning.

Konsekvenser för barn och unga


Att tillhandahålla nya, ändamålsenliga lokaler för undervisning i ämnena hemkunskap samt musik bedöms få positiva konsekvenser för eleverna på skolan.

I nuläget behöver eleverna resa till en annan skolenhet för att ta del av undervisning i hemkunskap. Detta innebär tidsförluster, minskad sammanhållen skoldag samt ökad logistisk belastning för elever och verksamhet.

Moderna lokaler med rätt utrustning och god arbetsmiljö möjliggör praktiskt, varierat och inkluderande lärande, vilket stärker elevernas förutsättning att nå kunskapsmålen.

Ekonomiska konsekvenser

Den fysiska ombyggnaden av de befintliga ytorna för att inrymma musik- och hemkunskapssalarna är kostnadsberäknad till cirka en miljon kronor. Denna ombyggnad kommer tekniskt och administrativt att hanteras som en hyresgästanpassning. Detta innebär att investeringen finansieras av bildningsförvaltningens driftbudget i form av en årlig tilläggshyra. Det är bildningsförvaltningen som fattar det slutgiltiga verksamhetsbeslutet om att initiera projektet.



Datum: 2026-09-01

Diarienummer: KS 2025/0271

Avvecklingen av de tillfälliga skolpaviljongerna från och med 2027 innebär att kommunen frigör sig från löpande, externa hyreskostnader för modulerna, vilket ger en direkt och långsiktig positiv effekt för utbildningsnämndens och tekniska nämndens budgetramar. De investeringar som görs inom Enebybergs skola för att tillskapa lokaler för undervisning i hemkunskap och musik bedöms totalt understiga kommunens kostnader för de tillfälliga skolpaviljongerna.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Återrapportering av eventuella konsekvenser med anledning av reviderat uppdrag att genomföra Enebybergs skola etapp två
2. Kommunfullmäktiges beslut, 2025-12-01 § 137
3. Kommunstyrelsens beslut, 2025-11-17 § 156
4. Utbildningsnämndens beslut, 2025-10-01 § 55
5. Utbildningsnämndens beslut, 2025-06-11 § 39
6. Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-16 § 78
7. Reservation (C), KS 2022-05-16 § 78
8. Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30 § 37

Expedieras
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden