PÅGÅENDE DETALJPLANER

Tidsplan uppdaterad 2024-08-21

	Projektledare plan	Kommentar	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Planer med stor/principiell betydelse (normalt och utökat förfarande)		MSN (stoppdag)	(19/2) **13**	(21/3) **17**	(25/4) **15**	(21/5) **11**			(14/8) **4**	(11/9) **2**	(14/10) **6**	(20/11) **11**
DEL AV DJURSHOLM 2:369, busshållplatser längs Rinkebyv /E18	EÖ	Avvikelse från befintlig detaljlplan har beviljats.										
ENEBYBERGS SKOLA, idrottshall och tillbyggnad inom Orren 30 och 31	ABJ											
STOCKSUNDSSKOLAN, Skolan 20 m.fl.	ABJ	Inväntar besked om den fortsatta inriktningen										
NORA TORG, kv Danarö m.fl. bostäder	ABJ	Inväntar resultat av beställda utredningar										
ÖSTRA ENEBY TORG, nya bostäder	EÖ	Samråd februari 2025										
KABBELEKAN 14 m.fl, särskilt boende fd Solgården	JB	Vilande, inväntar reviderat uppdrag										
ENEBYÄNGEN ÖSTRA, del av Djursholm 2:335 m.fl. planskild korsning o bebyggelse vid Enebyängens handelsområde	JB	Vilande										
ENEBYÄNGEN VÄSTRA, del av Djursholm 2:437 m.fl. bebyggelse vid Enebyängens handelsområde	JB	Vilande										
GROPEN, del av Danderyd 3:95 m.fl. (Noragårdsstråket)	FH	Omtag, medborgardialog genomförs										
KEVINGESKOLAN, Jungfrun 2 m.fl.	JB	Vilande, inväntar KS planeringsinriktning										
RETURPARK, del av Danderyd 2:143	JB	Vilande, kan avslutas när ÖP antagits										
SVÄRDET 14, 15 och 20	KL	Startskede DP										
DJURSHOLMS TORG, bostäder, park och dagvattendamm inom Djursholm 2:411 samt del av 2:421	KL	Uppstartsskede, lägesrapport KS sep 2024										
SJUKHUSET 5 och 6, Detaljplan Danderyds sjukhus	EÖ	Samråd planerat 2025										
GROTTE 1	EÖ	Uppstart reviderat uppdrag										
LILL-KALMAR 1 och 6–9 mfl (Kolgavägen, Djursholm)	FH	Uppdrag att ta fram start-PM										

	Projektledare plan	Kommentar	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Planer utan pricipiell betydelse (standardförfarande)			(19/2) **13**	(21/3) **17**	(25/4) **15**	(21/5) **11**			(14/8) **4**	(11/9) **2**	(14/10) **6**	(20/11) **11**
SVITIOD 41, tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium	EÖ	Avslutas										
REIDMAR 7 OCH 8, flerbostadshus och radhus (Vendevägen 62, Djursholm)	EÖ	Granskning feb 2025										
INVERNESSBACKE 8, flerbostadshus (Invernessvägen 7, Stocksund)	ABJ	Inväntar uppdaterat planavtal										
KLÖVERGÄRDET 1, bostäder (Johan Banérs Väg 20, Stocksund)	FH											
KRAFTLEDNINGEN 1, bostäder (Sätraängsvägen 5, Danderyd)	FH	Vilande										
SIKRENO 7 (Brovägen 2-12, Stocksund)	EÖ											
LADUGÅRDEN 1 och 2 (Gårdsvägen 6 och 8, Stocksund)	ABJ	Interna samtal gällande översvämningsproblematik pågår										
TALLUDDEN 2 (Inverness strand 4, Stocksund)	ABJ											
PLOGEN 12-13, nytt trygghetsboende i Enebyberg	ABJ	Uppstartsskede - samordning med exploatering										
KLÖVERN 13 (Bryggare Bergs väg 1, Enebyberg)	EÖ											

Beslut MSN	Program	**Projektledare plan:**	ABJ Anna-Britta Järliden
Beslut MSN, antagande	Samråd		EÖ Ebba Östman
Beslut KS	Granskning		FH Frida Helander
Beslut KF			JB Jonas Bark
			KL Katarina Löfberg
			LH Linda Hartzell (föräldraledig)