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 Fastighetsnämnden 

Ombudgetering investeringar 2020 till 2021 

Ärende 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har 
använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för 
detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller 
ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. 
 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner att nedanstående projekt 

ombudgeteras med från 2020 års investeringsbudget till 2021 års 
investeringsbudget.  
 
Ramåtgärder för skydd och våld 
Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder 
Korttidsboende Ginnungagap 
Nya lokaler i Mörby centrum 

 
2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

ombudgetering enligt beslutspunkt 1  
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Tekniska kontorets utredning 
 

Projekt Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avvikelse Förslag 
ombudgetering 
 

Kommentar / 
Motivering 

Ram åtgärder 
för skydd och 
våld 

-2000 -837 -1163 -1000 Projektet har inte 
kunnat slutföras 
under 2020 
eftersom 
fastighetskontoret 
har haft 
personalvakanser. 
Den aktuella 
personalvakansen 
som arbetar mot 
projektet är tillsatt 
och projektet 
kommer att 
slutföras under 
2021. Det finns ett 
omfattande behov 
av investeringar 
inom brandskydd 
som medför att 
1000 tkr behövs 
överföras till 
2021. 

Stocksund-
skolan, 
tillbyggnad 
och 
trafikåtgärder 

-5000 -13 -4987 -4900 Projektet har 
pausat under 2020 
eftersom skolans 
omfattning och 
funktion behöver 
fastställas. 
Budgeten behöver 
överföras till 2021 
eftersom 
fastighetsnämnden 
inväntar nytt 
inriktningsbeslut 
för skolan. 
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Korttids-
boende 
Ginnungagap 

-4100 -253 -3847 -3847 Projektet har inte 
slutförts under 
2020 eftersom 
detaljplanen har 
överklagats. 
Besked om 
detaljplanen 
kommer under 
2021. Projektet 
planeras startas 
under 2021. 
Budgeten behöver 
därför överföras 
till 2021. 

Nya lokaler i 
Mörby 
centrum 

-25000 -5205 -19795 -19795 Projektet kommer 
att slutföras under 
2021 när de nya 
kommunlokalerna 
i Mörby centrum 
är färdiga. 
Budgeten behöver 
därför överföras 
till 2021. 

Summa totalt -36 100 -6 308 -29 792 -29 542   

 
 
 
 
 
Anna Tengelin Skoog 
Teknisk direktör 

 
Mia Öhrnell 
Administrativ chef 

 
 
 
 
 
 
Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2020-2021 daterat 2021-01-20 
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Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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