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Projekt/ Verksamhet 
Projektnamn:  Nyponet 2 Sätraängsvägen 8, HVB-hem 

Fastighet 
Beteckning: Nyponet 2 
  
Objekt nr: 669 
  
Adress: Sätraängsvägen 8 
   
Populärnamn: Nyponet 2, Sätraängsvägen 8 

Nuvarande verksamhet 
HVB-hem för ensamkommande barn. 

Kontrakt/Avtal 

Gällande kontrakt 
Hyreskontrakt med Ikano bostad  gäller från 2016-05-01 fram till 2020-08-31. 
Hyran är satt till 966 400 kr/år. 
 
Hyreskontrakt U-669-0001-01 med socialkontoret som gäller fram till 2020-
08-31. Hyran är satt till 187 134 kr/mån. 

Fastighetsnämnden 

Beslut 
2016-03-17, Fastighetsnämnden Dnr: FN 2016/0035,  
Fastighetsnämnden föreslår kommunalstyrelsen att godkänna avtal med Ikano 
Bostad om inhyrning av lokaler på Sätraängsvägen 8 till ett maxbelopp för års-
hyran om 30 basbelopp och med avtalslängden fyra år. 
Fastighetsnämnden beslutar att tilldela medel om 5 000 000 kr för anpassning 
av lokalen enligt standard för HVB-hem, med 20-22 boendeplatser.  
 
2016-04-04, Kommunstyrelsen Dnr: KS 2016/0138, 
Kommunstyrelsen godkände hyresavtal med Ikano Bostad om inhyrning av 
lokalen på Sätraängsvägen 8. 

Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund 
 
Danderyds kommun ska ta emot ensamkommande barn enligt anvisning från 
Migrationsverket och då krävs att kommunen kan erbjuda boende, eller alterna-
tivt köpa tjänsten på annan ort.  
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Syfte 
 
Socialkontoret har aviserat behovet av HVB-hem för ensamkommande barn 
med tjugotvå boendeplatser inom kommunen.  
 
Mål 
 
Tekniska kontoret har enligt aviserat behov från socialkontoret hyrt samt an-
passat en lokal till HVB-hem för ensamkommande barn med tjugotvå boende 
platser inom kommunen.  

Avgränsningar 
 
Lokalen som är anpassat för HVB-hem är placerat i ett punkthus med tre plan. 
Lokalen består av sammanlagd 604m2 och upptar hela plan 2.  
Närliggande verksamhet finns på plan 1 och bedriver omsorgsverksamhet en-
ligt LSS för personer med autism eller aspergers syndrom. Denna verksamhet 
drivs av privat aktör. 

Kontaktpersoner 

Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen 
Avdelningschef:  Kristin Åberg Nilsson 
Förvaltare:   Marit Nordin 
Projektledare:  Boris Juric 
Kontrollansvarig  Hans Ljungberg 
Byggnadsinspektör  Najib Veghar 

Beställare/uppdragsgivare/ kund/ myndighet 
Socialkontoret  Margareta Heimer 

Verksamhet, Vårljus 
Platsansvarig   Camilla Claar  

Produktion 
Skanska   Kenneth Sandin 

Tider 

Färdigställandetid 
2016-08-31 
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Ekonomi 

Finansiering 
Fastighetsnämnden tilldelade anslag om 5 mnkr för anpassning av lokalerna 
enligt standard för HVB-hem, varav 2,8 mnkr erhålls i bidrag från Migrations-
verket. 

Upphandling 

Beställning ramavtal Skanska 
Byggnadsarbete beställdes av Skanska enligt gällande samverkansavtal med 
ändringen att arbetet utförs enligt AB04 där Skanska. 

Beställning ramavtal HH:s Ventilation AB 
Ventilationsarbete enligt framtagna handlingar samt gällande ramavtal. 

Beställning ramavtal Stockholms Rörexpress AB 
Rörarbete enligt framtagna handlingar samt gällande ramavtal. 

Beställning Ramavtal Barkarby Elinstallationer AB 
Elarbeten enligt framtagna handlingar samt gällande ramavtal. 

Beställning Ramavtal Säkerhetsresurs i Stockholm AB 
Barnsäkerhetsarbete enligt framtagna handlingar samt gällande ramavtal. 

Beställning Ramavtal Nordomatic AB 
Styr och reglerarbete enligt framtagna handlingar samt gällande ramavtal. 

Projektrapportering 
Projektledarrapport har skickats till fastighetschef för genomgång under pro-
jektets genomförande. Slutbesiktning har utförts i samband med färdigstäl-
lande. 

Slutredovisning ekonomi 
Slutredovisningen visar att projektets totala investering inklusive  
byggherrekostnad är 7 038 289 kronor. Projektet har gått över budget med 
2 038 289 kronor. Överskridandet av budgeten kommer främst från utökade 
åtgärder gällande brandskydd. Detta har tillkommit på grund av boendets art 
samt den ökade brandrisken det kan medföra, vilket inte beaktades i full ut-
sträckning vid kostnadsbedömningen. Kort projekteringstid samt kort upphand-
lingstid är andra fakturer som har ökat den totala kostnaden för projektet.  

Myndigheter 

Stadsbyggnadskontoret 

Bygglov  
Bygglov Dnr: BN 2016-000353 daterad 2016-04-13. 
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Tekniskt samråd 
Tekniskt samråd Dnr: BN 2016-000353  hölls 2016-06-20, protokoll från sam-
råd daterad 2016-06-20. 

Startbesked 
Beslut om startbesked Dnr: BN 2016-000353 daterad 2016-07-06. 

Slutbesked 
Slutbesked Dnr: BN 2016-000353 daterad 2016-09-14. 
 

Brandmyndigheten 
• Brandskyddsbeskrivning finns framtagen med datum 2015-07-06 
• Utlåtande brandsakkunnig daterad 2016-08-25 

Miljö och hälsa/ Länsstyrelsen 
• OVK- besiktning daterad 2016-08-16 

Sakkunniga 
• Brand-utförandekontrollant, Kristoffer Olsson Brandteknisk Center AB 
• BAS P, Boris Juric Danderyds Kommun 
• BAS U, Michel Damerji Skanska 

Handlingar 

Utredningar  
• Akustik, kontrollmätningar av luft- och stegljudsisolering, installations-

buller och efterklangstid. 
• Tillgänglighet 

Ritningar 
• Relationsritningar avseende A, E, VVS, Styr samt Brand är överläm-

nade. 

Beskrivningar 
• Brandskyddsbeskrivning 

Bygglovhandling 
• Ansökan 
• A-ritningar  

 


	Projekt/ Verksamhet
	Fastighet
	Nuvarande verksamhet
	Kontrakt/Avtal
	Gällande kontrakt

	Fastighetsnämnden
	Beslut

	Uppdragsbeskrivning
	Bakgrund
	Syfte
	Avgränsningar

	Kontaktpersoner
	Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen
	Beställare/uppdragsgivare/ kund/ myndighet
	Verksamhet, Vårljus
	Produktion

	Tider
	Färdigställandetid

	Ekonomi
	Finansiering

	Upphandling
	Beställning ramavtal Skanska
	Beställning ramavtal HH:s Ventilation AB
	Beställning ramavtal Stockholms Rörexpress AB
	Beställning Ramavtal Barkarby Elinstallationer AB
	Beställning Ramavtal Säkerhetsresurs i Stockholm AB
	Beställning Ramavtal Nordomatic AB

	Projektrapportering
	Slutredovisning ekonomi

	Myndigheter
	Stadsbyggnadskontoret
	Bygglov
	Tekniskt samråd
	Startbesked
	Slutbesked

	Brandmyndigheten
	Miljö och hälsa/ Länsstyrelsen

	Sakkunniga
	Handlingar
	Utredningar
	Ritningar
	Beskrivningar
	Bygglovhandling


