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Slutkostnadsredovisning
Danarö Bostäder 2019-11-11
Projekt nr. 8274
Dnr. FN2018/0245

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 560 m2
Projektstart 2018-06-01
Projektslut 2019-04-10

Anmärkning

Slutkostnadsredovisning Total SEK % /m2

Slutkostnad 8 080 500 14 429

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 355 000 4% 634
B PROJEKTERING 499 000 6% 891
C OMBYGGNAD 7 226 500 89% 12 904
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