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Slutkostnadsredovisning
Djursholms Ridhus (projekt 8244) 2018-02-09

Skola

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 5219 m2
Projektstart 2013-02-06
Projektslut 2016-06-07

Anmärkning

Slutkostnadsredovisning Total SEK % /m2

Slutkostnad 70 674 000 13 542

A BYGGHERREKOSTNADER 1 705 920 2% 327
B PROJEKTERING 4 846 000 7% 929
C HUSBYGGNAD  64 122 080 91% 12 286
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Anteckningar
Projekteringskostnad är endast för program- och systemhandling. Entreprenaden är upphandlad som en 
totalentreprenad, där projektering av bygghandlingar ingår för entreprenören.


