
Bilaga 4. Ombudgetering investeringar 2019-20 

Fastighetsnämnden Redovisning 2019 Förslag till ombudgetering 
2020 

Projekt Budget Utfall Avvikelse Belopp Kommentar / Motivering 
Grindstugan, Svea 1 -4500 -167 -4333 -4300 Tidsförskjutning i 

projektet pga 
överklagan av 
bygglov. 
Upphandling av 
byggentreprenör 
genomförs under Q1 
2020 och 
ombyggnaden 
planeras att slutföras 
under 2020. 

Korttidsboende 
Ginnungagap 

-2000 -336 -1664 -1600 Tidsförskjutning i 
projektet pga 
pågående 
detaljplaneprocess. 
Kontoret har 
medverkat i 
detaljplaneprocessen 
med det översiktliga 
programarbetet. 
Fortsättning av 
programarbetet för 
underlag till 
genomförandebeslut 
beräknas starta 
under 2020.  

Inomhusmiljö -9490 -6690 -2800 -2800 Tidsförskjutning i 
underhållsprojekten 
för Vitsippans- och 
Borgens förskolor. 
Byggstart 
genomfördes hösten 
2019 och projekten 
beräkas färdigställas 
hösten 2020.  

Driftseffektiviseringar -9000 -8071 -929 -929 Tidsförskjutning i 
underhållsprojektet 
för Vitsippans 
förskola. Byggstart 
genomfördes hösten 
2019 och projektet 
beräknas 
färdigställas hösten 
2020.  

Summa totalt Summa 
totalt -24 990 -15 264 -9 726  

 


