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1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag 
Efter ombudgetering och tilläggsanslag lämnar tekniska kontoret förslag på reviderad budget 
gällande drift om 0,7 mnkr samt en reviderad investeringsbudget för 2017 om 226 mnkr, samt 
reviderad plan för 2018-2019. 

Grunduppgifter Redovisning 2016 Förslag till ombudgetering 2017 

Projekt Drift / 
Invest Anslag Redovisat Avvikelse Belopp Kommentar / Motivering 

8110 -8199 
Ram, 
Verksamhets-
anpassningar 

Invest 8 000 1 885 6 115 4 500 

Ombudgetering till 2017 med 
anledning av beslut § 91 KS 
2016/0227 (2016-09-05). Se 
vidare tabell 2.2 Reviderad 
budget investering, projekt 8268 
Ombyggnad storkök Vasaskolan. 
Se även nedan. 

8091 Drift-
effektivisering 
storkök 
Vasaskolan 

Invest 800 0 668 660 Senareläggning ombyggnad 
storkök Vasaskolan, se nedan. 

8180 Enmans 
väg Invest 15 000 14 950 50 50 

Mindre markarbeten samt 
besiktningsanmärkningar 
kvarstår. 

8204 Planerat 
underhåll Invest 30 000 29 524 476 470 Senareläggning ombyggnad 

storkök Vasaskolan, se nedan. 

8241 
Brageskolan, 
idrottshall 

Invest 3 000 227 2 773 2 770 

Utökad geo- & hydroteknisk 
undersökning pågår inom 
komplettering av förstudie. 
Rapport våren 2017. 

8245 
Kevingeskolan Invest 4 600 888 3 712 3 700 

Detaljplaneprocess pågår i 
samarbete med 
fastighetsavdelningen. Omtag av 
omfattning pågår. 

8249 LSS 
gruppboende Invest 7 500 1 111 6 389 6 380 

Detaljplaneprocess förlängd p.g.a. 
SL. Start upphandling entreprenör 
planeras till våren 2017. 
Investeringsbeslut inväntas. 

8260 
Mörbyskolan Invest 3 000 1 783 1 217 1 200 Beslut om programarbete 

inväntas. 

8265 
Stocksunds-
skolan, 
tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

Invest 1 000 355 645 640 Beslut om programarbete 
inväntas. 

Totalt  72 900 50 723 22 045 20 370  

Ombyggnad storkök Vasaskolan (§91, KS 2016/0227) 
Storköket på Vasaskolan är idag inte anpassade till den verksamhet som bedrivs. Köket är 
svårarbetet och dåligt anpassat arbetsmiljömässigt. Generellt är lokalerna mycket slitna och 
ventilationen upplevs otillräcklig. Delar av åtgärderna är planerat underhåll och 
drifteffektiviseringar medan andra delar är kopplade till verksamheten och därmed 
verksamhetsanpassningar. Kommunledningskontoret föreslår dock att en omfördelning sker inom 
fastighetsnämndens tilldelade ram, där 4,5 mnkr omfördelas från verksamhetsanpassningar till 
investeringsprojekt. Förslaget innebär att inga ytterligare investeringsmedel behöver tillskjutas 
fastighetsnämnden. Enligt internhyresmodellen ska Vasaskolan då betala högsta 
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kvadratmeterhyran för de renoverade/ombyggda ytorna cirka 1500 kr/kvm. Finansiering sker 
därmed med medel från investeringsprojekt (omfördelat från verksamhetsanpassning) om 4,5 
mnkr, planerat underhåll om 2 mnkr (del av 2017), drifteffektivisering om 0,8 mnkr (del av 2017) 
samt ram för utrymme källsortering om 0,5 mnkr. Projektet har varit planerat till 2016 med flyttats 
i tiden till 2017, vilket föranleder ombudgeteringar. 

2 Reviderad budget 

2.1 Reviderad budget drift 
(tkr) Budget Reviderad budget Avvikelse 

 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 

 248 217 252 215 -3 998 254 117 253 415 702 5 900 -1 200 4 700 

Totalt 248 217 252 215 -3 998 254 117 253 415 702 5 900 -1 200 4 700 

Intäkter 
Interna hyresintäkter justeras uppåt med 6,7 mnkr med huvudsaklig anledning av nytillkommet 
HVB-hem och övergång till LOV för äldreboende först 2018. Detta ingår i reviderad budget enligt 
ovan. 
Extern hyresintäkt är minskad med 0,8 mnkr avseende arrendeintäkter. Kommunstyrelsen ansvarar 
sedan tidigare för arrendeavtalen i kommunen, men arrendeintäkten har tillfallit tekniska kontoret. 
Nu flyttas intäkten till kommunledningskontoret, plan- och exploateringsavdelningen. För dessa 
objekt har tekniska kontoret endast administrativa kostnader i mindre omfattning. Ramanslag för 
driftbudgeten behöver därmed öka med motsvarande belopp. 
Kostnader 
Extern hyreskostnad för nytillkommet HVB-hem uppgår 1,2 mnkr. Detta ingår i reviderad budget 
enligt ovan. 
Under 2017 planeras för färdigställande av modulhus för nyanlända. Från år 2018 kommer detta 
medföra en ökad omsättning av driftkostnader med ca 8 mnkr medan nettot kommer att vara 0 
(noll) kr. 
Nytt avtal för fastighetsdrift är tecknat sedan budget togs fram. För budgeten av drift och skötsel 
innebär det totalt en sänkning från 2016 till 2017. Avtalet innebär en avvikelse mot budget för 
kostnaden för fasta delen av avtalet om 1,2 mnkr, men även en bedömd sänkning av den rörliga 
löpande delen av tillsyn och skötsel. 
Avseende intern kostnad för projektledare har revisorerna uppmärksammat att tekniska kontoret 
inte har rätt att debitera administrativa omkostnader utan endast faktiska lönekostnader. Detta 
innebär att debiteringen minskar från 850 kr/timme till 425 kr/timme. Byggherrekostnaden i 
investeringsprojekten kommer att sjunka med samma belopp. Detta innebär en utebliven intäkt på 
1,8 mnkr. 
Tekniska kontoret ser att dessa förändringar i avtal fastighetsdrift respektive timdebitering för 
projektledare kan inrymmas i en minskning av kostnader för löpande tillsyn och skötsel, tack vare 
nytt upplägg av avtal för fastighetsdrift avseende självrisk för leverantören. 
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2.2 Reviderad budget investering 

Projekt (tkr) Budget Budget inkl. 
ombudgetering 

Förslag 
reviderad 

budget 
Avvikelse 

Investeringsprojekt 223 700 233 070 226 080 6 990 

Totalt 223 700 233 070 226 080 6 990 

 

Projekt Bokslut Budget 

Budget 
inkl. 

ombudgete
ring och 

tilläggsans
lag 

Rev Budgetförslag nämnd 

Namn Nr 2016 2017 2017 2017 2018 2019 

Ram, drift-
effektiviseringar 

8000-
8091 9 972 10 000 10 660 10 660 10 000 10 000 

Ram, 
inomhusmiljö 

8100-
8109 12 418 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Ram, 
myndighetskrav 

8107-
8108 1 752 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ram, 
verksamhets-
anpassningar 

8110-
8199 1 885 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 

Enmans väg, 
bostads-
paviljonger 

8180 14 950 0 50 50 0 0 

Ram, tillfälliga 
lokaler och 
bostäder 

8200 -28 80 000 80 000 80 000 16 000 5 000 

Ram, utrymme 
källsortering avfall 8300 302 6 000 6 000 6 000 6 000 2 000 

Ram, åtgärder för 
skydd mot hot och 
våld 

8400 0 1 500 1 500 1 500 1 500 0 

Planerat  
underhåll 8204 29 524 30 000 30 470 30 470 30 000 30 000 

Brageskolan 8229 14 0 0 0 0 0 

Skogsgläntan 8235 8 0 0 0 0 0 

Brageskolan,  
idrottshall 8241 227 2 000 4 770 4 700 23 000 30 400 

Djursholms  
ridhus 8244 37 312 22 400 22 400 22 400 0 0 

Kevingeskolan 8245 888 11 800 15 500 6 000 50 000 80 000 

Fribergaskolan,  
etapp 3-6 8247 9 756 0 0 0 0 0 

LSS  
gruppboende 
Stationsvägen 

8249 1 111 9 000 15 380 9 000 30 400 0 

Pensionärs-
bostäder,  
Enebyberg 

8250 -24 0 0 0 0 0 
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Projekt Bokslut Budget 

Budget 
inkl. 

ombudgete
ring och 

tilläggsans
lag 

Rev Budgetförslag nämnd 

Nya skolplatser, 
västra Danderyd 8251 26 0 0 0 0 0 

Reservkraft  
Djursholms slott 8256 -482 0 0 0 0 0 

Mörbyskolan 8260 1 783 2 000 3 200 3 200 40 000 16 000 

Mörbybadet 8262 132 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 

Kevingeskolans 
paviljonger 8263 -5 0 0 0 0 0 

Nyponet 8, 
Lokalanpassning 
HVB-hem 

8264 4 300 0 0 0 0 0 

Stocksundskolan, 
tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

8265 355 4 000 4 640 4 600 10 000 50 000 

Grindstugan, 
Svea 1, 
ombyggnad 

8266 91 11 000 0 11 000 0 0 

Ombyggnad 
storkök 
Vasaskolan 

8268 35 0 4 500 4 500 0 0 

Ekologen 1, 
kompletterande 
lgh 

8269 20 0 0 3 000 0 0 

Grindstugen Svea 
1, köp 8270 4 979 0 0 0 0 0 

Div mindre projekt 8 * -885 0 0 0 0 0 

Nettokostnader  130 416 223 700 233 070 226 080 243 900 250 400 

8110-8199 Ram, verksamhetsanpassningar. 4,5 mnkr av ombudgeterade medel avser att nyttjas för 
projekt 8268 Ombyggnad av Vasaskolans kök enligt beslut KS 2016/0227. 
8241 Brageskolans idrottshall. Budgeten justerad under kommande 3-årsperiod med anledning av 
fördjupade markundersökningar. 
8245 Kevingeskolan. Budget 2017-2019 är justerad med anledning av pågående detaljplaneprocess 
och tidsförskjutning. 
8249 LSS gruppboende Stationsvägen. Budget 2017-2018 är justerad med anledning av pågående 
detaljplaneprocess och i väntan på besked från SL angående skyddsåtgärder mot Roslagsbanan. 
8262 Mörbybadet. Justerad inriktning från omfattande renovering/nyproduktion till att underhålla 
badet för god funktion under kommande 10-årsperiod. Nytt bad planeras inom 
Kommunledningskontoret. 
8266 Grindstugan, Svea 1. Budgeten avser ombyggnad för LSS-boende. Beslut inväntas från 
kommunstyrelsen. 
8268 Ombyggnad storkök Vasaskolan. Omfördelning av 4,5 mnkr från Ram 
verksamhetsanpassningar med anledning av beslut § 91 KS 2016/0227. 
8269 Ekologen 1. Befintliga byggnaden är planerad för att möjliggöra komplettering med en 
lägenhet. Socialkontoret har aviserat behov av ytterligare en LSS-lägenhet inom gruppboendet. 
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8270 Grindstugen Svea 1, köp. Köp av byggnaden från Pysslingen förskola. 
8* Div mindre projekt. Inkluderar bidrag för Mörbyhallen om 0,5 mnkr. 
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