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1. Ombudgeteringar och tilläggsanslag 
Tekniska kontorets förslag till den reviderade investeringsbudgeten för 2018 summeras till 
206 mnkr. 

Totalt 

Projekt (tkr) Budget 2018 
Förslag 

reviderad 
budget 

Avvikelse1 

Investeringsprojekt 194 100 205 650 11 550 

Totalt 194 100 205 650 11 550 

 

I följande projekt har medel budgeterats för 2017. Av olika anledningar har inte tekniska kontoret 
genomfört projekten i sin fulla omfattning under året men planerar att genomföra dessa under 
2018. Investeringsmedel föreslås därför ombudgeteras till 2018 enligt tabellen nedan. 

Grunduppgifter  Förslag till ombudgetering till 2018 

Projekt Budget 
2017 

Om-
budgetering 

2018 
Kommentar / Motivering 

8091 och 8096 
Drifteffektivisering 
storkök och 
bergvärmepump 
Vasaskolan 

1 200 1 150 

Projektets ombyggnad av storkök Vasaskolan har inte kunnat 
genomföras under 2017 med anledning av att projekteringen 
visat behov av ökad omfattning av åtgärder. Projektet 
planeras till 2018.  
I Vasaskolan har inte planerat byte av bergvärmepump 
genomförts men behovet kvarstår och kommer att 
genomföras under 2018. 

8204 Planerat 
underhåll 30 470 4 300 

Enstaka projekt inom årets planerade underhåll har inte 
kunnat genomföras under 2017, bland annat ombyggnad av 
storkök Vasaskolan. 

8244 Djursholms 
ridhus 22 400 1 100 

Projektet är genomfört och hyresgästerna har flyttat in, 
endast ekonomisk slutreglering kvarstår. 1,1 mnkr av totala 
budgeten är ej upparbetade. 

8245 
Kevingeskolan 6 000 1 000 

Detaljplaneprocess pågår i samarbete med 
fastighetsavdelningen och tidsplaneringen har varit allt för 
optimistisk. Ej upparbetad del av budgeten flyttas till 2018. 

8249 LSS 
gruppboende 9 000 8 900 

Detaljplaneprocess pågår och tidsplaneringen har varit allt 
för optimistisk. Ej upparbetad del av budgeten flyttas till 
2018. Start upphandling entreprenör planeras till våren 2018. 

8262 Mörbybadet 5 000 4 900 Underhållsåtgärder skjuts till 2018 då behovet inte varit akut 
för att hålla Mörbybadet i god funktion. 

8265 
Stocksundsskolan
, tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

4 600 4 500 Programarbete försenat på grund av resursbrist men 
beräknas starta första kvartalet 2018. 

8267 
Modulbostäder, 
Gymnasiet 1 

38 400 1 000 
Projektet är genomfört och hyresgästerna har flyttat in, 
endast ekonomisk slutreglering kvarstår. 1 mnkr av totala 
budgeten är ej upparbetade. 

8271 
Modulbostäder 
Båtsmanstorpet 

40 000 21 200 

Nedlagda medel avser byggande av moduler i fabrik samt 
projektering. Ej upparbetad del av budgeten.flyttas till 2018 
Markarbeten och montage planeras till 2018. Försening på 
grund av komplicerad projektering av VA-lösning. 

Totalt 157 070 48 050  
 

 
1 Avvikelse mellan budget 2018 och förslag till reviderad budget 
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2. Reviderad budget investering 
Per projekt 

Projekt Budget 
Budget inkl. 

ombudgetering 
och 

tilläggsanslag 

Rev Budgetförslag nämnd 

Namn Nr 2018 2018 2018 2019 2020 

Ram, 
drifteffektivisering
ar 

8000-8097 10 000 11 150 11 150 10 000 10 000 

Ram, 
inomhusmiljö 8100-8109 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Ram, 
myndighetskrav 8107-8108 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 

Ram, 
verksamhetsanpa
ssningar 

8110-8199 9 000 9 000 9 000 5 000 5 000 

Enmans väg, 
bostadspaviljonge
r 

8180 0 0 0 0 0 

Ram, tillfälliga 
lokaler och 
bostäder 

8200 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 

Ram, utrymme 
källsortering avfall 8300 4 000 4 000 4 000 2 000 0 

Ram, åtgärder för 
skydd mot hot och 
våld 

8400 1 500 1 500 1 500 0 0 

Planerat  
underhåll 8204 33 000 37 300 37 300 34 000 35 000 

Brageskolan,  
idrottshall 8241 0 0 0 0 0 

Djursholms  
ridhus 8244 0 1 100 1 100 0 0 

Kevingeskolan 8245 2 700 3 700 3 700 20 000 200 000 

LSS  
gruppboende 
Stationsvägen 

8249 12 500 21 400 8 900 23 400 0 

Pensionärsbostäd
er,  Enebyberg 8250 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

Mörbyskolan 8260 50 000 50 000 35 000 15 000 0 

Mörbybadet 8262 5 000 4 900 4 900 5 000 5 000 

Stocksundskolan, 
tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

8265 4 000 8 500 4 500 4 000 50 000 

Grindstugan, 
Svea 1, 
ombyggnad 

8266 16 000 16 000 16 000 0 0 

Modulbostäder, 
Gymnasiet 1 8267 0 1 000 1 000 0 0 

Ombyggnad 
storkök 
Vasaskolan 

8268 4 500 4 500 4 500 0 0 
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Projekt Budget 
Budget inkl. 

ombudgetering 
och 

tilläggsanslag 

Rev Budgetförslag nämnd 

Ekologen 1, 
kompletterande 
lgh 

8269 2 800 2 800 2 800 0 0 

Modulbostäder 
Båtsmanstorpet 8271 0 21 200 21 200 0 0 

Stockholmsvägen 
40B, Grindstugan 8272 4 100 4 100 4 100 0 0 

Div mindre projekt 8 * 0 0 0 0 0 

Nettokostnader  194 100 237 150 205 650 147 400 334 000 

8249 LSS gruppboende Stationsvägen. Byggproduktionen förväntas pågå 2018 och 2019 därav har 
treårsplan för budget justerats. I tidigare budget låg tyngdpunkten i produktion 2018.  
8260 Mörbyskolan. Byggproduktion förväntas pågå 2018 och sommaren 2019 därav har treårsplan 
för budget justerats. 
8262 Mörbybadet. Merparten av anslagna medel om 5 mnkr för 2017 ombudgeteras till 2018. 
Treårsplanen för budget justeras. 
8265 Stocksundskolan. Programarbete och Plan- och exploateringskontorets detaljplaneprocess 
kommer att genomföras parallellt. Byggproduktion kan startas tidigast 2020, vilket treårsplanen för 
budget visar. 
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