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PROJEKT/ VERKSAMHET 
Projektnamn:  Ombyggnation Storkök Vasaskolan 

Fastighet 
Beteckning: Åsgård 365 
  
Objekt nr: 8268 
  
Adress: Vendevägen 30A, 182 62 Djursholm 
   
Populärnamn: Ombyggnation Storkök Vasaskolan 

Nuvarande verksamhet 
Vasaskolans kök fungerar idag som tillagningskök med utleveranser. För att 
säkerställa lag- och myndighetskrav på kortare och längre sikt behövdes 
upprustning, renovering och ombyggnad.   

Nuvarande lokalsituation 
Lokalerna var dåligt anpassade till den verksamhet som bedrivs. Generellt var 
lokalerna mycket slitna och det fanns tecken på att fuktskador förekommer i 
väggar och golv. 

Kontrakt/Avtal 
Totalrenovering av storkök med tillhörande skolmatsal, Byte av 
ventilationssystem betjänande storkök samt nybyggnation av soprum.  
 

Fastighetsnämnden  

Tjänsteutlåtande 
2016-04-07  Fastighetsnämnden  FN 2016/0162 
2016-07-05 Kommunstyrelsen  KS 2016/0227 
2017-08-24   Fastighetsnämnden                                  FN 2016/0162 
2018-02-09 Fastighetsnämnden  FN 2016/0162
    
 
Beslut 
2016-04-21 Fastighetsnämnden § 30  FN 2016/0162 
2016-09-05 Kommunstyrelsen § 91  KS 2016/0227 
2017-09-07 Fastighetsnämnden § 48  FN 2016/0162 
2018-03-08 Fastighetsnämnden § 13  FN 2016/0162 
 
Fastighetsnämnden föreslog kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i 
uppdrag att genomföra verksamhetsanpassningen inom ramen för 
verksamhetsanpassning till en kostnad av 4,5 mnkr under sammanträdet den 21 
april 2016,  
§ 30 
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Kommunalstyrelsen godkände under sammanträdet den 5 september 2016,  
§ 91, att: 4,5 mnkr omfördelas inom fastighetsnämndens tilldelade 
fastighetsram, från verksamhetsanpassning till investeringsprojekt samt ger 
fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnad av Vasaskolans kök.  
 
Fastighetsnämnden beslutade under sammanträdet den 07 september 2017,  
§ 48, att: 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra fastighetsnämnden att genomföra 
verksamhetsanpassningen inom ramen för verksamhetsanpassning under 2018. 
Tilldelad budget 12 mnkr. 
 
Fastighetsnämnden beslutade under sammanträdet den 08 mars 2018,  
§ 13, att: 

1- Godkänna kriterier för förutsättning för upphandling 
2- Beslutar att delegera till fastighetsnämndens ordförande att tilldela 

entreprenöravtal och teckna avtal med vald entreprenör inom tilldelad 
budget.  

 
 

Bakgrund 
 
Storköket på Vasaskolan var dåligt anpassad till den verksamhet som bedrivs. 
Flera vitala funktioner var dåligt dimensionerade, eller saknades helt. Generellt 
var lokalerna också mycket slitna och det fanns tecken på att fuktskador i både 
väggar och golv.  
 
Vidare var köket svårarbetat och dåligt anpassat med avseende på arbetsmiljön 
för personalen. Bl.a. var arbetsstationerna ej höj- och sänkbara, förråd och 
soprum var ej körbara, grovdisk saknades helt. Ventilationen upplevdes 
otillräcklig och personalen arbetade med öppna fönster stora delar av året. 
 
Åtgärder som utförts under projektet gör att verksamheten får välfungerande 
och anpassade lokaler med förbättrad driftsäkerhet samt besparingar i drift och 
underhåll. En säkerställd arbetsmiljö minskar dessutom betydligt risken för 
arbetsrelaterade belastningsskador och innebär mindre kostnader på grund av 
arbetsrelaterade sjukskrivningar i framtiden.  
 
 

Syfte 
Säkerställa lag- och myndighetskrav på kortare och längre sikt.  
 
Mål 
 
Rusta upp, renovera och samtidigt energieffektivisera storköket och på så sätt 
säkerställa myndighetskrav vad gäller arbetsmiljö för personal, driftsäkerhet 
samt minska underhåll- och energikostnader. 
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Kontaktpersoner 

Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen 
 
Avdelningschef: Kristin Åberg Nilsson   
 
Förvaltare: Per Henrik Bengtsson 
 
Projektledare: Daniel Feyli  
 
Projekteringsledare: Stefan Fontaeus, Skanska Sverige AB 

Verksamhet 

Ralph Glückman 

Produktion 
Ivar Rossi, Esternad Entreprenad Ab 
 

Organisation 

Projekteringsgrupp 
Daniel Feyli Danderyds Kommun Projektledare  
Göran Lundgren  Projektengagemang VVS 
Olga Nilsson Säkerhetspartner Brand 
Marie Storesund Storesund Arkitekter 
Anders Hvitfeldt EBAB kalkyl 
Johan Olovsson ELU Konsult AB Geoteknik 
Stefan Fontaeus Skanska projekteringsledare 
Per Wollert Projektel EL 

 

Tider 

Tidplan projektering 
• Projektering, framtagning av relation- och upphandlingshandlingar 

2017 

Huvudtidplan 
• Upphandling entreprenör Maj 2018 
• Start entreprenad Juni 2018 
• Entreprenad färdigställd januari 2019 
• Överlämning av lokalerna till drift och verksamhet februari 2019 

Produktionstidplan 
Entreprenaden skulle i enlighet med avtal mellan parterna vara klar för 
besiktning december 2018. Färdigställande av entreprenad försenades p.g.a. att 
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entreprenören inte klarade av att uppfylla sina åtaganden och tillsätta 
erforderliga resurser för att klara av den överenskomna tidplanen för projektet. 
Vite motsvarande en och halv månads försening i enlighet med avtal mellan 
parterna har reglerats i slutkostnaden med entreprenören.  

Ekonomi 

Finansiering 

Kvadratmeterhyran för de renoverade/ombyggda ytorna är cirka 1 500 kr/kvm. 
Hyresnivån gäller oavsett projektkostnad. Det kommer innebära en årlig 
hyreshöjning med cirka 40 tkr. 

Beslutat projektbudget 
Tilldelad budget för projektet uppgår till 12 mnkr fördelat på följande ramar: 
Drifteffektiviseringar, planerat underhåll, verksamhetsanpassning samt 
miljöhus. 
 
 
 
Slutkostnadsprognos projektkostnad 

• Utfall 10,9 mnkr, Vilket innebär en besparing på 1,1 mnkr från tidigare 
prognoser. Skillnaden mellan budget och prognos beror på diverse 
besparingsåtgärder som har gjorts under projektets gång. Bl.a. har vi 
försökt att begränsa onödiga konsultarvoden och projekteringskostnader 
under produktionen och hitta bättre och kostnadseffektivare lösningar. 
 

Upphandling 

Avrop 
Projektet Ombyggnad Storkök på Vasaskolan är genomfört som en 
totalentreprenad. Entreprenör som van upphandlingen och som uppfyllde 
kriterier för upphandling var Esterand AB  
 
 

Kvalitet och miljö 
En projektanpassad kvalitet- och miljöplan och arbetsmiljöplan har upprättats 
inför projekteringen. Till produktionen har miljökrav inarbetats i handlingar 
och kommunens miljömål är styrande i miljöplanen. Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer för projektering är styrande i arbetsmiljöplanen.  
 
Under produktionen har genomförts kontinuerliga möten och samråd med 
entreprenören, verksamheten och tekniska kontoret för att säkerställa kvalité 
samt miljö, arbetsmiljöarbetet.   
 



 
DANDERYDS KOMMUN 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 

 
 

8(10) 

 
Risker 
Riskanalys har tagits fram i systemskedet samt i produktionen gemensamt med 
entreprenören.  
 

Information 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden har informerats i enlighet med beslutsprocessen för 
investeringsprojekt.  
 
 

Projektrapportering 
 

• Projektrapportering har skett vid tekniska kontorets interna 
projektledarmöten. 

 

Mötesanteckningar 
Protokollförda byggmötesprotokoll finns i projektpärm. 
 
Tidplan 
Produktionsstart, juni 2018 
Godkänd slutbesiktning av byggnaderna 2019-01-24 
 

Kostnadsprognos 
Se vidare nedan Slutredovisning. 
 

Slutredovisning 
Tilldelad investeringsmedel för projektet har varit 12 mnkr. 
Aviserad slutkostnadsprognos har varit 12 mnkr 
Total slutkostnads prognos för projektet är 10,9 mnkr 

 

Myndigheter 

Stadsbyggnadskontoret 

Bygglov  
Bygglov är erhållet 

Brandmyndigheten 
Brandskyddsdokumentation är framtaget 

• Utlåtande från sakkunnig brandingenjör är framtaget 
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Arbetsmiljöverket 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket är inlämnad 
 
Sakkunniga 

• Tillgänglighet - Marie Storesund, Storesund Arkitekt AB 
• Brand - Olga Nilsson, Säkerhetspartner AB 
• BAS P – Stefan Fontaeus, Skanska Sverige AB  

 

Handlingar 
Samtliga handlingar kommer att finnas i TRIX, kommunens digitala 
handlingsbas 

 

Utredningar  
 

• Brand 
• Fukt 
• Miljö (ex. radon, asbest, PCB) 
• Tillgänglighet 

 
 

Relationshandlingar 
• Relationsritningar för Arkitekt, konstruktion, VVS, EL, brand finns i 

TRIX i dwg och PDF-format 
• Drift och underhållsinstruktioner finns i TRIX i digital format samt i tre 

omgångar fysiska pärmar. 
• Besiktningsprotokoll finns i TRIX och i projektpärm. 

 
 

Bygglovhandling 

Ansökan och tillhörande ritningar/ beskrivningar och utredningar finns sparade 
dels i w3d3 och dels i projektmapp på kommunens server. 
 

Projekteringsanvisningar 

CAD samordning 
Danderyd kommuns CAD-Manual har använts i projektet. Projekteringsledare 
har varit utsedd att vara CAD-samordnare. 
 

Ritningshantering 
Apricon har använts för dokumenthantering under projektering skede.   
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Projekteringsanvisningar 
Tekniska kontorets projekteringsanvisningar har använts som underlag för 
projektering.  
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