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 Fastighetsnämnden 

Paviljonger Hagaskolan 

Ärende 
Slutkostnadsredovisning avseende uppställning paviljonger som 
ersättningslokal för Hagaskolan i Enebybergs rektorsområde. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner kostnadsredovisningen avseende 
uppställning av paviljongmodulerna på kvarteret Orren 31. 

Bakgrund 
Tekniska kontoret har under hösten 2017 till våren 2018 utrett problem 
kring inomhusmiljön på Hagaskolan (fastigheterna Orren 30 och 31). Under 
sommaren 2018 påbörjades renovering. I samband med renoveringen 
upptäcktes i slutet av sommaren 2018 ytterligare fuktskadade byggdelar. 
Tekniska kontoret bedömde att det var sannolikt att både tidplan och 
kostnad för nya undersökningar och åtgärder skulle bli omfattande. 
 
Kommunen utförde parallellt en genomlysning av skolbehov och tekniska 
riskkonstruktioner av befintliga skolbyggnader i Enebybergsområdet. 
Analysen visade att Hagaskolan utifrån riskkonstruktion inte var lämplig 
som långsiktig skollokal.  
 
2018-09-13 §44 Anmälan av delegationsbeslut  
Fastighetsnämnden bedömer att Hagaskolan inte är lämplig som skollokal 
och ger tekniska kontoret i uppdrag att omgående beställa och uppföra 
paviljonger på skolområdet. Fastighetsnämnden överlämnar beslutet till 
kommunstyrelsen för kännedom.  
 
2018-09-13 §45 Fastighetsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att riva 
Hagaskolan. 
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Tekniska kontorets yttrande 
Tidplanen för projektet var kortast möjlig. De elever som hade sina 
hemklassrum i Hagaskolan fick under hösten 2018 använda andra lokaler, 
till exempel fritidslokaler vilket fick konsekvenser för stora delar av skolan. 
Projektet har därför haft en mycket pressad tidplan vilket inneburit påverkan 
på kostnaderna. Ordförandebeslut om att uppföra paviljonger togs 27 
augusti 2018. Efter detta startade ett intensivt arbete som inleddes med 
bygglovsansökan och beställning av paviljonger från ramavtalad leverantör. 
Leveransen av paviljonger skedde under höstlovet, i slutet av oktober. 
Projektet färdigställdes till skolstart i januari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
I beslut som togs 2018-11-08 § 58 beslutade fastighetsnämnden att nyttja 
medel om totalt 2,6 mnkr ur 2018 och 2019 års investeringsbudget för Ram, 
tillfälliga lokaler och bostäder, för etablering av paviljonger samt inredning. 
Slutkostnaden för etablering av paviljongen landade på ca 3,4 mnkr.  
De utökade kostnaderna går att härleda till nedanstående olika anledningar: 

• Överklagande av bygglov ledde till ett antal justeringar i 
placeringen 

• Mängden markarbeten utökades, paviljongen har nu till exempel ett 
fördröjningsmagasin för omhändertagande av dagvatten som inte 
kunde förutses. 

• Projektet löpte på snabbt men Eon hade inte möjlighet att leverera el 
fram i tid vilket medförde provisoriska dragningar och behov av 
hyra av kablar och master. 

 
 
 
 
 
Anna Tengelin Skoog 
 Teknisk direktör 

 
 
 
Kristin Åberg Nilsson 
Fastighetschef 

 
 
Handlingar i ärendet 
Bilaga slutkostnadsredovisning 
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