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Riskbedömning i samband med uppförandet av modulbostäder vid Båtsmanstorpet. 
 

Risker Sannolikhet Konsekvenser Riskbedömning Åtgärder Ansvarig 
A. Risker under byggtiden      

1. Framkomligheten i 
området kommer att 
försämras 

Hög Måttliga Medelhög risk Alternativa planer för 
att lösa trafiksituationen 
behöver tas fram. 

Tekniska kontoret 

2. I och med att 
modulbostäderna 
kommer att 
användas för 
flyktingar så finns en 
risk för brandattentat 
eller försök till 
skadegörelse. 

Medelhög Om detta lyckas 
kan det få stora 
konsekvenser 

Medelhög risk Bevakning från 
vaktbolag måste sättas 
in redan när bygget 
startar. 

Tekniska kontoret 

3. Oro hos grannar och 
föreningar med 
aktiviteter i 
närområdet. 

Hög Måttliga Medelhög risk Viktigt med kontinuerlig 
information till 
verksamheter i området 
inklusive 
idrottsföreningar och 
företag.  

 

B. Risker efter inflyttning      
1. Risker för attentat 

från extremgrupper 
eller individer. 

Medelhög Kan bli stora Medelhög risk Viktigt med fortlöpande 
kontakt med polisen 
och intilliggande 
kommuner för att i tid 
kunna fånga upp 
signaler på aktiviteter 
från extremgrupper 
och/eller individer. 

Kommunledningskontoret/säker-
hetschefen 
Tekniska kontoret vad gäller 
bevakning. 
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Löpande bevakning från 
kommunens 
bevakningsbolag. 

2. Någon eller några av 
de boende i 
modulbostäderna 
kan komma att störa 
de intilliggande 
verksamheterna. 

Låg Kan innebära stora 
konsekvenser 

Liten risk Ett väl fungerande 
integrationsarbete kan 
bidra till att minska 
denna risk. I detta ingår 
att meningsfull 
fritidssysselsättning 
erbjuds de boende. 
Möjligheten att bedriva 
SFI på Dagy ska 
undersökas. 
Kommunen kan behöva 
en särskild 
kontaktperson med 
uppdrag att vara länken 
mellan de boende och 
kommunen. 
 

Socialkontoret 
Utbildnings- och kulturkontoret 

3. Risk för ökad 
nedskräpning i 
området och 
naturreservatet. 

Medelhög Måttliga Måttliga risker Ökat behov av 
renhållningsinsatser 

Tekniska kontoret 

4. Risk för 
bullerstörningar 
gentemot 
intilliggande 
verksamheter på 
grund av ökad  trafik 
och transporter till 
och från området. 

Medelhög Måttliga Måttliga risker I integrationsarbetet 
ingår att informera om 
detta. 

Socialkontoret 

5. Föreslagen plats Medelhög Måttliga Måttliga risker Åtgärde som Socialkontoret 
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gränsar till ett 
området med artrik 
ängsmark ur flora- 
och faunasynpunkt 
vid Rinkebyskogens 
naturreservat. 
Tekniska kontoret 
har informerat 
miljöavdelningen om 
att försöksytor med 
växelvis slåtter pågår 
på ängsmarken vid 
Båtmanstorp för att 
främja biologisk 
mångdald avseende 
flora och fauna. Om 
modulhus anläggs på 
föreslagen plats finns 
stor risk att 
ängsmarkerna och 
angränsande 
skogsområde kan ta 
skada på grund av 
nedskräpning och 
ökat slitage. 

information om 
områdets karaktär till 
de boende kombinerat 
med inhägning av 
känsliga områden. 

Tekniska kontoret 

6. Den redan hårt 
utnyttjade 
parkeringsplatsen vid 
Båtmanstorpet 
kommer att belastas 
ytterligare 

Hög Måttliga Måttliga risker I samband med den 
fortsatta planeringen 
måste hänsyn tas till det 
totala 
parkeringsbehovet efter 
inflyttning 

Plan- och 
exploateringsavdelningen 

7. I och med att 
ytterligare 

Låg Låg Låg risk Integrations- och 
kommunikationsinsatser 

Socialkontoret 
Kommunikationsavdelnignen 
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verksamheter för 
flyktingar finns inom 
ett relativt litet 
område i kommunen 
finns risk för 
”överetablering”. 
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