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Investeringsanslag för LSS-boende på fastigheten 
Djursholm 2:218, Stationsvägen

Ärende
Fastighetsnämnden begär enligt protokoll 2016-06-09 § 36 34 mnkr i 
investeringsanslag för uppförande av LSS-boende inom fastigheten 
Djursholm 2:218, Stationsvägen 18. Projektering är genomförd och 
detaljplanen beräknas antas under våren 2018. Byggnaden planeras stå klar i 
slutet av år 2019.
Kommunledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden tilldelas 34 mnkr 
för byggande av LSS-boende.

Kommunledningkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastighetsnämnden anvisas 34 mnkr för uppförande av  LSS-boende inom 
fastigheten Djursholm 2:218, Stationsvägen 18.

Bakgrund
Fastighetsnämnden begär enligt protokoll 2016-06-09 § 36 34 mnkr i 
investeringsanslag för uppförande av LSS-boende inom fastigheten 
Djursholm 2:218, Stationsvägen 18.
Beslutet har föregåtts av att nämnden i september 2015 gav tekniska 
kontoret i uppdrag att genomföra projektering.
Tekniska kontoret har tillsammans med socialkontoret utfört programarbete 
för nybyggnation av LSS-boende i ett plan med sex lägenheter för personer 
med funktionsnedsättning. Programarbetet tillsammans med administrativa 
föreskrifter för upphandling, AF, utgör underlag för upphandling av 
totalentreprenad.  
Programkalkylen visar att LSS-boendet kan byggas till en totalkostnad om 
34 mnkr.
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Kommunledningkontorets utredning och yttrande
Tilldelning av medel för LSS-boende på Stationsvägen, kvarstår enligt 
tekniska kontoret vid investeringsbeloppet 34 mnkr. Jämfört med 
fastighetsnämndens beslut 2016-06-09 ingår nu en avsatt del för 
urspårningsskydd för Roslagsbanan och vibrationsåtgärder.

Medel för LSS-boendet på Stationsvägen finns med i fastighetsnämndens 
budget med 9 mnkr 2017 och 24 mnkr 2018. Kostnad om 1,1 mnkr är 
upparbetad 2016. Fördröjning av projektet beror på inväntande av 
detaljplaneprocessen, vilken i sin tur avvaktat tillstånd från 
Trafikförvaltningen rörande närheten till Roslagsbanan och därav 
nödvändiga urspårnings- och bullerskydd. Detaljplaneprocessen beräknas nu 
pågå fram till våren 2018, vilket innebär att produktionen bedöms kunna 
påbörjas hösten 2018 och vara klar senhösten 2019. Eventuella 
överklaganden av detaljplanen kan försena produktionsstarten. Parallellt 
med produktionen kan upphandling av driftentreprenör ske. Denna 
upphandling görs av socialkontoret.

Kommunledningskontoret bedömer att fastighetsnämnden ska tilldelas 34 
mnkr för byggande av LSS-boende.

Åsa Heribertson
kommundirektör

Cecilia von Sydow
ekonomichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Investeringsanslag för LSS-boende Stationsvägen 

18 Djursholm
2. Fastighetsnämndens protokoll 2016-06-09 § 36
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-05-24 med bilagor: 

Plan- och fasadritningar, Upphandlingskriterier, Programkalkyl

Expedieras
Fastighetsnämnden
Byggnadsnämnden
Socialnämnden
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