
GENOMFÖRANDEAVTAL
angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg

Parter:
1. AB Storstockholms Lokaltrafik, 556013-0683, såsom trafikhuvudman för 

kollektivtrafiken i Stockholms län, nedan kallad SL, 
2. Danderyds kommun, 212000-0126, nedan kallad Kommunen

INLEDNING
Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som går från Stockholms Östra vid 
Valhallavägen i Stockholm till de nordöstra kranskommunerna. Roslagsbanan består av tre 
grenar med slutstationerna Näsbypark i Täby kommun, Österskär i Österåkers kommun och 
Kårsta i Vallentuna kommun. 

Stora delar av banan är enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande för tågtrafiken på 
banan. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör 
trafiken störningskänslig. Projektets mål är bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår på vissa 
sträckor för att uppnå trafikeringsmålen samt för att kunna förbättra tågtrafiken och 
åstadkomma styva tidtabeller och minskad störningskänslighet. Dessutom utförs åtgärder för 
att förbättra säkerhet, tillgänglighet och bullerskydd.

Dubbelspårsutbyggnaden berör de tre nordostkommunerna Vallentuna, Österåker och Täby 
och för övriga förbättringar såsom planskilda korsningar och signalåtgärder berörs även 
Danderyds kommun och Stockholms stad.

§1 OMFATTNINGE OCH SYFTE
Som en del i ovan nämnda arbete med kapacitetsökning ingår säkerhetshöjande åtgärder vid 
vissa speciellt utsatta platser. Frågan om att stänga befintlig plankorsning och ersätta den 
med järnvägsbro är gemensam för parterna. Under järnvägen byggs passage för gång-, 
cykel- och biltrafik. Detta avtal omfattar planerade säkerhetshöjande åtgärder på 
Kommunens och SL:s anläggningar i Enebyberg inom och invid Roslagsbanan enligt bifogad 
ritning, bilaga 1.

Syftet med detta avtal är att lägga fast de grundläggande principerna för utförandet och 
samordningen av arbetena och fördelningen av ansvaret mellan parterna samt fördelningen 
av kostnaderna för genomförandet av arbetena, se Objektslista i bilaga 2.

Eventuella ändringar i ovan nämnd omfattning måste ske skriftligen och ska utgöra tillägg till 
detta avtal.

§2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Parterna ska utan kostnad för den andra parten och i erforderlig omfattning delge varandra 
ritningar och övrigt underlag för genomförande.

För de anläggningar som Kommunen kommer att äga inom järnvägsfastigheten ska särskilda 
avtal tecknas gällande ägande, drift, underhåll och förnyelse. Samma princip ska gälla för 
SL:s eventuella anläggningar på kommunens fastigheter.
 
Som allmänna förutsättningar gäller att parterna skall verka för att:

 Inom aktuellt område lösa plan- och markfrågor
 Så långt det är möjligt hålla såväl järnväg som gator, vägar, gångvägar och ledningar 

i drift, om nödvändigt med provisorier, under hela byggtiden.



För utbyggnationen gäller preliminär tidsplan nedan:
Beslut i Kommunfullmäktige juni 2018
Systemhandlingsprojektering start juni 2018
Ansökan om Vattendom november 2018
Produktion 2020
Driftsättning av planskild korsning 2020

§3 ORGANISATION
Ansvariga företrädare är för:

Kommunen:
Ombud:
David Grind, Exploateringschef, tfn 08-568 910 38, david.grind@danderyd.se
Kontaktpersoner: 
Malin Hultman, Exploateringsingenjör, tfn: 08-568 910 46, malin.hultman@danderyd.se 
Jonas Frejd, Anläggningschef, tfn:08-568 912 21, jonas.frejd@danderyd.se 
Jonas Ackebo, Trafikstrateg, tfn: 08-568 912 19, jonas.ackebo@danderyd.se

SL:
Ombud: 
Torbjörn Bodin, Programdirektör, tfn 08-686 37 28, torbjorn.bodin@sll.se
Kontaktpersoner:
Joacim Öhman, Programledare, tfn 0730-76 07 62, joacim.ohman@sl.se
Åsa Malmborg, Projektledare Roslagsbanan, tfn 070-542 53 09, asa.malmborg@sl.se

Parterna skall utse varsin särskild kontaktperson som skall äga företräda Parterna vid 
genomförandet av detta avtal. Gentemot entreprenör svarar SL, såsom beställare av 
entreprenader, för erforderlig samordning, bygg- och projektledning.

§4 PLANER OCH TILLSTÅND
Kommunen bedömer att gällande stadsplan inte behöver ändras, dvs ingen ny detaljplan 
krävs. Om detaljplan behövs svarar kommunen för framtagande och kostnad. SL bedömer 
att ingen järnvägsplan krävs. Om järnvägsplan behövs svarar SL för framtagande och 
kostnad. SL som anläggningsägare kommer att tillse att erforderliga mark- och bygglov söks. 
Skulle behov av andra tillstånd eller förfaranden uppkomma medför inte detta annan 
påverkan på parternas relation än att tider kan komma att behöva justeras.

SL svarar för och söker eventuella övriga tillstånd och anmälningar som kan komma att 
behövas för järnvägsprojektets genomförande, vilket kan komma att beröra både 
järnvägsanläggning och anslutande kommunala anläggningar. 

Påträffas förorenade massor i mark och/eller anläggning ska SL göra anmälan till 
tillsynsmyndigheten. Samtliga kostnader för hantering av föroreningar på SLs mark bekostas 
av SL. Samtliga kostnader för hantering av föroreningar på Kommunens mark bekostas av 
Kommunen. Om parterna är överens om att den som ska erhålla mark orsakat föroreningen, 
bekostas hanteringen inklusive sanering av den erhållande parten.

§5 TRAFIKPROVISORIER
SL tar fram nödvändiga planer för trafikomläggningar/-avstängningar. Dessa kommer att 
samrådas och överenskommas i samband med att entreprenör utsetts och trafikanordnings-
ritningar upprättas. Kommunen handlägger dessa enligt normala rutiner. Under hela 
byggtiden kommer Portvägen att vara stängd för biltrafik. För gående och gående med cykel 
eller barnvagn kommer en provisorisk bropassage att byggas norr om korsningen.



§6 LEDNINGAR MM
SL ansvarar för hantering av de ledningar som kan komma att påverkas av arbetena inom 
SLs fastigheter. Kommunen ansvarar för hantering av de ledningar som kan komma att 
påverkas av arbetena inom Kommunens fastigheter. Kostnaderna för hanteringen av 
ledningar regleras i enlighet med §19.

§7 EXTERN INFORMATION
De informationsansvariga hos respektive part ska samarbeta och enas kring en gemensam 
kommunikationsstrategi för hur det externa informations- och kommunikationsarbetet kring 
järnvägsutbyggnaden ska bedrivas. T.ex. ska likalydande information finnas på respektive 
hemsida. Syftet är att sprida kunskap om målsättningen och fördelarna med en utbyggd 
Roslagsbana. Parterna ska i god tid och på lämpligt sätt informera resenärer, närboende, 
sakägare och allmänhet, om vad som görs, varför och under vilken tidsperiod t.ex. störande 
arbeten kan förekomma.

§8 MARK OCH FASTIGHETER
Parallellt med detta avtal ska SL och Kommunen där så erfordras även teckna avtal om 
permanent och tillfälligt ianspråktagande av mark. För överlåtna markområden, upplåtelser 
av servitut och för den mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt ska ingen ersättning 
utgå. 

Privata fastighetsägare blir berörda pga att utfarter måste anpassas i höjdled. Eventuell 
ersättning för anpassning av utfarter inryms i kostnadsuppskattningen för tråget.

§9 STÄNGSEL
SL bekostar utifrån dagens situation erforderlig stängsling med hänsyn till de åtgärder som 
ska utföras enligt detta avtal. För framtida bebyggelse och planerad bebyggelse ansvarar 
kommunen för erforderlig stängsling.

§10 SKYDD MOT BULLER OCH VIBRATIONER
För projektet krävs inga nya bullerskyddande åtgärder förutom på järnvägsbron. SL tar fram 
och bekostar bullerskydd för befintliga uppförda bostäder, i enlighet med SL:s Riktlinjer Buller 
och vibrationer (baserad på infrastruktur propositionen 1996/97:53). För framtida bebyggelse 
och för planerad bebyggelse ansvarar kommunen för att exploatören uppför erforderligt 
bullerskydd i enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. 

§11 SAMORDNING
Det åligger SL att samordna arbeten enligt detta avtal. För arbeten som kommunen utför i 
direkt närhet till SL:s arbeten eller som kan komma att påverka SL:s arbeten åligger det 
kommunen att upplysa SL om sådana arbeten samt att underställa sig SL:s samordning av 
dessa.

§12 GESTALTNING OCH UTFORMNING
Stationen och vägtunnelns principgestaltning, se bilaga 1. Utformningen av Kommunens 
anläggningar ska ske i samråd med Kommunen. 

§13 GRANSKNING AV HANDLINGAR
I samband med framtagande av förfrågningsunderlag för anläggningar som Kommunen 
kommer att vara huvudman för ska Kommunen beredas möjlighet att granska handlingar 
som berör dessa anläggningar och godta att arbetena utförs i enlighet med dessa. SL ska 
underrätta Kommunen om granskning i skälig tid dock senast 10 arbetsdagar innan 
granskningsmaterialet överlämnas.



Kommunens granskningsarbete sker under 10 arbetsdagar och dokumenteras på 
protokollförda granskningsmöten. Godkänd handling stämplas ”Bygghandling” av SL. Utför 
inte Kommunen granskning samt återkopplar till SL med godkännande eller eventuella 
synpunkter under denna period ska granskningshandlingarna anses vara godkända.

§14 UPPHANDLING
SL ansvarar för att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla arbetena enligt detta avtal. 
SL är kontraktspart för de upphandlingar som krävs för genomförandet och ansvarar för att 
arbetena genomförs enligt vad parterna kommit överens om.

§15 MÖTEN OCH BESIKTNINGAR
Vid projekterings- och byggmöten med projektör respektive entreprenör rörande kommunens 
anläggningar enligt detta avtal ska Kommunen beredas tillfälle att delta. 

Parterna ska löpande utbyta information, avstämma tider och den ekonomiska utvecklingen i 
förhållande till vad som överenskommits i detta avtal. SL kallar till dessa möten.

Kommunen skall beredas tillfälle att delta i startmöte för syn, del-, slut-, och 
garantibesiktningar av de delar av entreprenaden som Kommunen är huvudman för eller i 
övrigt är berörda av. Innan besiktningar mm sker ska SL i skälig tid dock senast 10 
arbetsdagar innan, skriftligen underrätta Kommunen. 

§16 RELATIONSHANDLINGAR
SL upprättar relationshandlingar samt tillser att relationshandlingar avseende Arbetena 
kommer Kommunen tillhanda snarast efter entreprenadens slutbesiktning. 

§17 GARANTIÅTAGANDEN
SL ansvarar för de garantiåtaganden som följer med entreprenadkontraktet fram till godkänd 
garantibesiktning. Garantiåtaganden för Kommunens anläggningar överlämnas till 
Kommunen efter godkänd slutbesiktning.

§18 ANSVARSFÖRDELNING
SL ska äga och ansvara för framtida drift och underhåll av de anläggningar som i objekts-
listan, bilaga 2, pekas ut såsom SL:s.

Kommunen ska äga och ansvara för framtida drift och underhåll av de anläggningar som i 
objektslistan, bilaga 2, pekas ut såsom Kommunens.

§19 KOSTNADSANSVAR
Parterna är överens om att kostnadsansvar regleras i enlighet med beskrivning i 
objektslistan, bilaga 1, inklusive kostnader för projektering, byggledning och övriga 
byggherrekostnader.

Den totala kalkylerade kostnaden för åtgärder som ska genomföras enligt detta avtal är 
kalkylerade till ca 140 miljoner kronor i prisnivå juli 2017 Kommunens kostnadsansvar 
uppgår enligt objektslistan i Bilaga 1 till ca 47 miljoner kronor. Överblivna medel eller 
fördyringar ska fördelas enligt följande; Kommunen 50% och SL 50%. Idag finns i länsplanen 
2014-2025 en bedömd kostnad på 40 miljoner kronor i prisnivå 2014-06 och inkl. index till 
genomförandetidpunkten 45 miljoner kronor. Bidragsdelen är normalt 47%.

Kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten beroende på ändrade direktiv från part ska bäras 
av den beställande parten.

§20 BETALNING OCH FAKTURERING



Kostnader för projektet faktureras årligen enligt betalplan i bilaga 3. Beloppen i bilaga 2 är 
exklusive moms. SL ska vidarefakturera ingående moms kopplat till de anläggningar 
kommunen ska äga.

Fakturering och betalning av uppdrag utanför detta avtal ska ske separat.

§21 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal ska slutgiltigt avgöras i svensk allmän domstol med 
Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

§22 AVTALETS GILTIGHET
Giltigheten av detta avtal förutsätter att:

 Avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Danderyds kommun senast 2018-09-30 
och därefter vinner laga kraft.

Skulle detta avtal inte komma att äga giltighet skall eventuella prestationer som part utgett till 
motpart återgå och i övrigt part inte äga rätt till annat eller ytterligare anspråk under detta 
avtal eller på grund av dess ogiltighet

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit varsitt. 

Stockholm den …….2018 Danderyd den …….2018
AB Storstockholms Lokaltrafik  Danderyds kommun

………………………………….. ………………………………  

BILAGOR:

Bilaga 1 Ritning
Bilaga 2 Objektsbeskrivning
Bilaga 3 Betalplan
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