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Lokalförsörjningsprocessen reglerar ansvarsfördelning för nybyggnation, 
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samordnad arbetsmodell för kommunens lokalförsörjning. 

Dokumentet gäller för 
Samtliga nämnder. 

 

Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Processägare Styrdokumentsnummer 

KS 2023/0128  2023-xx-xx § x Kommunfullmäktige Lokalstrateg Löpnummer fås av KLK efter antagande 



 

Lokalförsörjningsprocess för Danderyds kommun 2 (10) 
 

 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 
Syfte och mål ............................................................................................................................................3 
Inledning ...................................................................................................................................................3 

Kommungemensam lokalförsörjningsplan .............................................................................................................3 
Lokalförsörjningsprocessen ...................................................................................................................4 

Fas 1, Behovsanalys ..............................................................................................................................................4 
Fas 2, Förstudie .....................................................................................................................................................5 
Fas 3, Programskede .............................................................................................................................................6 
Fas 4, Projektering .................................................................................................................................................7 
Fas 5, Upphandling ................................................................................................................................................8 
Fas 6, Byggnation ..................................................................................................................................................9 
Fas 7, Överlämning ................................................................................................................................................9 
Uppföljning av resultat ..........................................................................................................................................10 



 

Lokalförsörjningsprocess för Danderyds kommun 3 (10) 
 

Syfte och mål 

Kommunens lokalförsörjning syftar till att kommunens verksamheter ska 
erbjudas ändamålsenliga lokaler och att resursanvändningen ska vara 
effektiv. Genom att identifiera behoven och få en samlad bild av frågor som 
rör mark- och lokalresurser skapas goda förutsättningar för ett lyckat och 
effektivt lokalförsörjningsarbete. Den kommunövergripande 
lokalplaneringen kräver en tydlig och strukturerad process som ska syfta till 
att samordna planeringen av framtida lokalbehov, försörjningen av mark 
och lokaler samt kommunens ekonomi utifrån målsättningen att upprätthålla 
högsta effektivitet och kommunnytta. 

 

Inledning  

Processen för ny- och ombyggnad består av sammanlagt sju faser, från 
behovsanalys till överlämnande av färdiga nya eller ombyggda lokaler. 
Några månader efter att lokalerna tagits i bruk utvärderas projektet. 
Lokalförsörjningsprocessen avser ny- till- eller ombyggnation projekt som i 
tidigt skede kostnadsuppskattas till minst 280 prisbasbelopp där 
genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. Processen avser även att 
hantera frågor (projekt) kring förvärv av lokaler, inhyrning av lokaler eller 
avyttring av lokaler.  

Kommunstyrelsen kan delegera till kommunstyrelsen fastighets- och 
exploateringsutskott att efter behovsanalys, förstudie, programskede och 
projektering fatta beslut om projektet fortsatt ska finansieras eller avbrytas. I 
samband med förstudie- och programskedena tar kommunstyrelsen beslut om 
remittering av handlingarna för yttrande till beställande nämnd och till tekniska 
nämnden. Kommunstyrelsen kan delegera detta till sitt fastighets- och 
exploateringsutskott. 

 

Kommungemensam lokalförsörjningsplan  
Lokalförsörjningsplanen beskriver inriktning för nämndernas lokalbehov de 
nästkommande tio åren. Underlaget till planen föregås av att nämnderna gör 
sina egna behovsbedömningar avseende lokaler. Behoven arbetas sedan in i 
kommunens lokalförsörjningsplan. När planen är antagen är det respektive 
nämnds ansvar att initiera projektet enligt lokalförsörjningsprocessen som 
beskrivs i detta styrdokument.  
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Lokalförsörjningsprocessen  

Processen består av sju faser.  Nedan beskrivs syfte, innehåll, ansvar, resultat, 
beslut och finansiering för varje fas. Alla projekt genomgår inte processens 
samtliga sju faser. Beslut om inhyrning eller avyttring av lokaler kan i 
normalfallet fattas redan efter fas 2, förstudie, medan nybyggnation eller 
ombyggnation normalt sett omfattas av hela processen. Avsikten med 
lokalförsörjningsprocessen är att den ska kunna tillämpas flexibelt och 
projektspecifikt.   

 

Fas 1, Behovsanalys 
Processens inledande fas, behovsanalys, initieras genom att berörd nämnd 
fattar beslut att överlämna projektspecifika behovsanalyser till 
kommunstyrelsen genom dess fastighets- och exploateringsutskott. 

Redan i arbetet med lokalförsörjningsplanen och nämndernas årliga 
lokalbehovsanalyser har behovet av nya lokaler bedömts utifrån ökad 
efterfrågan, exempelvis antal elever, boende och brukare – eller ändrad 
inriktning för verksamheten utifrån nytt regelverk eller nya rön.  Även 
överkapacitet av en viss typ av lokaler kan föreligga. Behovsägande nämnd 
ansvarar för att analysera och optimera befintliga lokaler i hela kommunen 
mot prognosticerat framtida behov. Behovsanalysen sammanställs av berörd 
nämnd.  

Behovsanalysfasen avslutas med att kommunstyrelsen- (med möjlighet att 
delegera till dess fastighets- och exploateringsutskott) tar beslut om att 
initiera fas 2 (Förstudie) och tilldelar medel för detta. Uppdraget ställs till 
ansvarig förvaltning.    

Möjligheten att påverka och förändra är störst i början av ett lokalprojekt. Det 
innebär att, redan i behovsanalysen avseende den nämnd som har 
lokalbehovet, svar bör ges på frågor om: 

• Varför nämnden önskar en förändring? 

• Vilka befintliga och framtida behov har verksamheten gällande 
funktioner, kapacitet och placering?  

• Är det nödvändigt att bygga nytt, om eller till? 
• Hur ska lokalerna fungera? 
• Vilken teknik behövs? 
• Vilken hyresnivå kan verksamheten acceptera vid färdigställt 

projekt?  
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Ansvar: Verksamhetsansvarig nämnd ansvarar för behovsanalysen.  

Finansiering: Eventuella utgifter för framtagande av behovsanalysen 
finansieras av respektive nämnds driftbudget och kostnadsförs direkt i 
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering. 

Beslut: Nämnden fattar beslut om att överlämna behovsanalysen till 
kommunstyrelsen genom dess fastighets- och exploateringsutskott som 
därefter tar beslut om att initiera förstudiearbetet (Fas 2) och tilldelar medel 
för detta. Uppdraget ställs till ansvarig förvaltning.   

Fas 2, Förstudie 
Fas 2, förstudie, inleds genom att kommunstyrelsen genom sitt fastighets- 
och exploateringsutskott tilldelar medel och ger ansvarig förvaltning i 
uppdrag att ta fram en förstudierapport. Arbetet bygger på nämndernas 
behovsanalyser och funktionsprogram med ytterligare precisering av krav 
på utrymmen och lokalfunktioner. Arbetet med förstudier kan även inriktas 
på att hantera avsaknad av behov för vissa lokaler som nämnderna lämnat 
över till kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott. I första 
hand utreds möjlighet till renovering, om- eller tillbyggnad. Därefter 
analyseras behov av nybyggnation. Samtliga framtagna alternativ 
kostnadssätts och jämförs mot varandra. Val av huvudalternativ föreslås. 
Fas 2 avslutas med en framtagen förstudierapport som kan innehålla 
alternativa lösningsförslag. Rapporten redogör även för investeringskalkyler 
och preliminära hyresnivåer vid färdigställandet.  

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott beslutar om 
rapporten ska remitteras till beställande nämnd och tekniska nämnden. 
Beslut fattas sedan om att godkänna rapporten och initiera nästa fas i 
processen, programskedet. 
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Ansvar: Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott ansvarar 
för förstudien.  

Finansiering: Utgifter som hör ihop med framtagande av 
förstudierapporten kostnadsförs direkt i enlighet med kommunens riktlinjer 
för investeringar och exploatering. 

Beslut: Fas 2, förstudie, inleds genom att kommunstyrelsen genom sitt 
fastighets- och exploateringsutskott tilldelar medel och ger ansvarig 
förvaltning i uppdrag att ta fram en förstudierapport. Kommunstyrelsens 
fastighets- och exploateringsutskott tar beslut om framtagen 
förstudierapport ska remitteras till beställande nämnd och tekniska 
nämnden. Utskottet tar sedan beslut om att godkänna rapporten och initiera 
nästa fas i processen, programskedet. Uppdraget ställs till ansvarig 
förvaltning.   

 

Fas 3, Programskede 
Fas 3, programskede, inleds genom att kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott tilldelar medel och ger ansvarig förvaltning i uppdrag 
att ta fram programhandlingar. Programskedet innefattar en genomarbetad 
programhandling med investeringskalkyl och preliminärt förslag till 
hyresnivå. Programhandlingarna innefattar exempelvis ritningar som visar 
planlösning och samband, gestaltning av fasad och volym, miljö- och 
klimatprogram. Även rumsfunktionsprogram (specifikation av lokalernas 
egenskaper exempelvis ljus, ljud, vatten, luft) samt övergripande uppgifter om 
inredning och utrustning innefattas vanligen i programhandlingarna. 

Fas 3 avslutas med att kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott beslutar om handlingar från programarbetet ska 
remitteras till beställande nämnd samt tekniska nämnden. Beslut fattas 
sedan om att godkänna rapporten och initiera nästa fas i processen, 
projektering.1 I programskedet ges förslag på entreprenadform vilket 
kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott har att ta ställning till.  

 

Ansvar: Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott ansvarar för 
programskedet. 

 
1 Beroende på beslutad entreprenadform kan genomförandebeslutet tas redan i samband 
med programskedet. 
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Finansiering: Samtliga utgifter som hör ihop med framtagande av 
programhandlingarna och som utförs innan genomförandebeslut 
kostnadsförs direkt i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar 
och exploatering. Det är först när det finns ett beslut om att genomföra 
investeringsprojektet som utgifter kan ingå i anskaffningsvärdet. 

Beslut: Fas 3, programskede, inleds genom att kommunstyrelsens fastighets- 
och exploateringsutskott tilldelat medel och beslutar att ge ansvarig 
förvaltning i uppdrag att ta fram programhandlingar. 

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott beslutar om 
framtagna programhandlingar ska remitteras till beställande nämnd och 
tekniska nämnden. Utskottet tar sedan beslut om att godkänna handlingarna 
och initiera nästa fas i processen, projektering. Uppdraget ställs till ansvarig 
förvaltning.   

 

Fas 4, Projektering 
Fas 4, projektering, inleds genom att kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott tilldelar medel och ger ansvarig förvaltning i uppdrag 
att färdigställa projektering. Projekteringsskedet innefattar planritningar, 
konstruktionsritningar och systemhandlingar med detaljerade beskrivningar. 
Projekteringen resulterar i bygglovshandlingar för ansökan om bygglov och i ett 
genomarbetat förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av 
entreprenör. 

Fas 4 avslutas med att genomförandebeslut tas av kommunfullmäktige. 
Genomförandebeslutet ska innehålla en bedömd tidsram och en 
investeringskalkyl som bland annat innehåller investeringsutgiften och vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftsbudgeten). Genomförandebeslutet innebär att projektet lämnas över till 
tekniska nämnden för upphandling och genomförande.  

 

Ansvar: Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott ansvarar 
för projektering.  

Förvaltningarnas representanter deltar i projektgruppen genom att fortsätta 
arbetet med att specificera vilken inredning och utrustning som behövs och 
ingår i projektet. Hyresgästen/förvaltningen ansvarar för beställningen av 
exempelvis möbler, och annan lös utrustning, som den beställande nämnden 
finansierar. 
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Finansiering: Utgifter för projektering som utförs innan 
genomförandebeslut kostnadsförs direkt i enlighet med kommunens 
riktlinjer för investeringar och exploatering. Det är först när det finns ett 
beslut om att genomföra investeringsprojektet som utgifter kan ingå i 
anskaffningsvärdet. 

Beslut: Fas 4, projektering, inleds genom att kommunstyrelsens fastighets- 
och exploateringsutskott tilldelat medel och beslutar att ge ansvarig 
förvaltning i uppdrag att genomföra projektering. 

Projekteringsfasen avslutas med att genomförandebeslut tas av 
kommunfullmäktige2. Beslutet innebär att projektet lämnas över till tekniska 
nämnden som initierar nästa fas, upphandling. Efter genomförandebeslutet 
bokförs utgifterna som investeringar (ingår i anskaffningsvärdet) och 
finansieras genom framtida hyresintäkter.  

Genomförandebeslutet ska innehålla en bedömd tidsram och en 
investeringskalkyl som bland annat innehåller investeringsutgiften och vilka 
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 
(driftsbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid innehålla en riskpremie om 
minst fem procent samt indexuppräkning om projektet sträcker sig över en 
längre period. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ett genomförandebeslut av investeringar 
för nybyggnation, inhyrning uthyrning samt avyttring av lokaler. 
Kommunfullmäktige beslutar om den totala utgiften och en likviditetsplan. 
Likviditetsplanen per investeringsprojekt uppdateras varje år i samband med 
fastställande av budget för kommande år. 

Innehållsmässigt ska genomförandebeslutet beskriva följande:  

• Framtagen kostnadskalkyl för projektet  
• Preliminära hyresnivåer. 
• Genomförandetid. 
• Beskrivning av projektets omfattning 
• Ev. principiella ställningstaganden  
• Likviditetsplan 

 

Fas 5, Upphandling 
Fas 5, upphandling, inleds efter det att genomförandebeslut fattats i 
kommunfullmäktige och att projektet lämnats över till tekniska nämnden.  

Fas 5, upphandling avslutas med att tekniska nämnden beslutar om kriterier 
för upphandlingen samt att avtal tecknas med entreprenören eller 
entreprenörerna. 

 
2 Beroende på beslutad entreprenadform kan genomförandebeslutet tas redan i samband 
med programskedet.  
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Ansvar: Tekniska nämnden ansvarar för upphandlingen. 

Finansiering: Upphandlingsfasen ingår som en del i investeringen och 
finansieras genom hyran för nya eller ombyggda lokaler. 

Beslut: Tekniska nämnden beslutar om kriterier för upphandlingen. Vid 
kostnadsavvikelse mot beslutad budget hänvisas till avsnittet 
”uppföljningsprocessen” i kommunens riktlinjer för investering och 
exploatering. 

 

Fas 6, Byggnation 
Fas 6, byggnation, inleds när entreprenör är kontrakterad, med vissa 
förberedelser inför byggstarten för att sedan övergå till byggnation. 
Byggfasen avslutas med att det finns ett slutbevis för de färdiga ny- eller 
ombyggda lokalerna. 

 

Ansvar: Tekniska nämnden ansvarar för hela byggprocessen. 

Beslut: Produktionskostnaden är den största posten i investeringen, som 
finansieras genom hyra för nya eller ombyggda lokaler.  

 

Fas 7, Överlämning 
Fas 7, överlämning inleds med att färdigställt byggprojekt lämnas över till 
förvaltningen inom tekniska nämndens förvaltning. I nästa steg överlämnas 
lokaler till den nämnd som är hyresgäst med efterföljande inflyttning i de 
nya eller ombyggda lokalerna. 
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Ansvar: Tekniska nämnden är ansvariga för lokalerna från och med 
godkänd slutbesiktning. Överlämning till den nämnd som är hyresgäst görs 
på tillträdesdagen.  

Finansiering: När fastigheten eller lokalerna övergår till förvaltning påbörjas 
hyresdebiteringen och driftkostnaderna redovisas på fastigheten. 

 

Uppföljning av resultat 
Utvärderingen av projektet utförs cirka 3–6 månader efter det att hyresgästen 
har flyttat in. Projektets budgetutfall slutrapporteras.  

 

Ansvar: Tekniska nämnden ansvarar genom sin förvaltning för 
utvärderingen. 

Finansiering: Tekniska nämnden finansierar utvärderingen. 

Beslut: Slutredovisning sker i enlighet med avsnittet 
”uppföljningsprocessen” i kommunens riktlinjer för investering och 
exploatering. 
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