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Projekt/ Verksamhet
Projektnamn: Fribergaskolan etapp 3-6

Fastighet
Beteckning: Mörbyberget 1 
Objekt nr: 245
Adress: Mörbyhöjden 24

182 32 DANDERYD
Populärnamn: Fribergaskolan

Nuvarande verksamhet
Två stycken förstahandshyresgäster finns i fastigheten, Fribergaskolan och 
Fribergagården. Fribergaskolan bedriver grundskoleverksamhet årskurs 7-9. På 
Fribergaskolan finns även resursverksamheten klass 7-9 G och på 
Fribergagården bedrivs fritidsgårdsverksamhet. I gymnastikhallen har även 
sportklubbar verksamhet på kvällar och helger. 

Bakgrund - fastighetsstatus och lokalsituation
För Fribergaskolan saknades ytor för verksamheten enligt dagens krav på 
skollokaler. Samtliga lokaler var även i stort behov av underhåll och en del av 
lokalerna är inte funktionella i dagens verksamhet, Fribergagården var likaså i 
behov av en lokalförändring och ytskiktsrenovering. Vissa åtgärder har gjorts 
under årens lopp men ingen större renovering har gjorts sedan skolan byggdes. 
Stora delar av fastighetens ventilations-, sanitetssystem samt elinstallationer 
var också i behov av utbyte. 

Kontrakt/Avtal

Gällande kontrakt efter färdigställd ombyggnation

Lokaler
245-91021 Fribergaskolan
Kontraktet omfattar 7 477 kvm (BRA)

245-91051 Kultur och Fritid
(Fribergagården)
Kontraktet omfattar 928 kvm (BRA)

245-00003 Telia
Avtal med Telia Mobile, gällande en anläggning för radio- och 
telekommunikation. Avtalet ger en hyresintäkt på 10 000 kr/år. Avtalet löper 
till 2016-12-31 med 2 års förlängning. 
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Nya kontrakt/avtal
Lokaler
De befintliga avtalen har omförhandlats med en ny justerad hyresnivå med nivå 
maxhyra enligt kommunens internhyresmodell.
Danderyds Montessori har flyttat till Mörbyskolan. 

Tilläggshyresavtal/verksamhetsanpassningar
Lokaler
245-9102-01 Fribergaskolan

245-91051-01 Kultur och fritid

Kommunfullmäktige
Beslut
2010-09-27 Kommunfullmäktige §108
2011-09-15 Fastighetsnämnden § 61 (FN 2011/0016)
2011-11-07 Kommunstyrelsen § 185 (KS 2009/0134)
2011-11-28 och 2011-11-29 Kommunfullmäktige § 141 (KS 2011/0017) 
21. Fastighetsnämndens förslag till programarbete avseende om- och 
tillbyggnad av Fribergaskolan hus A-D etapp 3 till och med 6 godkännes.
22. Fastighetsnämnden anvisas 70 miljoner kronor i investeringsanslag för om- 
och tillbyggnad av Fribergaskolan fördelad med 16 miljoner kronor 2012, 27 
miljoner kronor 2013 och 27 miljoner kronor 2014.
23. Fastighetsnämnden anvisas 30 miljoner kronor i driftsbudgeten avseende 
underhåll Fribergaskolan fördelade med 4 miljoner kronor 2012, 13 miljoner 
kronor 2013 och 13 miljoner kronor 2014.
2015-09-21 Kommunfullmäktige § 72 (KS 2015/114)
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 
tilläggsanslag om 15 mnkr för Fribergaskolan etapp 3 - 6

Kommunstyrelsen

Beslut
2010-09-06 Kommunstyrelsen §124

2011-11-07 §185
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som en del i 
fastighetsnämndens budget för 2012 besluta

1 Fastighetsnämndens förslag till programarbete avseende om- och tillbyggnad 
av Fribergaskolan hus A-D etapp 3 t.o.m. 6 godkänns.

2 Fastighetsnämnden anvisas 70 miljoner kronor i investeringsanslag fördelad 
med 16 miljoner kronor 2012, 27 miljoner 2013 och 27 miljoner 2014.

3 Fastighetsnämnden anvisas 30 miljoner kronor i driftsbudgeten avseende 
underhåll fördelade med 4 miljoner kronor 2012, 13 miljoner kronor 2013 och 
13 miljoner kronor 2014.
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2015-08-31 §114
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anvisar 15 mnkr i 
tilläggsanslag för Fastighetsnämnden för investering i om- och tillbyggnad av 
Fribergaskolans etapper 3 - 6

Tekniska nämnden/Fastighetsnämnden

Beslut
2007-05-31 Tekniska nämnden § 62
2009-06-10 Tekniska nämnden § 83
2009-08-26 Produktionsstyrelsen § 63
2009-09-07 Kommunstyrelse § 96
2009-10-06 Barn- och utbildningsnämnden § 91
2010-05-19 Tekniska nämnden § 60

2011-09-15 § 61 Fastighetsnämnden
1. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna programmet för 
ombyggnad av hus A-D etapp 3-6.
2. Under förutsättning att programmet godkänns föreslår fastighetsnämnden 
kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag 
på 70 mkr för etapp 3-6 samt 30 mkr för underhållsåtgärder utöver ordinarie 
budget för underhåll. Budgeten för underhåll fördelas med 4 mkr 2012, 13 mkr 
2013 och 13 mkr 2014.
3. Ärendet skall återredovisas till fastighetsnämnden i samband med 
färdigställande av projektering och förfrågningsunderlag för respektive etapp.

2012-04-17 Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden uppdrar tekniska kontoret att ta fram förfrågningsunderlag för 
upphandling av en samverkansentreprenad.

2012-04-17 § 27 Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden uppdrar tekniska kontoret att ta fram förfrågningsunderlag 
för upphandling av en samverkansentreprenad.

2012-09-20 § 60 Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden godkänner… (delar ur Administrativa föreskrifter).. och 
uppdrar åt tekniska kontoret att infordra anbud i enlighet med LOU.

2013-01-24 § 5 Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutar att anta entreprenör Metrolit Byggnads AB med 
anbudsplacering nr 1 enligt anbudsutvärdering Fribergaskolan etapp 3-6.

2015-03-19 §19 Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tilldela tilläggsanslag om 
15 mnkr utöver tidigare beslutade anslag om 100 mnkr
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Kommunledning

Beslut
2010-09-01 Kommundirektör Johan Haesert, Diariefört meddelande

om Montessoriskolan

Övriga myndigheter

Uppdragsbeskrivning

Bakgrund programskede

2009-06-10 Tekniska nämnden godkänner förstudien och ger Tekniska 
kontoret i uppdrag att starta programskede och återkomma med redovisning till 
nämnden.

2009-08-26 Produktionsstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens presenterade 
förstudie för om- och tillbyggnad av Fribergaskolan.

2009-09-07 Kommunstyrelsen beslutar lägga förstudien till handlingarna samt 
ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en analys av de 
framtida lokalbehoven totalt i kommunen. 

2009-10-06 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag att 
ge samtycke till en utökning av Danderyds Montessoriskolas verksamhet och 
lämnar det som svar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2010-09-01 Kommundirektör klargör att Montessoriskolan ej får utbyggnad. 
Elevantal och årskurser kvarstår.

2010-09-06 Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att 
tydliggöra omfattningen av ombyggnad/verksamhetsanpassning för 
Fribergaskolan samt Montessoriskolan vilka är möjliga att finansiera genom 
tilläggshyra.

2010-09-27 Kommunfullmäktige godkänner att etapp 1 och 2 sätts igång enligt 
överlämnad programutredning och därmed en medelstilldelning motsvarande 
35 miljoner kronor.

2012-01-30 Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämnden 5 miljoner kronor 
i tilläggsanslag för år 2011 för investering i om- och tillbyggnad av 
Fribergaskolan etapp 1-2.

2015-09-21 Kommunfullmäktige anvisar fastighetsnämnden 15 miljoner     
kronor i tilläggsanslag för etapp 3 - 6



DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret

Projektplan Avslut
Fribergaskolan etapp 3-6
Projekt 8247, FN 2011/0016

8(14)

Syfte
Programmet skall se över disponering av ytor samt resultera i 
programhandlingar där installationssystem, planer och placering av ytor på 
tomten framgår. Handlingarna skall utgöra underlag för programkalkyl.

Februari 2011 inleds omtag för programarbetet hus A-D. Arbetet inleds med 
lokalprogram för Fribergaskolan för att klargöra yt- och funktionsbehov. 
Omtaget innebär att funktionsbehoven av ex bibliotek ska inrymmas i 
befintliga ytor och löses genom yteffektivisering och omdisponering av 
funktioner. Resultat av tekniska åtgärder i tidigare programarbete kvarstår i 
största mån. 
Hus A-D läggs i eget projekt (8247) och benämns etapp 3-6.

Mål
Mål med Fribergaskolan etapp 1-2 är att bygga om hus E så att lokalerna 
moderniseras med utökad kapacitet i ett nybyggt storkök till 650 portioner, 
förbättrad inlastning och trafiksituation, att byggnadens ytskikt åtgärdas, 
omläggning av yttertak, samt att el- luft- och rörinstallationer uppfyller dagens 
krav. 

För hus A-D är målet att åtgärda myndighetskrav inom PCB-sanering av fogar, 
tillgänglighetsanpassning och brandskydd samt att uppfylla dagens krav för 
skollokaler.

Projektet har uppnått dessa mål. 

Avgränsningar
Etapp 1-2 inkluderar hus E, markytor runt hus E, vändzon nordöst om hus E, 
lärarparkering, akuta myndighetsåtgärder såsom PCB-sanering, 
tillgänglighetsanpassning av entréer, brandåtgärder. 

Fribergagården ingår i etapp 3-6. Dock tidigarelades ombyggnad av cafékök 
för att kunna nyttjas som mottagningskök under ombyggnation av skolans kök 
och matsal. Kostnader belastar etapp 3-6.

Kontaktpersoner

Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Kristin Åberg Nilsson
Förvaltare Christian Hellkvist
Projektledare Ulf Sjöstrand
Byggledare Ulf Sjöstrand

Beställare/uppdragsgivare/ kund/ myndighet
Fastighetschef Kristin Åberg Nilsson
Produktionskontoret Ralph Gluckman
Utbildnings och kulturkontoret Eva Hoas



DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret

Projektplan Avslut
Fribergaskolan etapp 3-6
Projekt 8247, FN 2011/0016

9(14)

Verksamhet
Bitr. rektor Fribergaskolan 
koordinator för byggprojektet Karin Hydling
Rektor Fribergaskolan Gunnar Rydwik
Representant Fribergagården Håkan Arfwedson

Organisation

Styrgrupp
Programmet har haft en styrgrupp bestående av:
Del av tid Ralph Glückman, Produktionskontoret
Del av tid Johan Ejbe, Tekniska kontoret
Kristin Åberg Nilsson, Tekniska kontoret
Del av tid Per Blinck, Tekniska kontoret
Del av tid Ulf Sjöstrand, Tekniska kontoret
Del av tid Magnus Hansson, Tekniska kontoret
Del av tid Caroline Isenborg, Tekniska kontoret
Del av tid Eva Hoas, Utbildnings- och kulturkontoret
Gunnar Rydwik, Rektor Fribergaskolan
Karin Hydling, Bitr. rektor Fribergaskolan
Björn Alkeby, Kultur och Fritidskontoret

Projekteringsgrupp
Projektledare: Kristin Åberg Nilsson, Tekniska kontoret
Projekteringsledare: Peder Ohlis, Sweco
Arkitekt: Kim Gyllenpalm och Marcus Fagerberg, Nordisk Kombination
Konstruktör: Fredrik Wänglund, Konkret i Stockholm AB
Vent-konsult: Anna Bernhoff, PB Teknik AB
VS-konsult: Benny, Rörfixaren i Stockholm AB
El-konsult: Tobias Roselius, Projekt-el
Brandkonsult: Björn Sundin, Brandkonsulten

Referensgrupp  
En referensgrupp på Fribergaskolan under ledning av rektor bestående av 
personal och skyddsombud har sett och kommenterat skisser för om- och 
tillbyggnader.

Entreprenör
Metrolit Byggnads AB

Etappindelning
Etappindelning reviderades 2011-02-10 för att tydliggöra en geografisk 
indelning. Etappindelningen är inte längre prioriteringsinriktad.

Etapp 3 – 6 Hus A, B, C och D 
Ingår i projekt 8247 

Tider
Projekteringsskede: feb - augusti 2013
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Upphandling: september 2013 - februari 2014 
Produktion: januari 2014 – maj 2016 
Slutbesiktning maj 2016

Ekonomi

Budget för program
Enligt beslut TN 2009-06-10, §83 är budget för programarbetet 1 mnkr.

Budget för produktion
Produktionskostnadskalkyl har genomförts för avstämning av projektbudget.

Förslag till projektbudget
Förslag till projektbudget och finansiering redovisas i tjänsteutlåtande 2011-08-
22.

Projektet har fått investeringsmedel om 70 miljoner kronor tilldelat av 
kommunfullmäktig för genomförande av etapp 3-6. Fastighetsnämnden anvisas 
30 miljoner kronor i driftsbudgeten avseende underhåll Fribergaskola. 
Tilläggsanslag om 15 mkr har tilldelats av kommunfullmäktige. 

Beslutad projektbudget
Beslutad projektbudget och finansiering överensstämmer med förslag enligt 
ovan.

Hyreskalkyl
Hyreskalkyl har sammanställts och nytt hyreskontrakt har tecknats med 
Fribergaskolan/Produktionskontoret för hela skolans yta samt med Kultur & 
Fritid för Fribergagården.

Upphandling

Offentlig upphandling
Projektet Fribergaskolan etapp 3-6 är genomfört som en totalentreprenad i 
samverkan. Avtal har tecknats för riktpris med incitament och upphandlingen 
har skett enligt LOU. 

Ursprungligt riktpris enligt kontrakt var 87,82 mnkr och slutligt riktpris blev 
106 mnkr

Metrolit Byggnads AB har meddelats tilldelningsbeslut och kontrakt. 

Reflektion över entreprenad i samverkan

Erfarenhet att bära med sig från detta första samverkansprojekt som 
genomförts i större skala inom kommunen är att dokumentera allt som sägs och 
överenskoms ifråga om tolkningar av avtal, kontrakt och handlingar fullt ut 
genom hela projektets livslängd. Detta ska helst starta innan kontrakt signeras, 
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så bägge parter är överens om innehållet i och tolkning av handlingarna för 
aktuellt projekt. Det är också ett sätt att underlätta vid personalförändringar, 
genom att överenskommelser och tolkningar finns skriftligt tillhanda för den 
som träder in som ny.

Ytterligare erfarenhet är att se till att entreprenören håller det ekonomiska 
ansvaret och redovisningen på arbetsplatsen och inte flyttar det uppåt i 
hierarkin så den ansvarige inte arbetar på plats i projektet. 

Täta ekonomiska avstämningar med prognoser som levereras i god tid för 
genomgång före beslut är ytterligare en vinning av att ekonomin hålls på 
arbetsplatsens kontor.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

En projektanpassad kvalitet- och miljöplan och arbetsmiljöplan har upprättats 
inför projekteringen. Till produktionen har miljökrav inarbetats i handlingar 
och kommunens miljömål är styrande i miljöplanen. Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer för projektering är styrande i arbetsmiljöplanen. 

Under produktionen har verksamhetsmöten med entreprenör, verksamhet och 
tekniska kontoret genomförts kontinuerligt för att ta upp tidplan, arbeten som 
påverkar verksamheten, avstängningar och arbetsmiljörisker.

Under produktionen har löpande miljö- och kvalitetsmöten genomförts.

Risker
Riskanalys har tagits fram i såväl program- som systemskede samt i 
produktionen gemensamt med entreprenören. 

Information

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden har informerats i enlighet med beslutsprocessen för 
investeringsprojekt. 

Allmänheten/ Övriga
Fribergaskolan har informerat lärare, elever och föräldrar en gång per månad 
med nyhetsbrev. Brevet har formulerats av entreprenören och innehåller en 
övergripande beskrivning av kommande arbeten i entreprenaden.

Grannar i intilliggande hus har informerats om byggproduktion som påverkar 
dem, med meddelande i varje entré. 

Allmänheten har informerats med nyhetsbrev en gång per månad i glasskåp vid 
gångväg söder om Fribergaskolan.
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Projektrapportering
Projektrapportering sker vid tekniska kontorets interna projektledarmöten.

Mötesanteckningar
Protokollförda och signerade byggmötesprotokoll finns i projektpärm.

Kostnadsprognos
Slutkostnadsprognos 117,67 mnkr har lämnats för investeringsåtgärder, 
dvs 2,67 mnkr över budgeterade medel. Se vidare nedan Slutredovisning.

Tidplan
Sista slutbesiktning av byggnader genomfördes 15 februari 2016 och mark 
slutbesiktigades 13 maj 2016. 
Verksamheten flyttade in 20 februari 2016.

Slutredovisning

Investeringen är 87 655 783 kronor. Slutkostnaden är 117 655 783 kronor. Se 
vidare bilaga Slutkostnadsredovisning. 

Tilldelade investeringsmedel är 85 000 000 kronor. Slutkostnaden överstiger 
tilldelade investering medel med 2 655 783 kr.

I anslutning till projektet har även entreprenören utfört åtgärder inom 
Fribergaskolan, men ej inom projektet, med nedan finansiering: 
Investering
Drifteffektiviseringsåtgärder 3 210 225 kronor 
Inomhusmiljöåtgärder   758 523 kronor
Verksamhetsanpassning (skolan) 1 105 399 kronor (ca 1 mnkr)
Summa 5 074 147 kr kronor 

Drift och underhållsåtgärder
Underhållsåtgärder, driftbudget 30 mnkr kronor
Summa 30 mnkr kronor

Den totala beställningen till Metrolit Byggnads AB inom entreprenaden är 
111 074 147 kr

Myndigheter
Gällande detaljplan
På Mörbyberget 1 genomförs skolverksamhet i enlighet med gällande plan. 
Detaljplanen är från 1959 och tillåter bebyggelse i 3 våningar över i stort sett 
hela skoltomten. Det är fritt att placera byggnader över hela fastigheten med 
undantag för s.k. prickmark. 
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Bygglov 
Bygglov har erhållits för etapp 3-6. Startbesked har erhållits. Slutbesked har 
erhållits. 

Brand
En brandbesiktning har genomförts under programskedet. Resultatet har gåtts 
igenom med kommunens förvaltning vilka har tagit ansvar för att genomföra 
många av åtgärderna för hus A-D som genomförts inom projekt 8247.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsutlåtande visar på godkända lokaler och entréer i hus A-D.

Arbetsmiljöverket
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket är inlämnad.

Brandmyndigheten
Brandskyddsdokumentation finns för projektet.

Miljö och hälsa/ Länsstyrelsen

Sakkunniga
Tillgänglighet Urban Pihl, Urban Pihl arkitektkontor AB
Sakkunnig brand Björn Sundin, Brandskyddslaget
BAS P Jonas Carlsson, Metrolit Byggnads AB
BAS U Gunnar Jacobsén, Metrolit byggnads AB

Handlingar 

Utredningar 
 Radonmätning
 Miljöinventering byggnad
 Tillgänglighet

Relationsitningar
 Relationsritningar för arkitekt, konstruktion, VVS, el, brand finns i 

TRIX i dwg och pdf-format
 Drift- och underhållsinstruktioner finns i TRIX och dessutom i tre 

omgångar pärmar.
 Besiktningsprotokoll finns i TRIX

Ritningar och beskrivningar
 Ritningar och beskrivningar för förstudie, programskede, 

systemhandlingar, bygglovhandlingar, förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar finns i projektmapp på kommunens server. 
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Bygglovhandling
 Ansökan och tillhörande ritningar finns dels i w3d3 och dels i 

projektmapp på kommunens server 

Projekteringsanvisningar

CAD samordning
Danderyds kommuns CAD-manual har använts i projektet. Arkitekt i 
arbetsgrupp har varit utsedd att vara CAD-samordnare. 

Ritningshantering
Byggnet (Arkitektkopia) har används för ritningshantering under projektering 
och produktion.

Projekteringsanvisningar
Tekniska kontorets projekteringsanvisningar har använts som underlag för 
projektering.
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