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1. Sammanfattning
Kevingeskolan är byggd på 1960-talet och har ett utvecklings- och underhållsbehov. 
Produktionskontoret har även aviserat ett behov av översyn av lokalerna ur ett 
verksamhetsperspektiv. Tekniska kontoret genomförde under 2012 en förstudie avseende 
Kevingeskolans behov av i huvudsak underhåll och om- och tillbyggnad. Fördjupade 
utredningar har visat att för att kunna säkerställa att skolverksamhetens behov uppfylls, 
krävs mer omfattande ombyggnationer av Kevingeskolan än vad som tidigare antagits. 
Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen 2015-08-31 § 105 att ge kommunledningskontoret 
i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för att ersätta Kevingeskolan med ny skola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-10-22 § 265 att en ny Kevingeskola bör 
byggas med plats för 21 klasser om tillsammans 530 elever i årskurs F-6 samt en 
förberedelseklass och träningssärskola. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
volymstudie och utbyggnadsförslag för en ny skola under befintlig kraftledning, öster om 
nuvarande Kevingeskolan. Förslaget innebär att Klubbvägen dras om så att en ny infart 
bildas direkt från Golfbanevägen. Den nya vägdragningen innebär att mark för ny skola 
frigörs, delvis under befintlig kraftledning.

I projektet måste trafiksituationen utredas för att möjliggöra en trafiksäker miljö för elever 
och personal. Att barnen ska få säkra skolvägar och en bilfri miljö inom skolgården är 
prioriterat.

Projektet styrs från kommunledningskontoret av en projektledare. Projektet är indelat i två 
delprojekt: detaljplan och utbyggnad. Under varje delprojekt tillsätts en arbetsgrupp från 
berörda förvaltningar. Syftet är att samordna detaljplan, exploateringsfrågor, budget och 
planens genomförande.

Fastighetsnämnden har rollen som byggherre och ansvarar genom fastighetsavdelningen för 
framtagande av program, projekteringsarbete och genomförande av skolbyggnad och 
skolgård. Fastighetsnämnden har sin egen process och organisation. 

Projektet bedöms kosta totalt ca 300 miljoner kronor. Kommunen beräknas inte få några 
intäkter i aktuellt projekt.

Utbyggnad kan förväntas pågå under 2017-2019.
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2. Projekt Kevingeskolan
Syfte och mål
Syftet med projektet är att ersätta befintliga Kevingeskolan med en ny skola, för 21 klasser, 
vilket innebär drygt 500 elever. Skolan ska ha ändamålsenliga lokaler och klara en 
prognostiserad befolkningsökning. 

Projektbeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram en volymstudie och utbyggnadsförslag för en ny 
skola under befintlig kraftledning, öster om nuvarande Kevingeskolan. Förslaget innebär att 
Klubbvägen dras om så att en ny infart bildas direkt från Golfbanevägen. Den nya 
vägdragningen innebär att mark för ny skola frigörs, delvis under befintlig kraftledning. Det 
framtagna förslaget grundar sig på ett program som fastighetsnämnden tog fram inför 
tidigare beslut om renovering av befintlig skola. Utöver detta program har 
utbildningsförvaltningen bedömt att ett datortek, som servar hela kommunen, ska placeras i 
den nya skolan. Datorteket ingår inte i det framtagna förslaget, men ska ingå i projektet.

Den nya skolan föreslås uppföras som ett passivhus i ca tre våningar. Exakt utformning för 
skolan får arbetas fram under processens gång, tillsammans med fastighetsnämnden. 
Idrottshallens storlek måste studeras vidare, främst tillsammans med utbildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden eftersom idrottshallens storlek påverkar, förutom 
skolverksamheten, även möjligheter till uthyrning.

Parkering för skolan föreslås dels utmed Golfvägen, dels i anslutning till skolans angöring 
norrifrån, vid Klubbvägen.

Situationsplan över förslaget, illustration Archus Arkitekter AB
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Bakgrund
Kevingeskolan är byggd på 1960-talet och har ett utvecklings- och underhållsbehov. 
Produktionskontoret har även aviserat ett behov av översyn av lokalerna ur ett 
verksamhetsperspektiv.

Tekniska kontoret genomförde under 2012 en förstudie avseende Kevingeskolans behov av i 
huvudsak underhåll och om- och tillbyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2012 att godkänna en förstudie avseende 
Kevingeskolan och anvisade fastighetsnämnden 2 mnkr för programarbete inklusive 
kapacitetsbestämning avseende Kevingeskolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2014 § 4 att godkänna tekniska kontorets 
programarbete inklusive kapacitetsbestämning avseende Jungfrun 2, Kevingeskolan, och 
uppdrog till fastighetsnämnden att genomföra om- och tillbyggnad enligt alternativ 2. 
Kommunfullmäktige anvisade projektet 49 mnkr utöver de 67 mnkr som sedan tidigare 
tilldelats fastighetsnämnden.

Fördjupade utredningar har visat att för att kunna säkerställa att skolverksamhetens behov 
uppfylls, krävs mer omfattande ombyggnationer av Kevingeskolan än vad som tidigare 
antagits. Bland annat behöver stora delar av befintliga installationer bytas ut, 
rumsindelningen behöver förändras och fler tillbyggnader krävs. Dessutom tillkom 
kostnader för evakuering av elever under byggtiden. Tekniska kontoret har kommit fram till 
att den totala projektkostnaden för att bygga om Kevingeskolan är 205 mnkr, vilket utgör en 
ökning om 89 mnkr från de tidigare tilldelade 116 mnkr.

Fastighetsnämnden beslutade den 19 mars 2015, § 18 att uppdra åt tekniska kontoret att 
avbryta vidare projektering för skolan. Nämnden beslutade också att föreslå 
kommunstyrelsen att ompröva sitt beslut om upprustning av Kevingeskolan enligt fastställt 
program och återkomma till nämnden med nya direktiv om fortsatt utredning av alternativ 
avseende ny-, om-, eller tillbyggnad av skolan, samt behov av antalet skolplatser och 
nyttjande av markreserver i västra Danderyd.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 § 105 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
fortsätta utreda förutsättningarna för att ersätta Kevingeskolan med ny skola. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-10-22 § 265 att en ny Kevingeskola bör 
byggas med plats för 21 klasser om tillsammans 530 elever i årskurs F-6 samt en 
förberedelseklass och träningssärskola. Lokalerna bör dimensioneras så att 32 personer 
(elever och personal) kan vara i klassrummet samtidigt för maximalt utnyttjande.
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Läge och avgränsning
Området är beläget väster om Mörby centrum, norr om Golfbanevägen och söder om 
Klubbvägen. Den sammanlagda ytan uppgår till ca 21 000 m² och de fastigheter som ingår 
är främst Jungfrun 2 och Danderyd 3:162.

Markägoförhållanden
Danderyds kommun äger samtliga fastigheter som ingår i planområdet. Eventuellt kommer 
en del av Vågen 3 att beröras, denna fastighet ägs av Pakta AB. 

3. Statliga och kommunala intressen samt kommunala planer
Översiktsplaner 
I gällande översiktsplan för Danderyds kommun, antagen 2006, anges området som 
bebyggelseområde. Delen närmast Mörby centrum ingår i ett av kommunens 
utvecklingsområden. Området omnämns inte i kulturmiljöhandboken.

Detaljplaner/fastighetsplaner
För Jungfrun 2, gäller S351 från 1971. För skoltomten anger detaljplanen A, allmänt 
ändamål. För området öster om Kevingeskolan, del av Danderyd, gäller S96 från 1966. För 
området öster om nuvarande Kevingeskola anger planen Allmän plats, gata och 
gatuplantering samt El, säkerhetsområde för högspänningsledning.

4. Planeringsförutsättningar
Mark och natur
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Planområdet består framförallt av Jungfrun 2, som idag utgörs av Kevingeskolan. 
Kevingeskolan är en F-6 skola där det idag går ca 380 elever från 6-12 år. Skolan består av 
ett antal låga utspridda byggnadskroppar, uppförda under 1960-talet. 

I nordvästra delen av fastigheten är Kevinge förskola belägen. Förskolan rymmer i dagsläget 
4 avdelningar med barn från 1-5 år.

Arbete pågår med att markförlägga kraftledningarna genom Danderyd. Befintlig 
kraftledning längs Golfbanevägen ska raseras under 2016/2017. En ny detaljplan kan inte 
antas förrän kraftledningen är borta. 

Marken består av sannolikt av berg, gnejs.

Befintlig bebyggelse
Området omges av såväl arbetsplatser som bostäder. Området gränsar i öster till Mörby 
Centrum och centrumparken. Norr om aktuellt område är Kopparhusen, tre flerbostadshus i 
ca 12 våningar, belägna. I områdets västra del finns Kevinge förskola, och i söder gränsar 
aktuellt område till villabebyggelse. 

Trafik och kommunikationer 
Dagens trafiksituation kring Kevingeskolan är inte optimal då merparten av biltrafiken som 
alstras vid lämning och hämtning av barn som ska till skolan sker via Golfvägen, där 
samtliga bilar efter avlämning måste vända för att köra ut samma väg igen. 

De tunga transporter som sker till skolans kök etc, blandas idag med annan trafik till och 
från skolan, vilket innebär att skolmiljön för barnen inte är trafiksäker. 

I projektet ska trafiksituationen utredas för att möjliggöra en trafiksäker miljö för elever och 
personal. Att barnen ska få säkra skolvägar och en bilfri miljö inom skolgården är prioriterat.

Teknisk försörjning
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för ren-, spill- och dagvatten. Renvatten 
finns fram till planområdet. 

Det går en dagvattentunnel under platsen för nya Kevingeskolan. Tunneln går dock så djupt 
att den inte bedöms påverkas av en nybyggnad

Planområdet kan anslutas till redan befintligt nät för el och tele. Befintlig Kevingeskola är 
ansluten till fjärrvärme, som finns utbyggt i området. 

Miljö, hälsa och säkerhet
Området är inte utsatt för buller från E18.

På platsen finns inga kända markföroreningar. Under planprocessen ska säkerställas att 
eventuella markföroreningar tas om hand. Närheten till E18 kräver även att luftkvaliteten 
och risken för höga halter av skadliga partiklar studeras närmare.
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Koppling till andra projekt

Planområdet ligger inom det område som studeras för centrala Danderyd-projektet som 
syftar till utreda tunnelförläggning av E18,där ett program för en fördjupning av 
översiktsplanen tas fram.

När kraftledningen tas ner genom området finns möjlighet för bostadsförtätning längs västra 
sidan av Golfbanevägen. Om ett sådant projekt aktualiseras måste anpassning till projektet 
för Kevingeskolan ske.

5. Projektets bedrivande 
Projektet styrs från kommunledningskontoret av en projektledare. Projektet är indelat i två 
delprojekt: detaljplan och utbyggnad. Under varje delprojekt tillsätts en arbetsgrupp från 
berörda förvaltningar. Det två delprojekten pågår parallellt men med olika intensivitet 
beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Syftet är att samordna detaljplan, 
exploateringsfrågor, budget och planens genomförande.

Fastighetsnämnden har rollen som byggherre och ansvarar genom fastighetsavdelningen för 
framtagande av program, projekteringsarbete och genomförande av skolbyggnad och 
skolgård. Fastighetsnämnden har sin egen process och organisation.

Delprojekt detaljplan
Ärendet handläggs enligt PBL (2010:900, i sin lydelse från 2 januari 2015), reglerna för 
utökat planförfarande, 5 kap 7 §.

En preliminär bedömning, utifrån nuvarande kunskap, är att genomförandet av planen inte 
riskerar att bidra till någon betydande miljöpåverkan. I kommande behovsbedömning kan 
det ställningstagandet komma att ändras.

Följande utredningar har tagits fram:

- Volymstudie

Följande utredningar behöver tas fram:

- Trafik

- Partiklar

- Buller 

- Markundersökning, föroreningar

Inför de utbyggnader som föreslås inom planområdet kommer kompletterande mark- och 
geotekniska undersökningar att behövas. 

Under planprocessen kan framkomma att ytterligare utredningar krävs.
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Delprojekt utbyggnad
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats och tillhörande anläggningar. 
Utbyggnaden startar när detaljplanen vunnit laga kraft. Detta delprojekt startar dock 
samtidigt som detaljplanen och pågår parallellt för att kvaliteten i projektet ska 
upprättshållas. Delprojektet ansvarar för att under detaljplaneskedet ta fram 
projekteringsunderlag för den allmänna platsen samt kostnadsbedömningar. Efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft ansvarar delprojektet för utbyggnaden av den allmänna platsen 
såsom gator, gång- och cykelvägar, ledningsläggningar m.m.

På kvartersmark ansvarar fastighetsnämnden för utbyggnad av skola och skolgård.

6. Ekonomi
Kommunen kommer i detta projekt att ha utgifter som rör utbyggnad av både skola, skolgård 
och allmänna anläggningar. De större kostnaderna rör uppförande av ny skola. Utöver dessa 
utgifter väntas exploateringskostnader såsom kostnader för ev. marksanering. 

En grov bedömning i projektets tidiga skede är att projektet bedöms kosta totalt ca 300 
miljoner kronor. Siffran kan komma att ändras, bl.a. beroende på idrottshallens storlek.

Kommunen beräknas inte få några intäkter i aktuellt projekt. 

De framtida driftskostnaderna bedöms bli lägre än dagens driftkostnader för skolan eftersom 
en ny skola uppförs mer energieffektivt etc. Kommunens interna kostnader angående 
hyresmodell etc får utredas särskilt av berörda förvaltningar. 

Utredningsutgifter
Utredningsutgifter är de utgifter som kommunen har för att ta fram en detaljplan med mera. 
Utredningsutgifterna i detta projekt består av utredningar som nämnts ovan samt interna 
administrativa kostnader – främst personalkostnader. Kommunledningskontoret bedömer att 
nedlagda och kommande utredningskostnader uppgår till ca 2 mnkr. 

7. Preliminär tidsplan
- Detaljplanering, detaljplan 2016

Genomförande 2017-2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

David Grind  Annika Alm
Plan- och exploateringschef Planeringschef


