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Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning 
Enebybergs station

Ärende
Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har under flera år 
arbetat med åtgärder som ska höja kapaciteten och öka trafiksäkerheten på 
Roslagsbanan. En del av detta arbete är att bygga om den befintliga 
korsningen vid Enebybergs station, där Portvägen korsar tågspåren. 
Korsningen är idag den farligaste och mest olycksdrabbade på 
Roslagsbanan. SLL har i samråd med kommunen tagit fram en lösning som 
innebär att en mindre tunnel för Portvägen byggs i befintligt läge under 
Roslagsbanan. Ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och 
SLL som reglerar ansvar för byggande av den planskilda korsningen har 
tagits fram och kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet. Den totala 
kostnaden för projektet har kalkylerats till 140 miljoner. Kommunens andel 
i projektet beräknas bli 47 miljoner, varav 21–22 miljoner täcks av statlig 
finansiering som kommunen har rätt att söka via länsplanen för 
stockholmsregionen. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal mellan 
kommunen och Stockholms Läns Landsting angående planskild 
korsning vid Portvägen i Enebyberg.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investering om 47 Mkr 
avseende planskild korsning vid Portvägen.

Bakgrund
En planskild korsning vid Enebyberg station har undersökts i flera år. Ett 
förslag med en korsning längre söderut, vid Enebyängen, utreddes länge, 
men förslaget blev alltför kostsamt. 
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Kommunledningskontorets utredning
Genomförandeavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning för 
genomförande av den planerade planskilda korsningen. SLL är byggherre 
och ansvarar för att handla upp detaljprojektering och byggentreprenad. 
Kommunen är delaktig i projekteringsmöten samt granskar och godkänner 
handlingar som berör kommunens anläggningar. 

Utformning
Den föreslagna lösningen har tagits fram av SLLs projektör i samråd med 
kommunen. Mer detaljerad projektering kommer att utföras i nästa skede. I 
och med att Portvägen måste sänkas påverkas gatorna i anslutning till 
korsningen. I största möjliga mån har acceptabla lutningar på gång- och 
cykelvägar försökts uppnås. På vissa sträckor är lutningen något högre än 
vad som vanligen eftersträvas men är inte högre än vad det redan är på 
Portvägen och angränsande gator idag.
Tunneln för Portvägen har getts en höjd om 2,9 meter för att klara 
lutningarna på angränsande gator utan för stora ingrepp och kostnader. 
Kommunen klarar att underhålla vägen under bron med mindre maskiner, 
men större fordon och tung trafik kommer inte kunna åka igenom.  
Tunneln under Roslagsbanan dimensioneras för ett körfält för bil och 
separata gång och cykelvägar samt plats för utbyggnad av ett regionalt 
snabbcykelspår i framtiden. Ett körfält är en kompromiss för få plats med 
gång och cykelväg utan för stora kostnader så att projektet blir 
genomförbart. Ett körfält kan även bidra till minskad hastighet på sträckan 
och mindre genomfartstrafik. 
Idag saknas bullerskydd vid korsningen, men i och med planskildheten 
kommer SLL kunna bygga bullerskydd på bron över Portvägen. 

Tillstånd
SLL ansvarar för att inhämta erforderliga tillstånd för ombyggnaden. 
Tillstånd för vattenverksamhet krävs och SLL har lämnat in ansökan för 
detta. 

Ekonomi 
Till genomförandeavtalet hör en kalkyl för föreslagen lösning som ligger till 
grund för kostnadsfördelningen mellan SLL och kommunen. Hela projektet 
beräknas kosta 140 miljoner och kommunens andel av detta beräknas till 47 
miljoner. Principen är att SLL ansvarar för ombyggnaden av stationen och 
dess anläggningar och att kommunen bidrar med finansiering av de 
kommunala gatorna. Kostnaderna för den trågkonstruktion som krävs för att 
hantera grundvattnet när Portvägen sänks fördelas lika mellan SLL och 
kommunen. De redovisade kostnaderna grundas på en succesiv kalkylmetod 
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som innebär bland annat att osäkerheter analyseras för att försöka hitta det 
mest sannolika utfallet. Kalkylen kommer att uppdateras allt eftersom 
detaljerna i projektet utvecklas. Den post som kan påverka budgeten mest är 
storleken på tråget. Det belopp som budgeteras för utgår ifrån att det blir 
den minsta dimensionerade storleken på tråg som också SLL har föreslagit i 
sin ansökan om vattenverksamhet. 

Enligt betalningsplanen ska kommunen betala 2 Mkr 2018 vilket ryms inom 
ramen för tekniska nämndens investeringsbudget för 2018. De återstående 
betalningarna om 5 Mkr 2019 och 40 Mkr 2020 får tilldelas tekniska 
nämndens investeringsbudget i kommande års budgetar. 

I Länsplanen för Stockholmsregionen finns avsatta medel för projektet. 
Projektet är i länsplanen budgeterat till 45 miljoner efter uppräkning och den 
statliga finansieringen uppgår normalt till 47 % av detta. En förutsättning är 
att kommunen är med och finansierar projektet. Det innebär att kommunen 
kan ansöka om ersättning på 21–22 miljoner kr för den genomförda 
investeringen.  

Anläggningen beräknas vara färdigställd under 2022 då anläggningen tas i 
bruk och därmed aktiveras anläggningen i anläggningsregistret. Från och 
med aktiveringen av anläggningen och framåt under avskrivningstiden 
genereras kapitalkostnader; medel för detta tas med i kommande budget för 
tekniska nämnden.

Kommunens driftbudget för gatan kan behöva öka något när anläggningen 
är klar och kommunen bidrar också med resurser i form av tid i projektet. 

Byggskede
Ombyggnaden av korsningen planeras ske med start 2020 i samband med 
den sista planerade längre avstängningen av banan inom 
Roslagsbananprojektet, då även stationen vid Universitetet ska byggas om. 
Byggtiden beräknas till ca 1,5 år. Portvägen kommer behöva stängas av 
under hela byggtiden. En provisorisk gångbro byggs över spåren för att 
möjliggöra gångtrafik att ta sig över spåren utan att behöva ta långa 
omvägar. Tågtrafiken kommer sannolikt vara igång på banan under 
merparten av tiden men inte stanna på stationen vid Enebyberg under tiden 
som perrongen byggs om. 

Tidplan
2018 Antagande Genomförandeavtal
2018–2019 Tillstånd för vattenverksamhet och miljödom
2018–2019 Detaljprojektering och systemhandlingar
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2019–2020 Upphandling av entreprenad
2020–2021 Utbyggnad
2022 Nya tåg på banan i drift

Kommunledningskontorets yttrande
Föreslagen lösning på planskild korsning bidrar till bättre trafiksäkerhet, 
minskat buller och minskad barriäreffekt. Kostnaden för projektet är rimlig i 
förhållande till de andra alternativen som undersökts. Att inte bygga bort 
plankorsningen eller stänga passagen helt är inte en önskvärd lösning för 
kommunen. 
Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen ombyggnad ryms inom 
gällande detaljplan då ingen anläggning är inne på kvartersmark eller 
privata fastigheter. Dock är det lämpligt att ta fram en ny detaljplan i 
efterhand för att reglera till exempel gränserna för park, vägmark respektive 
mark för spårtrafik, samt möjliggöra för fastighetsreglering mellan 
kommunen och SLL:s fastigheter.
Ombyggnationen planeras kunna påbörjas år 2020. Dessförinnan ska SLL 
handla upp projektering och entreprenad samt ansöka om och erhålla 
miljödom. För att kunna gå vidare med projektet krävs att finansieringen 
säkras och att genomförandeavtalet tecknas med kommunen som markägare 
och väghållare.
Norr om Enebybergs station på Gethagsvägen har SLL tidigare utrett 
möjligheterna att bygga en gångtunnel under spåren. Detta gick då inte att 
genomföra med lutningar som klarar tillgänglighetskraven på grund av 
terrängen i området. Kommunledningskontoret anser dock att det kan vara 
intressant för kommunen att undersöka en sådan lösning tillsammans med 
Täby kommun. En gångtunnel vid Gethagsvägen skulle öka rörligheten och 
göra det lättare för till exempel barn som cyklar att ta sig till skolor i 
området, särskilt under ombyggnaden av Enebybergs station. 

Åsa Heribertson
Kommundirektör

David Grind
Plan och exploateringschef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande
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2. Genomförandeavtal
3. Avtalsbilaga 1 (Karta)
4. Avtalsbilaga 2 (Kalkyl)
5. Avtalsbilaga 3 (Betalningsplan)

Expedieras
Trafikförvaltningen SLL
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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