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Kommunens totala investeringar 2022 
 
Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas 
årsredovisningar för 2022. Den inledande tabellen visar en sammanställning 
på nämndnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå inom respektive 
nämnd. Nämndernas nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgår till 288,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse 
om 36 procent eller ett budgetutnyttjande om 64 procent. Utfallet är 43,0 
miljoner kronor högre än 2021.  
Utöver ordinarie investeringsverksamhet har investeringar skett inom 
exploateringsverksamheten, närmare bestämt markregleringar om 53,7 
miljoner kronor i samband med utbyggnad av infrastruktur i Mörby 
centrum. Totalt uppgår investeringsutfallet till 341,8 miljoner kronor. 
 

Nettoinvesteringar Utfall Budget Avvikelse  Utfall  
Nämnder helår helår budget helår helår 
(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 2021 
Kommunstyrelsen  26,9 59,3 32,4 55% 5,1 
Överförmyndarnämnden 0,0 0,3 0,3 100% 0,0 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 0,3 0,3 100% 0,0 
Byggnadsnämnden -0,3 1,9 2,2 115% 0,2 
VA-verksamhet  56,5 101,5 45,0 44% 34,2 
Avfall 0,5 0,7 0,2 -34% 0,7 
Tekniska nämnden 93,7 128,9 35,2 27% 48,6 
Fastighetsnämnden 95,4 134,3 38,9 29% 130,9 
Kultur- och fritidsnämnden 13,7 18,6 4,8 26% 24,2 
Utbildningsnämnden 2,1 3,0 0,9 29% 1,3 
Socialnämnden -0,4 0,5 0,9 188% 0,0 
Summa investeringar  288,2 449,3 161,1 36% 245,2 
Investeringar från exploatering 53,7 0,0 -53,7 -  0,0 
Total 341,8 449,3 107,5 24% 245,2 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar 
 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Mörby centrum 25,7 55,8 30,1 54% 
IT-investeringar 0,7 2,0 1,3 63% 
Övriga investeringar 0,5 1,5 1,0 66% 
Summa investeringar 26,9 59,3 32,4 55% 
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Projektet Mörby centrum visar en positiv avvikelse om 30,1 miljoner 
kronor, varav 27,6 miljoner kronor avser park och torg och 2,5 miljoner 
kronor avser gata. Delprojekten Park och Södra torget skulle vara 
färdigställda 2022 men fortsätter nu in på 2023 och planeras färdigställas 
under sommaren 2023. Arbetet med Golfbanevägen del 2 samt Mörbyleden 
har också uppskjutits till kommande år.  
 
IT-investeringar visar ett utfall på 0,7 miljoner kronor, vilket är en positiv 
avvikelse om 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på försenad 
leverans av switchar samt uppskjutet inköp av servrar i avvaktan på en mer 
grundlig behovsutredning. 
 
Övriga investeringar visar ett utfall på 0,5 miljoner kronor, vilket är en 
positiv avvikelse om 1,0 miljon kronor. 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Digitalisering 0,0 0,3 0,3 100% 
Summa investeringar 0,0 0,3 0,3 100% 

 
Budgeterade investeringskostnader för 2022 avser digitalisering av 
överförmyndarkansliets processer. Dessa har uteblivit eftersom 
överförmyndarkansliet har direktupphandlat en befintlig molnlösning, vilket 
kostnadsförs direkt och förklarar en positiv budgetavvikelse motsvarande 
100 procent på investeringarna. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden Utfall  Budget Avvikelse  

 helår helår budget helår 
(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Digitalisering och e-tjänster 0,0 0,2 0,2 100% 
Oförutsedd investering 0,0 0,1 0,1 100% 
Summa investeringar 0,0 0,3 0,3 100% 

 
Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor. Arbetet med 
utvecklingsprojekt har inte kunnat prioriteras som planerat. Däremot har 
införandeprojektet av e-tjänster, ett projekt som har pågått i över två år och 
som bokförts inom driftredovisningen, färdigställts. Under 2022 lanserades 
e-tjänster rörande ansökan om klagomål, radonmätning, värmepump 
(bergvärme) samt anmälan av hälsoskyddsverksamhet. Sedan tidigare finns 
e-tjänsten rörande registrering av livsmedelsverksamhet och anmälan om 
misstänkt matförgiftning. 
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Byggnadsnämnden 
 

Byggnadsnämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Kartsystem -0,3 0,3 0,5 203% 
Digitalisering och e-tjänster 0,0 0,2 0,2 122% 
Digitalisering bygglovarkiv 0,0 1,0 1,0 100% 
Ersättare e-arkiv AGS 0,0 0,4 0,4 100% 
Oförutsett 0,0 0,1 0,1 100% 
Summa investeringar -0,3 1,9 2,2 115% 

 
Det totala investeringsutfallet är -0,3 miljoner kronor. Årets utfall på 
projekten har kostnadsförts på driften 2022 som en anpassning till lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, då vissa åtgärder inte 
längre kvalificerar som investeringar. Även tidigare års investeringsutfall på 
pågående projekt har kostnadsförts, därav minusposten på kartsystem. 
 

VA-verksamheten 
 

VA-verksamheten Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Reinvestering pumpstationer 34,3 30,3 -4,0 -13% 
Övriga VA-investeringar 22,2 71,2 49,0 69% 
Summa investeringar 56,5 101,5 45,0 44% 

 
Årets investeringsutfall uppgår till 56,5 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 45,0 miljoner kronor. Detta beror främst på 
senareläggning av ett flertal projekt, bland andra förnyelse i samband med 
Danderyds sjukhus exploatering vid patienthotellet, förnyelse av VA-stråk i 
Kevingestrand och Ymervägen. 
 
Inom projekt Reinvestering pumpstationer överstiger årets utfall budgeten 
med 4,0 miljoner kronor, vilket främst beror på indexreglering och höjda 
materialkostnader på grund av kriget i Ukraina. Projektet pågår under flera 
år och totalt utfall uppgår till 42,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv 
avvikelse på 12,1 miljoner kronor mot beslutad budget om 55,0 miljoner 
kronor. Av de tio pumpstationer som ingår i projektplanen är en 
pumpstation klar, arbete pågår på flertalet övriga. 
 
VA-verksamheten har fått göra omprioriteringar då säkerhetsläget fordrat att 
resurser fördelats om till beredskapsfrågor. Detta arbete går i vågor och 
länge var VA-verksamheten övertygad om att investeringstakten kunde 
hållas. Mycket svåra juridiska spörsmål i tryckspill avseende Strandvägen 
har dock tagit mycket resurser i anspråk. 
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Avfallsverksamheten 
 

Avfallsverksamheten Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Avfallskärl 0,5 0,7 0,2 34% 
Summa investeringar 0,5 0,7 0,2 34% 

 
Årets investeringsutfall uppgår till 0,5 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen kan främst förklaras 
av att färre invånare bytt kärl eller ändrat avfallsabonnemang under året än 
vad som var budgeterat. 
 

Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg 24,2 34,9 10,7 31% 
Gethagsvägen 4,9 5,0 0,1 2% 
Bullerplank Enebybergsvägen 9,0 37,0 28,0 76% 
Vägbelysning 8,3 10,0 1,7 17% 
Beläggning 17,7 16,0 -1,7 -11% 
Gata och trafik 18,6 13,0 -5,6 -43% 
Park och natur 8,0 8,0 0,0 0% 
Hamn 3,0 5,0 2,0 40% 
Summa investeringar 93,7 128,9 35,2 27% 

 
Årets investeringar uppgår till 93,7 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 35,2 miljoner kronor. 

Bullerplank längs Enebybergsvägen utgör den största avvikelsen med 28,0 
miljoner kronor. Genomförandebeslut fattades 2022 men projektstarten 
möttes av förseningar och trafikstörningar, vilket medfört att planerat arbete 
har skjutits fram.  

Projekt Portvägen med en positiv avvikelse på 10,7 miljoner kronor 
beräknas bli klart 2023. Region Stockholm/Storstockholms Lokaltrafik 
genomför projektet att bygga en planskild korsning vid Enebybergs station 
längs Roslagsbanan och Danderyds kommun medfinansierar. 

Hamn och vägbelysning har positiv avvikelse om sammanlagt 3,7 miljoner 
kronor. Beläggning samt gata och trafik redovisar en negativ 
budgetavvikelse på sammanlagt 7,3 miljoner kronor och beror främst på 
prisökningar till följd av brist på råmaterial och leveransproblem av tekniska 
komponenter. 
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Fastighetsnämnden 
 

Fastighetsnämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Korttidsboende Ginnugagap 0,0 2,0 2,0 100% 
LSS-boende Agronomen 7 -0,7 1,4 2,1 150% 
Stocksundsskolan -1,6 2,5 4,1 164% 
Enebybergsskolan -2,3 3,5 5,8 166% 
Ram drifteffektiviseringar 5,1 11,0 5,9 54% 
Ram inomhusmiljö 10,0 12,0 2,0 17% 
Ram myndighetskrav 8,0 16,9 8,9 53% 
Ram verksamhetsanspassningar 3,7 10,0 6,3 63% 
Ram tillfällig lokaler och bostäder 0,0 1,0 1,0 100% 
Ram åtgärder för skydd mot hot och 
våld 1,5 5,0 3,5 70% 

Ram planerat underhåll 71,7 69,0 -2,7 -4% 
Summa investeringar 95,4 134,3 38,9 29% 

 
Årets investeringar uppgår till 95,4 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 38,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del 
av leveransproblem med tekniska komponenter som påverkat slutförandet 
av ett flertal projekt med ramanslag, främst inom myndighetskrav, 
drifteffektivisering samt verksamhetsanpassningar. 

Korttidsboende Ginnungagap 
Korttidsboende Ginnungagap i Djursholm har erhållit ett 
genomförandebeslut, under våren förbereds entreprenadupphandling och 
byggstart planeras till sommaren 2023. 

LSS-boende Agronomen 7 
Programarbetet för LSS-boende på fastigheten Agronomen 7 har 
genomförts med efterföljande genomförandebeslut planerat till 2023. 
Bygglovsansökan lämnas in under 2023. Färdigställande planeras till 2025–
2026. 

Stocksundsskolan 
Detaljplanen för Stocksundsskolan har passerat fasen samråd och 
kompletterande utredningar genomförs för tillfället inom kulturvärden. Det 
återstår att göra justeringar som kan uppstå under våren 2023 i arbetet med 
detaljplanen för att eventuellt anpassa vissa byggnadsdelar samt säkerställa 
en genomförandeplan. Antagande av detaljplan och genomförandebeslut 
väntas under 2023. 

Enebybergsskolan 
Förstudien är återrapporterad och beslut om inriktning har tagits. 
Genomförandebeslut för Enebyskolan planeras till första kvartalet 2023 med 
preliminärt färdigställande till 2025. Förändring av detaljplanen på Orren 
30/31 är påbörjad. Projektet i sin helhet förväntas vara färdigställt 2029. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämnden Utfall  Budget Avvikelse  

 helår helår budget helår 
(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
EIP, omklädningsbyggnad 0,6 0,8 0,2 26% 
EIP, servicebyggnad 1,1 6,0 4,9 82% 
DaGy, belysning naturgräsplan 0,2 0,2 0,0 -3% 
SIP, ispist utebana 2,9 3,1 0,2 8% 
SIP, sarg och bås utebana 1,1 1,1 0,0 -2% 
LED-belysning planer 1,9 1,9 0,0 0% 
Planerat underhåll IP 3,1 3,0 -0,1 -4% 
Inventarier/maskiner IP 1,9 1,6 -0,3 -18% 
Inventarier utomhusidrott 0,2 0,2 0,0 -7% 
Inventarier övrigt 0,7 0,7 0,0 -5% 
Summa investeringar 13,7 18,6 4,8 26% 

 
Årets investeringsutfall uppgår till 13,7 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns till all 
väsentlighet inom projektet för ny servicebyggnad på Enebybergs 
idrottsplats. Till följd av material- och komponentbrist samt rekordhöga 
priser låg inkomna anbud allt för högt. Projektet är under omarbetning och 
förnyad upphandling sker under våren 2023. 
 
Omklädningsbyggnad Enebybergs IP 
Projektet är slutfört med en positiv avvikelse gentemot budget med 0,2 
miljoner kronor. 
 
Servicebyggnad Enebybergs IP 
Projektet är senarelagt då inkomna anbud låg betydligt över budget. 
Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 1970-talet, avetablera 
inhyrda omklädningsbodar samt bygga nytt. Den nya servicelängan får ett 
mer energieffektivt klimatskal och kan även nyttja spillvärme från ishallens 
kylanläggning. I och med detta räknar nämnden med en minskad 
elförbrukning med 200 000 till 250 000 kilowattimmar per år. 
Investeringsbudgeten omfattar 6,0 miljoner kronor under 2022 samt 
ytterligare 14,0 miljoner kronor 2023. Kultur- och fritidsnämnden har 
beslutat att projektet ska omarbetas så att det ryms inom beslutad 
budgetram. 
 
Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium 
Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget. 
 
Ispist utebana Stockhagens IP 
Projektet är slutfört med en positiv avvikelse gentemot budget med 0,2 
miljoner kronor. 
 
Sarg och bås utebana Stockhagens IP 
Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget. 
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LED-belysning planer 
Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning och ingår 
som en beslutad åtgärd för 2022 inom miljö- och klimatprogrammet. 
Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget. 
 
Planerat underhåll IP 
Projektet är avslutat och avviker negativt med 0,1 miljoner kronor. Ett 
flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär har genomförts 
däribland omläggning av allvädersbanor på idrottsplatsen vid Danderyds 
gymnasium samt allmänt underhåll av bryggor vid strandbad. 
 
Inventarier/maskiner IP 
Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna, främst redskapsbärare till 
Enebybergs IP. Samtliga inköp är genomförda med en total negativ 
avvikelse om 0,3 miljoner. 
 
Inventarier utomhusidrott 
Inköp har skett av fotbollsmål, utfall enligt budget. 
 
Inventarier övrigt 
Inköpen avser kompletteringsinventarier till verksamheterna, utfall enligt 
budget. 
 

Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Investeringar egen regi 2,1 3,0 0,9 29% 
Summa investeringar 2,1 3,0 0,9 29% 

 
Årets investeringsutfall uppgår till 2,1 miljoner kronor vilket innebär 0,9 
miljoner kronor lägre utgifter än budget. Avvikelsen återfinns inom både 
förskolor och skolor och beror på att arbetet med att minska kostnader i 
verksamheterna även innebär att vara restriktiva med inköp av inventarier. 

Socialnämnden 
 

Socialnämnden Utfall  Budget Avvikelse  
 helår helår budget helår 

(mnkr) 2022 2022 (mnkr) % 
Inventarier Anneberg/Storkalmar -0,4 0,0 0,4 -  
Verksamhetsanpassning Kevinge 0,0 0,5 0,5 100% 
Summa investeringar -0,4 0,5 0,9 188% 

 

Kreditutfallet avser kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2016 och 
som balanserats som pågående projekt. 
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