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 Kommunstyrelsen 

Justering av tidplan avseende utredningsuppdrag av 
planeringsinriktning för skollokaler inom Stocksund 

Ärende 
Planeringsinriktningen för Stocksundsskolan antogs av kommunstyrelsen 
den 18 januari 2021 (§ 8). Kommunstyrelsen gav fastighetsnämnden i 
uppdrag att ta fram lokalprogram inför genomförandebeslut samt ett 
bebyggelseförslag för Stocksundsskolan och Långängsskolan. 
Byggnadsnämnden fick, på samma sammanträde, i uppdrag att förnya 
pågående planuppdrag för fastigheterna Skolan 6, 11, 12 och 20.  
Enligt utbildningsnämndens förnyade utredning (lokalförsörjningsplan för 
åren 2023–2032) konstateras att det finns ett överskott motsvarande 400 
platser, sammantaget i Djursholm, Stocksund och Västra Danderyd. 
Kommunstyrelsen har därför den 6 februari 2023 (§ 32) beslutat att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda åtgärder för att motverka 
överkapaciteten. 
Tekniska kontoret konstaterar att uppdraget om att utreda och föreslå 
åtgärder för att motverka skolornas överkapacitet kan komma att påverka 
nuvarande plan för skollokalerna i Stocksund. Enligt en sammanvägd 
bedömning rekommenderar tekniska kontoret att nuvarande 
planeringsinriktning avvaktas fram till dess att beslut har tagits om 
skolornas framtida åtgärdsförslag i den utredning som nu pågår.  
Ett eventuellt beslut om att tillfälligt pausa projektering och 
detaljplanearbetet enligt tidigare givet uppdrag ökar möjligheten till att 
undvika betydande förgäveskostnader i det fall behov föreligger att revidera 
planeringsinriktningen för skollokalerna i Stocksund. 
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Tekniska kontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, som gavs till 
fastighetsnämnden den 18 januari 2021 (§ 8) tillfälligt pausas och att 
ett nytt ställningstagande avseende inriktning för skollokaler i 
Stocksund ska ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 
20 november 2023.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, som gavs till 
byggnadsnämnden den 18 januari 2021 (§ 8) tillfälligt pausas fram 
till dess att kommunstyrelsen fattat beslut om eventuellt ny 
inriktning för skollokaler i Stocksund vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 november 2023.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att bereda underlag 
till förnyat ställningstagande avseende skollokaler i Stocksund. 
Tekniska kontoret ska beakta slutsatserna i kommande 
återrapportering i det uppdrag som beslutades av kommunstyrelsen 
den 6 februari 2023 (§ 32) om att utreda åtgärder för att motverka 
överkapaciteten. Uppdraget ska redovisas senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2023. 

Bakgrund 
Planeringsinriktningen för Stocksundsskolan antogs av kommunstyrelsen 
den 18 januari 2021 (§ 8).  
Kommunstyrelsen gav fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram 
lokalprogram inför genomförandebeslut samt ett bebyggelseförslag för 
Stocksundsskolan och Långängsskolan.  
Byggnadsnämnden fick, på samma sammanträde, i uppdrag att förnya 
pågående planuppdrag för fastigheterna Skolan 6, 11, 12 och 20 så att nya 
lokaler för undervisning samt tillagningskök omfattande ca 2800 BTA 
möjliggörs inom Stocksundsskolan.   
Den 6 februari 2023 (§ 32) gav kommunstyrelsen i uppdrag till 
kommunledningskontoret att utreda åtgärder för kommunala 
skolverksamheter inom Djursholm, Stocksund och Västra Danderyd för att 
stärka skolornas attraktivitet och minska nuvarande kapacitetsöverskott.   
 

Tekniska kontorets utredning 
Nuvarande planeringsinriktning gör gällande att Stocksundsskolan ska 
utformas för två paralleller i årskurserna F-3 samt fem paralleller i 
årskurserna 4–6 där alla temporära lokaler ska ersättas med permanenta 



DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 3 (4) 
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 
 2023-03-28 KS 2023/0201 
Anders Forsberg  

 

  
 

 

lokaler. Totalt dimensioneras skolan med 23 hemklassrum för ca 575 elever. 
Dimensioneringen utgör en ökning av kapaciteteten med två hemklassrum. 
För Långängsskolans vidkommande ska en framtida utökning utredas där 
skolans kapacitet kan möjliggöra tre paralleller i årskurserna F-3. Totalt 
innebär planeringsinriktningen en sammantagen kapacitet om fem 
paralleller i årskurserna F-6 inom Stocksund.  
Enligt utbildningsnämndens förnyade utredning (se lokalförsörjningsplan 
för åren 2023–2032) konstateras det att det finns ett överskott motsvarande 
400 platser, sammantaget i Djursholm, Stocksund och Västra Danderyd. 
Den förväntade ökningen av elevunderlaget har inte historiskt motsvarat de 
prognoser för vilken planeringen utgått ifrån.  
Kommunstyrelsen har därför beslutat att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att utreda åtgärder för kommunala skolverksamheter inom 
Djursholm, Stocksund och Västra Danderyd för att stärka skolornas 
attraktivitet och minska nuvarande kapacitetsöverskott.   
Tekniska kontoret konstaterar att uppdraget om att utreda och föreslå 
åtgärder för att motverka skolornas överkapacitet kan komma att påverka 
nuvarande plan för skollokalerna i Stocksund. Enligt en sammanvägd 
bedömning rekommenderar tekniska kontoret att nuvarande 
planeringsinriktning avvaktas fram till dess att beslut har tagits om 
skolornas framtida åtgärdsförslag i den utredning som nu pågår.  

Tekniska kontorets yttrande 
Tekniska kontoret rekommenderar att nuvarande projekt avvaktas fram till 
dess att utredningen om skolornas sammantagna kapacitet med 
åtgärdsförslag är beslutad. Stocksundsskolan och Långängsskolan utgör 
sammantaget en betydande andel av den tillgängliga kapacitet som nu ska 
utredas och tekniska kontoret bedömer att risken att planeringsinriktningen 
behöver justeras är påtaglig. Dock behöver det framhållas att nuvarande 
projekt behöver vara färdigställt senast under första halvåret 2027 då 
bygglov för nuvarande paviljonger går ut och de tillfälliga lokalerna måste 
avvecklas. Ett skyndsamt ställningstagande om en eventuell justering av 
planeringsinriktningen för skollokalerna i Stocksund måste därför 
framhållas som synnerligen centralt. Tekniska kontoret föreslår därför att ett 
beslut om återupptagande, eller en eventuell justering av nuvarande 
planeringsinriktning, fattas senast på kommunstyrelsens sammanträde den 
20 november.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att tillfälligt pausa projektering och detaljplanearbetet enligt 
tidigare givet uppdrag ökar möjligheten till att undvika betydande 
förgäveskostnader i det fall behov föreligger att revidera 
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planeringsinriktningen för skollokalerna i Stocksund. En tillfällig justering 
av tidplanen fram till dess att beslut om åtgärder för att motverka 
överkapacitet tagits bedöms inte ha någon betydande inverkan utifrån 
ekonomiska förutsättningar eller projektets tidplan.  
 
 
 
 
Johan Lindberg 
Kommundirektör 

 
 
 
          Stefan Sorpola 
          Tf teknisk direktör 

 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Justering av tidplan avseende utredningsuppdrag 
av planeringsinriktning för skollokaler inom Stocksund 

2. Kommunstyrelsens beslut, KS 2023-02-06 § 32 
3. Kommunstyrelsens beslut, KS 2021-01-18 § 8 
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