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Beslut om genomförande av projekt ”Ny 
servicebyggnad på Enebybergs IP” samt begäran till 
kommunstyrelsen om att omdisponera 
investeringsmedel mellan befintliga 
investeringsprojekt  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-08-31 att riva befintlig 
servicebyggnad på Enebybergs IP som passerat sin tekniska livslängd. 
Budgeten för projektet framarbetades under våren 2020. 
Under hösten 2021 påbörjade bildningsförvaltningen projekteringen av 
servicebyggnaden som projekterades i två plan om cirka 730 kvadratmeter 
på grund av brist på disponibel markyta. 
Under våren 2022 genomförde förvaltningen en konkurrensutsättning, men 
på grund av stigande inflation, höga materialpriser och brist på material 
inkom inget anbud inom budgetram. 
Kultur- och fritidsnämnden gav 2022-11-08 förvaltningen i uppdrag att 
revidera framtagna upphandlingsdokument och ta bort cirka 240 
kvadratmeter lokalyta. Därmed utgick våningsplan två ur projektet som 
omfattade motionscentral, allmänhetens omklädningsrum, bastu men också 
fördyrande kommunikationsytor, hiss och brandcellsavgränsningar.  
Förvaltningen har under våren 2023 genomfört en förnyad 
konkurrensutsättning. Inget av de tre inkommande anbuden ligger inom 
budgetram. I förhållande till tillgänglig ram betyder detta en beräknad 
negativ avvikelse om cirka 3,8 miljoner kronor inklusive budgetreserv om 
7,5 procent.  
I budgetuppföljningen för mars prognosticerade förvaltningen ett positivt 
investeringsutfall för 2023 om 6,3 miljoner kronor. I och med delårsbokslut 
per augusti kommer förvaltningen att justera upp prognosen till 11,1 
miljoner kronor. 
Med hänsyn till skick och funktion på nuvarande servicebyggnad samt 
bedömning om marknadens fortsatta utveckling föreslår förvaltningen att 
nämnden beslutar att genomföra projektet genom att föreslå 
kommunstyrelsen att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt ”8853 
Byte konstgrässystem”.  
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Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra projektet ”Ny 
servicebyggnad på Enebybergs IP” under förutsättning att 
kommunstyrelsen beviljar nämnden att omdisponera 4,0 miljoner 
kronor från projekt ”8853 Byte av konstgrässystem”. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till nämndens ordförande att 
teckna avtal med vinnande entreprenör för projektets genomförande. 

Inkomna anbud och projektgenomförande 
Efter förnyad konkurrensutsättningen våren 2023 inkom tre anbud som låg 
inom spannet 1 miljon kronor från 18,3 till 19,3 miljoner kronor.  
Projektets genomförande är uppdelat i två delar där ombyggnation av 
värmeåtervinningen och produktion av värme och tappvarmvatten är 
pågående via avtalad kylentreprenör. Denna del av projektet beräknas vara 
färdigställd under oktober 2023 och belasta projektbudgeten med cirka 3,5 
miljoner kronor. Uppdelning av projektet i två entreprenader har säkerställt 
funktion av värme och tappvarmvatten till ishallens säsongsstart vecka 30 
samt nödvändig kompetens som ramavtalade byggentreprenörer saknar 
inom området. Det krävs omfattande kompetens inom kyl- och värmeteknik 
för att klara installation av ett fungerande värme- och 
värmeåtervinningssystem där överskottsenergi från kylanläggningen tas 
tillvara. 
Bygglov med startbesked är beviljat. Förvaltningen föreslår byggstart till 
våren 2024. Att påbörja rivning under hösten skulle minska tillgången till 
servicelokaler avsevärt och därmed påverka idrottsföreningarnas verksamhet 
negativt. Det skulle också fördyra projektet då vädret försvårar schaktning 
och grundläggning samt att bygget behöver väderskyddas innan byggnaden 
är tät.   
Förvaltningen uppskattar att genomförandet kommer att ta 7–9 månader och 
att den nya servicelängan kommer att kunna driftsättas under första kvartalet 
2025.  

Bildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att rivning av befintlig uttjänt servicebyggnad 
och uppförande av en ny klimatsmart byggnad anpassad efter 
verksamhetens faktiska behov bör genomföras. Detta med hänsyn till 
nuvarande servicebyggnads skick samt den fortsatta marknadsutvecklingen. 
Befintlig servicebyggnad uppfyller inte verksamheternas behov. Fastigheten 
är dåligt isolerad med ett ej fungerande klimatskal och en större sättning 
finns mitt på grundplattan som också den saknar fungerande isolering.  
Lokalerna är utformade för den verksamhet som bedrevs på Enebybergs IP 
på 70- och 80-talen med lågt i tak, slitna ytskikt och dålig ventilation. Även 
vatten och avlopp är i dåligt skick och kräver noggrann övervakning. Den 



 Tjänsteutlåtande 3 (4) 
 Datum Diarienummer 

 2023-08-16 KFN 2023/0127 
Bildningsförvaltningen 
Pierre Nystedt  

 
värmeåtervinning från kylanläggningen som installerad 2017 är inte 
färdigbyggd och kräver en ombyggnation för att fungera optimalt och förse 
fastigheten med värme och tappvarmvatten. Med en fungerande 
värmeåtervinning från kylanläggningen skulle elförbrukning kunna sänkas 
med uppskattningsvis 25–30 procent.  
På grund av krig i vårt närområde, ökad inflation med stigande priser på 
material och byggservice har inget anbud inkommit inom budgetram. Även 
brist på vissa byggmaterial och komponenter bidrar till att priserna drivs upp 
och fördyrar genomförandet.  
Inkomna anbud och jämförelser med tidigare genomförda projekt visar på 
att priser på material och arbete inom anläggnings- och byggsektorn har 
ökat med 25 till 30 procent sedan 2021. Detta gör det oundvikligt att 
tidigare kalkyler och beräkningsmodeller behöver revideras.  
Priset per producerad kvadratmeter för den typ av fastighet som planeras på 
Enebybergs IP har stigit med cirka 9 000 kronor per kvadratmeter sedan 
2021, det vill säga från 25 000 till 34 000 kronor. 
Det är inte bara priset på material som ökat kraftigt utan även priserna på 
arbete och byggservice som påverkats markant.  

Konsekvenser för barn och unga 
En ny servicebyggnad gör idrottandet till en säkrare och mer positiv 
aktivitet för barn och unga. 
Inomhusmiljön för barn är inte tillfredställande på grund av bristande 
elsäkerhet, dålig belysning och en ej fungerande ventilation som påverkar 
luftkvalitén i byggnaden.  
En träningssammankomst ska starta och avslutas med en gemensam 
samling. Idag måste sådana sammankomster ofta ske utomhus på grund av 
ej anpassade lokaler. Väder och yttre störningar försvårar för barnen att 
hålla fokus och koncentration uppe.  
De större omklädningsrummen räcker inte till och vanligen prioriteras 
representationslagen vid tilldelning av rum. Detta påverkar upplevelsen för 
våra yngre idrottare och försvårar verksamheten för våra föreningar speciellt 
under höst och vinter.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutad investeringsbudget för det totala projektet uppgår till 20 miljoner 
kronor inklusive kostnad för rivning och deponi. Lägsta anbud som 
inkommit uppgår till 18,3 miljoner kronor inklusive rivning och deponi. 
Efter kultur- och fritidsnämndens genomförandebeslut 31 augusti 2021 har 
projektet belastats med kostnader för projektering om 1,4 miljoner kronor.  
Entreprenaden är uppdelad i två delar där värmeåtervinning, värme och 
tappvarmvatten åligger avtalad kylentreprenör. Denna del av projektet är 
under färdigställande och slutnotan beräknas till cirka 3,5 miljoner kronor. 
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Bildningsförvaltningen avropar enligt ABT 06 (totalentreprenad), vilket 
betyder att anbuden är till fastpris. Ändrings- och tilläggsarbeten kan 
tillkomma. För dessa arbeten beräknar förvaltningen en budgetreserv om 1,4 
miljoner kronor vilket motsvarar 7,5 procent av produktionskostnaden.  
Delar av projektet omfattar rivning och deponi som enligt plan kommer att 
genomföras under våren 2024. Dessa kostnader räknas inte som 
investeringskostnader utan kommer att ingå i nämndens förslag till 
driftbudget för 2024. Denna kostnad jämte kostnad för bland annat 
bodetablering beräknas till 1,3 miljoner kronor. 
Projektstart beräknas under våren 2024 med beräknat slutförande första 
kvartalet 2025. Detta innebär att projektets utgifter huvudsakligen belastar 
2024.  
Sammantaget föreslår bildningsförvaltningen att 4,0 miljoner kronor 
omdisponeras från projekt ”8853 Byte konstgrässystem” så att den nya 
budgeten för projektet uppgår till 24,0 miljoner kronor. I budget 2024 
föreslår förvaltningen att driftbudgeten kompenseras med 1,3 miljoner 
kronor för rivning, deponi, bodetablering med mera. 
Enligt gällande ”Riktlinjer för ekonomistyrning” ska omdisponering mellan 
befintliga investeringsprojekt i investeringsbudgeten beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
 
Kent Henningson Henrik Thureson   
Bildningsdirektör Kultur- och fritidschef  
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Beslut om genomförande av projekt ”Ny 
servicebyggnad på Enebybergs IP” samt begäran till 
kommunstyrelsen om att omdisponera investeringsmedel mellan 
befintliga investeringsprojekt   

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-08-31 (§ 57) 
3. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-08 (§ 67) 

 
Expedieras 
kommunstyrelsen 
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