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Tekniska nämnden 

 
 

Omdisponering av investeringsbudget inom tekniska 
nämnden 2023 

Ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan kommunstyrelsen 
omdisponera medel mellan investeringsprojekt. Tekniska kontoret ser att det 
finns anledning att omdisponera investeringsmedel inom tekniska nämndens 
budget för att säkerställa framdrift i pågående projekt att byta 
bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen, samt för att säkerställa 
investeringsbudget för ofördelade investeringsmedel planerat underhåll för 
år 2023. Föreslagen omdisponering innebär en total flytt av medel om 25,0 
miljoner kronor.  
För omdisponering till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 
föreslås att 4,0 miljoner kronor flyttas från projekt gata och trafik, 2,0 
miljoner kronor från projekt investering hamn och 17,0 miljoner kronor från 
projekt Mörby Centrum. 
För omdisponering till ofördelade investeringsmedel planerat underhåll 
föreslås att medel flyttas från projekt dagvatten om 2,0 miljoner kronor. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslut 
Klicka här för att lägga till text. 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel för: Projekt 85300, 
gata och trafik omdisponeras med 4,0 miljoner kronor; Projekt 
86900 investering hamn omdisponeras med 2,0 miljoner kronor; 
Projekt 8905 Mörby Centrum omdisponeras med 17,0 miljoner 
kronor, från respektive projekts investeringsbudget 2023 och 
överförs till investeringsbudget 2023 för projekt 8581 
bullerskyddskärmar Enebyberg. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel för: Projekt 86500 
dagvatten omdisponeras med 2,0 miljoner kronor från projektets 
investeringsbudget 2023 och överförs till investeringsbudget 2023 
för (8631) Ofördelade investeringsmedel planerat underhåll. 

Bakgrund 
Projektet att byta bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen har drabbats 
av fördyringar. När projektet påbörjades ingick inte kostnader för bland 
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annat trafikanordningsplaner (TA-planer) i upphandlat entreprenadkontrakt. 
Kostnaderna för TA-planer skulle varit med som en del i 
upphandlingsunderlaget av projektet. Kostnader för TA-planer har, i form 
av ändrings- och tilläggsarbeten, därför tillkommit utöver ordinarie 
projektbudget, vilka nu behöver hanteras. Tekniska kontoret har vidtagit 
åtgärder i syfte att säkerställa att motsvarande inte ska hända igen. 
Tekniska kontoret har sett över vilka möjligheter som finns för att 
omfördela medel inom satt budgetram för år 2023. För att möjliggöra 
nämnda omfördelning har projekt där årets budget, antingen inte kommer 
kunna upparbetats eller där det finns åtgärder som bedöms kunna avvaktas 
med, identifierats. 
Utöver att omfördela medel till projektet att byta bullerskyddskärmar längs 
Enebybergsvägen föreslår kontoret att en omfördelning görs till ofördelade 
investeringsmedel planerat underhåll för att skapa en buffert för oförutsedda 
investeringsutgifter inom tekniska nämndens verksamhet.  

Tekniska kontorets utredning 
Kontoret har identifierat fyra projekt där det är möjligt att omfördela medel 
från investeringsbudgeten för år 2023. 
För omdisponering till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 
föreslås att medel om 4,0 miljoner kronor flyttas från projekt gata och trafik, 
2,0 miljoner kronor från projekt investering hamn och 17,0 miljoner kronor 
från projekt Mörby Centrum. 
Därutöver föreslår nämnden att 2,0 miljoner kronor flyttas från projekt 
dagvatten till projektet ofördelade investeringsmedel avseende planerat 
underhåll.  
Ovan beskrivna omfördelning innebär framför allt ekonomiska 
konsekvenser för de projekt som medel flyttas ifrån. I och med de minskade 
budgetarna finns inte medel för alla årets planerade åtgärder ska kunna 
genomföras. Kontoret har för ramprojekten: Investering hamn; Gata och 
trafik och Dagvatten, identifierat åtgärder som av olika anledningar inte 
bedöms kunna genomföras under 2023, vilket möjliggjort att medel kan 
omdisponeras från dessa budgetar. 
För projekt Mörby Centrum finns för innevarande år ett budgetöverskott 
som gör det möjligt att omfördela medel utan påverkan på projektets 
framdrift under 2023. 

Tekniska kontorets bedömning 
Omdisponeringen innebär en ökad kostnad uppgående till 23 mkr för 
projekt 8581 bullerskyddskärmar Enebyberg i förhållande till när projektet 
påbörjades och avser TA-planer. TA-planerna skulle ingått i den förkalkyl 
som gjordes inför upphandlingen och därmed även i 
upphandlingsunderlaget. 
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Tekniska kontoret bedömer att föreslagen omdisponering av budgetmedel är 
den mest fördelaktiga, givet den situation som aktualiserats. 
Omdisponeringen möjliggör förutsättningar att slutföra projektet att byta 
bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen samt bereda en budgetreserv 
för oförutsedda kostnader som kan uppstå i pågående projekt. 
Föreslagen omdisponeringen bedöms säkerställa att de projekt som främst 
har behov av framdrift under 2023 prioriteras. Mot denna bakgrund föreslås 
att investeringsmedel för tekniska nämnden omfördelas enligt tabell under 
rubriken ekonomiska konsekvenser nedan. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet medför inga direkta konsekvenser för barn och unga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Tekniska 
nämnden 

2023 Förslag till omdisponering 2023 

Budget Budget 
(Mnkr) 

Omdisponering Ny budget 
(Mnkr) 

Motivering 

Investering Hamn 6,0 -2,0 4,0 Omdisponering till projekt 8581 
bullerskyddskärmar Enebyberg. Det 
finns för innevarande år ett 
budgetöverskott som gör det möjligt 
att omfördela medel under 2023. 
 

Gata och trafik 14,0 -4,0 10,0 Omdisponering till projekt 8581 
bullerskyddskärmar Enebyberg. Det 
finns för innevarande år ett 
budgetöverskott som gör det möjligt 
att omfördela medel under 2023. 
 

Mörby Centrum 58,1 -17,0 41,1 Omdisponering till projekt 8581 
bullerskyddskärmar Enebyberg. Det 
finns för innevarande år ett 
budgetöverskott som gör det möjligt 
att omfördela medel under 2023. Den 
totala projektbudgeten för Mörby 
Centrum blir oförändrad och uppgår 
till 159,9 miljoner kronor. 
 

Dagvatten 5,0 -2,0 3,0 Omdisponering till (XXX) 
Ofördelade investeringsmedel 
planerat underhåll. Det finns för 
innevarande år ett budgetöverskott 
som gör det möjligt att omfördela 
medel under 2023. 

Bullerskärmar 
Enebybergsvägen 

37,0 +23,0 60,0 Omdisponering till projektet syftar till 
att säkerställa framdrift och 
färdigställande under 2023. 

Ofördelade 
investeringsmedel 
planerat underhåll 

0 +2,0 2,0 Omdisponering till kontot syftar till 
att bereda en budgetreserv för 
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oförutsedda kostnader som kan 
uppstå i pågående projekt. 

Totalt 120,1 0 120,1  

 
 
 
Stefan Sorpola Christian Herold 
Tf. Teknisk direktör Anläggningschef 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Omdisponering av investeringsbudget inom 
tekniska nämnden 2023  

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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