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 Tekniska nämnden 

Ombudgetering investeringar 2023 

Ärende 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan kommunstyrelsen 
ombudgetera delar av investeringsbudgeten. Tekniska kontoret har i 
samband med budgetuppföljning i mars 2023 lämnat negativa 
budgetavvikelser för 2023 års investeringsbudget för RAM 80700 EL med 9 
mnkr samt för RAM 8204 Planerat underhåll med 13 mnkr. Tekniska 
nämnden lämnar i budgetuppföljningen i mars en positiv budgetavvikelse 
för projekt 8281, 501 Agronomen LSS om 21,4 mnkr.  
Då Socialnämnden i sin boendeplanering inte ser ett reellt behov av det nya 
gruppboendet 501 Agronomen förrän tidigast år 2028 föreslår tekniska 
kontoret en ombudgetering av 21,4 mnkr från projekt 8281, 501 Agronomen 
LSS med 5,4 mnkr till RAM 80700 EL samt 16 mnkr till RAM 8204 
Planerat underhåll. Med föreslagen ombudgetering kan planerade åtgärder 
med fokus på klimatskal samt energieffektivisering fortgå under året.   

Tekniska kontorets förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner att investeringsmedel för projekt 

8281, 501 LSS Agronomen 7 ombudgeteras med totalt 21,4 mnkr 
från 2023 års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget för 
RAM 80700 EL med 5,4 mnkr samt till RAM 8204 Planerat 
underhåll med 16 mnkr. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
ombudgetering enligt beslutspunkt 1. 

Bakgrund 
Det har varit en mycket speciell situation där det under pandemin uppstod 
en bristsituation på ett stort antal varor och produkter framför allt 
innehållande tekniska komponenter. Denna bristsituation föranledde en 
förskjutning i de underhålls- och reinvesteringsprojekt som planerats. Under 
2022 kvarstod problematiken dock i en förändrad form, prisstegringar och 
extremt försenade leveranser omöjliggjorde planerade arbeten i den takt som 
hade förutsetts. I en del fall rörde det sig om förseningar i materielleveranser 
överstigande 6 månader. Förutom att det resulterade i förseningar och lägre 



DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 2 (4) 
Tekniska kontoret Datum Diarienummer 
 2023-06-01 TN 2023/0380 
Magnus Fridell  

 

  
 

 

ekonomiska utfall orsakade det störningar för tekniska kontorets hyresgäster 
där tidplaner löpande var tvungna att revideras åtskilliga gånger.  
Under den senaste tiden har höga energipriser varit dominerande i hela 
Europa, där framför allt el har haft en mycket negativ kostnadsutveckling. I 
Danderyds kommun har succesiv prissäkring till viss del kunnat motverka 
de stora fluktuationerna, kostnaderna för el har dock ändå överstigit tidigare 
års prisnivåer. Under de närmaste åren kommer sannolikt de höga priserna 
att kvarstå varför det målmedvetna arbetet med energieffektivisering måste 
fortsätta och med ett särskilt fokus på att minska elanvändningen inom 
kommunens fastighetsbestånd. För år 2023 ligger planen fast på att 
genomföra energieffektivisering genom att investera i energieffektiv LED-
belysning samt riktade satsningar inom fastighetsautomation.  
Under 2022 genomförde tekniska kontoret ett flertal beställningar av 
energieffektiva tekniska produkter för utbyten i fastighetsbeståndet. Dessa 
leveranser blev kraftigt försenade och ger nu ett ekonomiskt utfall under 
innevarande år.  

Tekniska kontorets utredning 
Det är i teorin möjligt att strypa den volym investeringsåtgärder som är 
planerade för 2023. Det ska dock poängteras att de åtgärder som ligger i 
planen för innevarande år är sådana som om de skjuts upp kan leda till 
driftstörningar eller till och med följdskador i fastighetsobjekten. Under 
2023 planeras för omfattande åtgärder av klimatskal i ett antal större 
fastighetsobjekt där investering i nya fönster på objekt 435 Tallgården samt 
byte av yttertak på objekt 248 Kyrkskolan kan nämnas särskilt. Det har 
dessutom under 2023, i samband med statusbesiktningar, uppdagats att det 
föreligger en basal problematik kopplade till ett antal objekt där material 
och konstruktion uppvisar tydliga brister. Det är nödvändigt att genomföra 
omfattande åtgärder för att säkra fastighetsobjektens status och förhindra 
negativa effekter för hyresgästens verksamhet. Tekniska kontoret ser stora 
problem med att skjuta upp arbeten för att kunna hålla årets beslutade 
investeringsbudget för Ram 8204, Planerat underhåll. 
I investeringsbudgeten för 2023 finns 21,4 mnkr avsatta för projekt 8281, 
501 LSS Agronomen 7. Tekniska kontoret har genomfört projektering för 
uppförande av en gruppbostad inrymmande sex lägenheter i Stocksund. I 
socialnämndens boendeplan framkommer att det uttalade behovet av denna 
gruppbostad är skjutet på framtiden. Socialnämnden ser inte ett behov av 
denna gruppbostad förrän tidigast år 2028. 
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Tekniska kontorets bedömning 
Även om det är möjligt att senarelägga investeringsåtgärder som syftar till 
att säkerställa långsiktig funktion och status riskerar det att få 
driftkonsekvenser. För att inte bromsa energieffektiviseringsarbetet eller 
nödvändiga åtgärder inom basal fastighetsteknik föreslås en ombudgetering 
av medel för att säkerställa ett fortsatt arbete enligt plan. 
Mot denna bakgrund föreslår tekniska kontoret att de investeringsmedel som 
finns avsatta i årets investeringsbudget omdisponeras till faktiska åtgärder 
och behov som finns under innevarande år. Tekniska kontoret föreslår att 
investeringsmedel för tekniska nämnden ombudgeteras enligt nedanstående 
tabell. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser för barn och unga följer med beslutet. 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Tekniska nämnden 2023 Förslag till ombudgetering 2023 

Projekt Budget 
(Mnkr) 

Prognos 
(Mnkr) 

Avvikelse 
(Mnkr) 

Belopp 
(Mnkr) Kommentar / Motivering 

8281, 501 
Agronomen LSS -21,4 0,0 21,4 21,4 

Socialnämnden gör bedömningen 
att den nya gruppbostaden inte 
kommer att behöva färdigställas 
förrän tidigast år 2028.  

RAM 80700 EL -9,0 -18,0 -9,0 -5,4 

M.a.a. kraftigt försenade 
materielleveranser landade en stor 
del av de ekonomiska utfallen på 
2023 för de arbeten som beställdes 
under 2022. För att inte behöva 
minska ned de planerade 
energieffektiviseringsåtgärderna 
föreslås en ombudgetering av 
investeringsmedel. 

RAM 8204  
Planerat underhåll -60,0 -73,0 -13,0 -16,0 

Situationen på marknaden 
postpandemi samt det pågående 
kriget i Ukraina har påverkat 
planerade arbeten negativt. Den 
akuta materialbristen som en direkt 
följd av underskott på halvledare 
har försenat samt förskjutit 
planerade åtgärder. Det har i sin 
tur skapat en förskjutning i 
ekonomiska utfall. 

Summa totalt -90,4 -91,0 -0,6 0,0   
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