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Kommunens totala investeringar 
 
Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter 
för perioden januari-augusti 2023. Den inledande tabellen visar en 
sammanställning på nämndnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå 
inom respektive nämnd. 
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har hemställt till 
kommunstyrelsen en begäran om att få omdisponera respektive nämnds 
anslag för 2023. Detta som en åtgärd för att hantera tidigare aviserade 
underskott inom enskilda projekt. Nedanstående tabeller för tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden visar projektbudgetar enligt 
omdisponeringsbegäran. Kommunstyrelsen godkände 
omdisponeringsförslagen på sammanträdet den 2 oktober. 
För investeringar prognostiseras en sammanlagd positiv avvikelse med 88,0 
miljoner kronor mot budget. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, VA-
verksamheten, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
utbildningsnämnden prognostiserar positiva avvikelser om sammanlagt 
201,5 miljoner kronor. Samtidigt motverkas den positiva avvikelsen av 
kommunfullmäktiges beslut att förvärva fastigheter från kommunens 
dotterbolag Djursholms AB och Studievägen Fastighets AB till ett 
sammanlagt värde om 113,3 miljoner kronor. För förvärven finns inga 
investeringsmedel avsatta i budgeten 2023. Därutöver aviserar 
avfallsverksamheten en negativ budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor. 
 

Investeringar Utfall Budget Prognos Budget Avvikelse Utfall 
Nämnder aug aug aug helår budget helår helår 
(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 2022 
Kommunstyrelsen  1,5 2,7 4,0 4,0 0,0 0% 26,9 
Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 0,1 0,9 0,6 1,4 0,8 57% -0,3 

VA-verksamheten 41,9 50,0 57,0 75,0 18,0 24% 56,5 
Avfallsverksamheten 0,6 0,5 0,9 0,7 -0,2 -29% 0,5 
Tekniska nämnden 134,5 298,7 290,7 448,1 157,4 35% 189,1 
Kultur- och fritidsnämnden 35,7 43,0 40,2 64,5 24,3 38% 13,7 
Utbildningsnämnden 0,8 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 2,1 
Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% -0,4 
Summa investeringar  215,1 397,7 395,4 596,7 201,3 34% 288,2 
Förvärv av fastigheter 113,3 0,0 113,3 0,0 -113,3 - 53,7 
Total 328,3 397,7 508,7 596,7 88,0 15% 341,8 

 

Socialnämnden saknar investeringsbudget 2023. Kreditutfallet år 2022 avsåg 
kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2014-2017 och som balanserats som 
pågående projekt. Förvärv av fastigheter 2022 avsåg inlösen av allmän platsmark 
kring Mörby centrum. 
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Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar 
 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Inventarier 0,4 1,3 2,0 2,0 0,0 0% 
IT-investeringar 1,6 1,3 2,0 2,0 0,0 0% 
Övriga investeringar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 
Summa investeringar 1,5 2,7 4,0 4,0 0,0 0% 

 
Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 4,0 
miljoner kronor vilket är i linje med budget. Inköp av inventarier har ett 
utfall på 0,4 miljoner kronor och IT-investeringarna har ett utfall på 1,6 
miljoner kronor per sista augusti. Posten övrigt avser en kredit på ett 
exploateringsprojekt som ska föras om till tekniska nämnden. 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 
Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  

 aug aug helår helår budget helår 
(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Digitalisering och e-tjänster 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 67% 
Kartsystem 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 67% 
Ersättare AGS 0,1 0,3 0,4 0,4 0,0 0% 
Oförutsett 0,0 0,3 0,0 0,4 0,4 100% 
Summa investeringar 0,1 0,9 0,6 1,4 0,8 57% 

 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor, 
vilket innebär en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor mot budget. 
Orsaken är att flertalet planerade projekt numera klassificeras som drift 
enligt nya redovisningsprinciper och därmed belastar resultaträkningen 
direkt.  
 

VA-verksamheten 
 

VA-verksamheten Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Reinvestering pumpstationer,etapp1 11,3 25,3 20,0 38,0 18,0 47% 
Övriga VA-investeringar 30,5 24,7 37,0 37,0 0,0 0% 
Summa investeringar 41,9 50,0 57,0 75,0 18,0 24% 
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Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 57,0 miljoner kronor, 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 18,0 miljoner kronor. 
 
Reinvestering pumpstationer, etapp 1  
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 20,0 miljoner kronor. På 
grund av kostnadsökningar som tillkommit under projektets gång, fastställde 
kommunstyrelsen den 8 maj 2023 genom omdisponering, en total 
projektbudget på 73,0 miljoner kronor. Pumpstationsförnyelsen kommer att 
fortsätta i oförminskad takt och förväntas slutföras 2024. 
 
Övriga VA-investeringar 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 37,0 miljoner kronor 
vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De projekt som planeras för 
2023 är fördelade över hela kommunen och i princip alla kommer att 
genomföras med schaktfria metoder, alltså infodring av befintliga ledningar. 
Andra pågående projekt utöver ledningsnätsarbete avser i huvudsak 
beredskapsåtgärder såsom reservkraft och omlokalisering av 
tryckstegringsstationer. 
 
Ett av de investeringsarbeten som pågår har fått stoppats då nätägaren för el 
hade missat VA-verksamhetens avisering om arbete. Kontraktssumman på 
det aktuella arbetet uppgår till 5,3 miljoner kronor. Det är i dagsläget inte 
klart när arbetet kan återupptas men det bedöms kunna genomföras under 
året. Övriga VA-investeringar bedöms hålla budgeterad nivå på årsbasis. 
 
Tidsbestämda projekt Beslutad Ack 

utfall Total  Avvikelse Avvikelse Klart 
 total- aug prognos total- total- år 

(mnkr) budget 2023   budget budget 
%   

Reinvestering 
pumpstationer, etapp 1 73,0 54,2 73,0 0,0 0% 2024 

Summa investeringar 73,0 54,2 73,0 0,0 0%   
 
Pumpstationsförnyelsen fortgår med två kontrakterade aktörer. Den ena av 
dessa aktörer har dock presenterat ett mycket stort antal ändrings- och 
tilläggsarbeten som VA-verksamheten inte har godkänt. Av den anledningen 
har VA-verksamheten innehållit medel. Det är svårt att förutsäga det 
slutgiltiga resultatet för närvarande. På grund av kostnadsökningar som 
tillkommit under projektets gång, fastställde kommunstyrelsen den 8 maj 
2023 genom omdisponering, en total projektbudget på 73,0 miljoner kronor. 
Pumpstationsprojekten har till och med augusti 2023 ackumulerade utgifter 
om 54,2 miljoner kronor. 

Avfallsverksamheten 
 
Avfallsverksamheten Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  

 aug aug helår helår budget helår 
(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Avfallskärl 0,6 0,5 0,9 0,7 -0,2 -29% 
Summa investeringar 0,6 0,5 0,9 0,7 -0,2 -29% 
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Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor 
vilket innebär högre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen 
återfinns främst inom projektet Avfallskärl och beror på att flera kärl har 
blivit för gamla och därmed utslitna och trasiga. Dessa har då bytts ut så att 
avfallshämtningen kan fungera. 
 
Därtill har flera nya matavfallssorterare tillkommit, vilket följer kommunens 
antaganden. Dock har priset för att ställa ut ett kärl höjts i och med 
indexreglering som inte hade prognostiserats. 
 

Tekniska nämnden 
 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 290,7 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 157,3 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror främst på förskjutna tidsplaner och återfinns dels inom 
projekt Stocksundsskolan med 47,5 miljoner kronor, projekt Ginnungagap 
med en avvikelse på 44,0 miljoner kronor och Enebybergsskolan med en 
avvikelse på 13,5 miljoner kronor. Årets utfall till och med augusti uppgår 
till 247,8 miljoner kronor varav 113,3 består av förvärv av fastigheter. 
Fastighet 
Budget för 2023 uppgår till 279,6 miljoner kronor. Verksamheten 
prognostiserar ett lägre utfall om 111,6 miljoner kronor jämfört med budget. 
En stor del av avvikelsen beror på pausade eller försenade större 
investeringsprojekt. Här kan nämnas Stocksundsskolan med en budget för 
2023 om 47,5 miljoner kronor som är pausad och inväntar nya politiska 
beslut. Avseende projekt Ginnungagap (korttidsboendet i Djursholm) och 
Enebybergsskolan har planerna förskjutits i tid av olika anledningar varför 
en markant lägre upparbetning jämfört med budget är prognostiserad för 
helåret 2023. För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, 
där medel har omdisponerats till planerat underhåll samt ramanslaget el. 
Tekniska nämnden har den 14 juni 2023 föreslagit till kommunstyrelsen 
omdisponering av investeringsmedel. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet 
med förslaget vid sammanträdet den 2 oktober 2023. 
Per den sista augusti har fastighetsavdelningen totalt upparbetat 75,3 
miljoner kronor av budget. Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda 
under 2023. 
Bedömningen är att kapitalkostnaderna för året bedöms uppgå till 106,7 
miljoner kronor gentemot budgeterade 107,8 miljoner kronor. Under året 
har arbetet fortsatt med de stora investeringsprojekten. För Ginnungagap har 
en entreprenadupphandling genomförts, där kontrakt har tecknats med 
entreprenör. Byggstart förväntas ske under hösten 2023. För projektet 
Enebybergsskolan har upphandling av entreprenaden påbörjats och 
tilldelning av entreprenör förväntas ske under september 2023. Projektet 
Agronomen har drivits fram till upphandlingsskedet, socialförvaltningen har 
kommunicerat ett förändrat behov varför projektet har pausats till tidigast 
2028. För projekt Stocksundsskolan sker inget fortsatt förberedande arbete 
förrän den pågående skolutredningen har återrapporterats. 
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Kommunen förvärvade 2023 fastigheterna Skolan 12, Yrkesläraren 1, 
Danarö 6, Berget 3 samt Snödroppen 8. Det totala värdet för förvärvet 
uppgick till 113,3 miljoner kronor. Aktivering under året kommer att 
resultera i ökade kapitalkostnader, kostnader som inte finns inkluderade i 
budget 2023. 
Anläggning 
Anläggningsavdelningen prognostiserar totalt 124,4 miljoner kronor för alla 
projekt, vilket är en positiv avvikelse med 44 miljoner kronor mot budget 
för 2023. Tekniska nämnden har den 7 september 2023 (§ 88) föreslagit till 
kommunstyrelsen omdisponering av investeringsmedel där 23 miljoner 
kronor tillförs projektet bullerplank längs Enebybergsvägen. Omdisponering 
av investeringsmedel genomförs från ramanslagen Hamn, Gata och trafik, 
Dagvatten samt Mörby Centrum projektet. Kommunstyrelsen beslutade i 
enlighet med förslaget vid sammanträdet den 2 oktober 2023.  
Per den sista augusti har anläggning totalt upparbetat 58,7 miljoner kronor 
av budget. Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda under 2023. 
 

Tekniska nämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Mörby Centrum, anläggning 6,6 27,4 13,2 41,1 27,9 68% 
Portvägen 0,1 13,8 10,5 20,7 10,2 49% 
Gethagsvägen 0,0 0,5 8,8 0,7 -8,1 -1119% 
Bullerplank Enebybergsvägen 29,5 33,9 50,9 50,9 0,0 0% 
Stocksundsskolan, tillbyggnad 0,0 31,7 0,0 47,5 47,5 100% 
Korttidsboende Ginnungagap 0,8 36,0 10,0 54,0 44,0 81% 
Enebybergsskolan 0,4 12,3 3,0 18,5 15,5 84% 
Kyrkskolan 2,6 4,9 7,4 7,4 0,0 0% 
LSS Agronomen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 
Vägbelysning 5,6 6,7 8,0 10,0 2,0 20% 
Beläggning 16,5 12,0 19,7 18,0 -1,7 -9% 
Gata och trafik -1,1 6,7 5,4 10,0 4,6 46% 
Park och natur 1,9 5,3 3,9 8,0 4,1 51% 
Dagvatten 0,0 2,0 0,0 3,0 3,0 100% 
Gatumiljö 0,0 1,3 2,0 2,0 0,0 0% 
Hamn 0,0 2,7 1,8 4,0 2,2 55% 
Byggåtgärder 0,9 2,0 2,8 3,0 0,2 7% 
Ventilation 1,0 4,0 4,2 6,0 1,8 30% 
Värme 0,8 2,7 2,5 4,0 1,5 38% 
El 5,6 9,6 14,4 14,4 0,0 0% 
Inbrottsskydd 1,5 4,0 3,5 6,0 2,5 42% 
Brandskydd 8,1 8,5 12,9 12,8 -0,1 -1% 
Samhällsskydd 4,4 4,0 6,0 6,0 0,0 0% 
Fallskydd 0,0 1,3 2,1 2,0 -0,1 -5% 
Verksamhetsanpassning 4,2 6,7 9,7 10,0 0,3 3% 
Planerat underhåll 37,9 50,7 76,0 76,0 0,0 0% 
Nya klassrum Danderyds gymn. 7,1 8,0 11,5 12,0 0,5 4% 
Övrig exploatering 0,0 0,0 0,5 0,0 -0,5 - 
Summa investeringar 134,5 298,7 290,7 448,1 157,4 35% 
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Mörby Centrum, delprojekt anläggning 
Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av 
allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. 
Totalprognos för projekt uppgår till 145,0 miljoner kronor med en positiv 
avvikelse på 14,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för förnyelse och 
upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till 63 miljoner 
kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 13,2 miljoner 
kronor. Slutbesiktning av södra torget och parken pågår och färdigställs 
2023. 
 
Portvägen 
Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra 
planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa 
projekt medfinansiär men de utförs av Region Stockholm. Projekt Portvägen 
planeras för slutbesiktning under år 2023 och årets prognostiserade 
investeringsutfall uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 10,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på beräknat 
inkommet medfinansieringsbidrag från Trafikverket. 
 
Gethagsvägen 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,8 miljoner kronor, 
vilket innebär en högre utgift än budget med 8,1 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror på tillkommande utgifter i slutfasen av projektet utfört av 
Region Stockholm. 
 
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 
Projekt bullerskyddskärmar syftar till att uppföra bullerskydd vid 
Enebybergsvägen för att minska bullerstörningar på det kommunala 
vägnätet. Omdisponering av nämndens investeringsanslag som ger projektet 
en budget på 50,9 miljoner kronor har fastställts i nämnd och beslut fattats i 
kommunalstyrelsen den 2 oktober 2023. Årets prognostiserade 
investeringsutfall uppgår till 50,9 miljoner kronor, vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. 
 
Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder 
Projektet som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och 
uppföra permanenta skollokaler, är pausat i avvaktan på att den pågående 
skolutredningen återrapporteras. Prognostiserat utfall för 2023 uppgår till 
0,0 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 47,5 miljoner 
kronor. 
 
Korttidsboende Ginnungagap 
Korttidsboende Ginnungagap är en nybyggnation. Projektet beviljades 
genomförandebeslut i november 2022. Upphandling av totalentreprenör har 
slutförts och produktionsstart bedöms ske hösten 2023. Årets 
prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor, vilket är 
en positiv budgetavvikelse om 44,0 miljoner kronor. 
Enebybergsskolan 
Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om-och 
tillbyggnationen av Enebyskolan inom fastigheten Yrkesläraren 1. Projektet 
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innebär att dagens sex hemklassrum utökas till åtta. Detta möjliggörs genom 
att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra 
klassrum. Den befintliga Enebyskolan renoveras, byggs om och 
tillgängliggörs. Projektet prognostiseras till 3,0 miljoner kronor för året 
vilket innebär en positiv avvikelse med 15,5 miljoner gentemot budget. 
Avvikelsen beror på att tidsplaner har förskjutits. 
Kyrkskolan 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,4 miljoner kronor 
vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Investeringsåtgärderna omfattar 
renovering av tak och fasader. Fastigheten övertogs av kommunen i januari 
2023 från Djursholms AB. 
LSS Agronomen 
För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, där medel 
har flyttats till ramanslagen planerat underhåll och el. 
Byggåtgärder 
I anslaget för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade 
mot förbättrad energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är 
åtgärder såsom tilläggsisolering och fönsterbyten. För ramanslaget 
Byggåtgärder prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,8 miljoner kronor 
jämfört med en budget om 3,0 miljoner kronor. 
Ventilation 
I anslaget för ventilation inryms de planerade åtgärder som genomförs på 
installationer för luftbehandling. Åtgärderna genomförs för att säkra både 
energieffektivitet och att krav på luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom 
byte av ventilationsaggregat, utbyte av don och komplettering av 
kanalisation. För ramanslaget Ventilation prognostiseras ett utfall för helår 
2023 om 4,2 miljoner kronor jämfört med en budget om 6,0 miljoner 
kronor. 
Värme 
I anslaget för värme inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot 
förbättrad energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad 
värmetillförsel. För ramanslaget Värme prognostiseras ett utfall för helår 
2023 om 2,5 miljoner kronor jämfört med en budget om 4,0 miljoner 
kronor. 
El 
För ramanslaget El prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 14,4 miljoner 
kronor jämfört med en budget om 14,4 miljoner kronor. Omdisponering av 
medel har tillförts projektet på grund av ökade kostnader med uppdatering 
och säkerställning av styranordningar i kommunens fastigheter samt 
eleffektivisering genom byte till LED-belysning i skollokaler bland andra 
Vasaskolan, Brageskolan och Mörbyskolan. 
Inbrottsskydd 
För ramanslaget Inbrottsskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 
3,5 miljoner kronor jämfört med en budget om 6,0 miljoner kronor. I 
anslaget inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad 
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säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och nycklar 
samt passersystem. Inom skolorna planeras uppdatering och förbättringar 
inom passersystem, inbrottslarm samt installation av digitalt låssystem 
iLOQ. 
Brandskydd 
För ramanslaget Brandskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 12,9 
miljoner kronor jämfört med en budget om 12,8 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror främst på installationer av automatbrandlarm samt 
uppförande av brandcellsgränser i ett flertal fastigheter i kommunen. I 
anslaget inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet 
och uppfyllande av rådande myndighetskrav. 
Samhällsskydd 
För ramanslaget Samhällsskydd prognostiseras inga avvikelser mot budget 
2023. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till 
tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra funktion av 
skyddsrum. 
Fallskydd 
För ramanslaget Fallskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,1 
miljoner kronor jämfört med en budget om 2,0 miljoner kronor. De åtgärder 
som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande 
myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet. 
Verksamhetsanpassning 
För ramanslaget Verksamhetsanpassningar prognostiseras ett utfall för helår 
2023 om 9,7 miljoner kronor jämfört med en budget om 10,0 miljoner 
kronor. Pågående arbeten är främst inom fibernätdragning samt mindre 
invändiga ombyggnationer samt moderniseringar. 
Planerat underhåll 
Projekt Planerat underhåll har ett utfall per sista augusti om 37,9 miljoner 
kronor och prognostiseras få ett utfall om 76,0 miljoner kronor för helåret. 
Budget för helåret är 76,0 miljoner kronor. 
Reinvestering DaGy – f.d. Nya klassrum Danderyds Gymnasium 
Danderyds gymnasium uppfördes 1982 och det finns ett omfattande 
reinvesteringsbehov på basala byggnadsdelar. Prognostiserat utfall bedöms 
bli 11,5 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse gentemot budget om 
0,5 miljoner kronor. 
Förvärv av fastigheter  
Kommunen har efter erlagd köpeskilling övertagit ägarskapet av 
fastigheterna Yrkesläraren 1, Berget 3 och Snödroppen 8 från Djursholms 
AB samt Skolan 12 och Danarö 6 från Studievägen AB. Utgiften för dessa 
förvärv uppgår till totalt 113,3 miljoner, vilket inte var budgeterat. 
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Tidsbestämda projekt Beslutad Ack 
utfall Total Avvikelse Avvikelse Klart 

år 
 total- aug prognos budget budget  

(mnkr) budget 2023   mnkr %   
Bullerskyddsskärmar 
Enebybergsvägen 60,1 38,9 60,1 0,0 0% 2023 

Portvägen 47,0 26,3 37,0 10,0 21% 2023 
Gethagsvägen 7,5 7,0 15,8 -8,3 -111% 2023 
Mörby centrum, delprojekt 
allmänna anläggningar 159,9 69,9 145,0 14,9 9% 2027 

Stocksundsskolan, 
tillbyggnad och trafikåtgärder 315,0 1,9 315,0 0,0 0% 2029 

Korttidsboende Ginnungagap 171,0 2,6 171,0 0,0 0% 2025 
Enebybergsskolan 125,0 0,5 125,0 0,0 0% 2025 
Summa investeringar 885,5 147,1 868,9 16,6 2%   

 
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen har en total prognos på 60,1 
miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. En 
omdisponering med totalbudget på 60,1 miljoner kronor togs i tekniska 
nämnden den 7 september och beslutades i kommunalstyrelsen den 2 
oktober 2023. Projektet har totalt upparbetat 38,9 miljoner kronor per sista 
augusti 2023.  
Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra 
planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa 
projekt medfinansiär men de utförs av Region Stockholm. Portvägen 
prognostiserar totalkostnad en på 47 miljoner kronor. Region Stockholm 
ansöker bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 10 
miljoner kronor. Således prognostiseras ett totalt utfall på 37 miljoner 
kronor och planeras för slutbesiktning under år 2023.  
Gethagsvägen har en totalprognos på 15,8 miljoner kronor vilket är en 
negativ avvikelse mot totalbudget med 8,3 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror främst på tillkommande arbeten i projektet. Projektet har totalt 
upparbetat 7 miljoner kronor per sista augusti 2023.  
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar, har en totalprognos på 
145 miljoner kronor, ett positiv avvikelse med 14,9 miljoner kronor. 
Avvikelse beror på att del av ursprungsprojektet har tagits ur för att planeras 
med andra planprojekt såsom Svärdet. Projektering av Norra torget och 
Mörbyleden pågår. Projektet har ett totalt utfall på 69,9 miljoner kronor per 
sista augusti 2023.  
Projekt Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder, som syftar till att 
ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta 
skollokaler är pausat i avvaktan på att pågående skolutredning 
återrapporteras. Stocksundsskolan har en totalbudget på 315 miljoner 
kronor.  
Projekt Ginnungagap har en totalprognos på 171 miljoner kronor vilket 
innebär ingen avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 2,6 miljoner 
kronor upparbetat per den sista augusti 2023. 
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Enebybergsskolan har en totalprognos på 125 miljoner kronor vilket innebär 
ingen avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,5 miljoner upparbetat 
per sista augusti 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 40,2 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,3 miljoner kronor. 
Avvikelsen återfinns främst inom projektet Ny servicebyggnad på 
Enebybergs IP där medel kommer att ombudgeteras till 2024. Budgeten för 
förvärv av konstgräsplaner var beslutad innan värdering av planerna skett, 
vilket resulterade i en positiv avvikelse om 4,6 miljoner kronor. Projektet 
med byte av konstgrässystem blev mer förmånligt tack vare att vald 
leverantör såväl producerar som installerar konstgräs. Projektet som avser 
att bygga en luftsluss in till ishallen på Stockhagen kommer att begäras för 
ombudgetering till 2024 för att säkra intern projektledning. 
 

Kultur- och fritidsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  

 aug aug helår helår budget helår 
(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Servicebyggnad Enebybergs IP 3,2 15,3 3,8 22,9 19,1 83% 
Luftsluss ishall Stockhagens IP  0,0 1,1 0,0 1,7 1,7 100% 
Skateyta 1,8 0,0 1,8 0,0 -1,8 - 
Luftavfuktare i ishallar 0,6 0,6 0,9 0,9 0,0 0% 
LED-belysning fotbollsplaner 0,2 0,7 1,1 1,1 0,0 0% 
Utrymningslarm Stockhagens IP 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 0% 
Förvärv av konstgräsanläggn. 20,4 16,7 20,4 25,0 4,6 18% 
Byte av konstgrässystem 5,5 4,9 6,6 7,4 0,8 11% 
Planerat underhåll IP 1,9 1,5 2,2 2,2 0,0 0% 
Inventarier/maskiner IP 1,5 1,1 1,6 1,6 0,0 0% 
Inventarier utomhusidrott 0,4 0,2 0,4 0,3 -0,1 -33% 
Inventarier övrigt 0,1 0,6 0,9 0,9 0,0 0% 
Summa investeringar 35,7 43,0 40,2 64,5 24,3 38% 

 
Servicebyggnad Enebybergs IP 
Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 1970-talet. 
Till följd av marknadsläget med stigande inflation, höga materialpriser och 
brist på material har projektet försenats då inkomna anbud legat över 
beslutad budgetram om 20,0 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade den 5 september 2023 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 
nämnden att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt ”Byte av 
konstgrässystem” för att kunna genomföra projektet. Projektet är angeläget 
då befintlig servicebyggnads status och funktion är undermålig. För rivning, 
deponi samt bodetablering med flera åtgärder som kommer att ske under 
2024, äskas 1,3 miljoner kronor till driftbudgeten. Projektet beräknas klart 
under våren 2025. 
 
Luftsluss ishall Stockhagens IP 
Projektet, som innebär att bygga en luftsluss för ismaskinen in till ishallen, 
kommer att flyttas fram till 2024 för att säkra tillgång till intern 
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projektledning. Därav prognostiseras en positiv avvikelse om 1,7 miljoner 
kronor för 2023.  
 
Skateyta 
Danderyds kommun erhöll under våren en skatepark som gåva. 
Bokföringstekniska skäl gör att gåvans värde bokförs som en 
investeringsutgift som periodiseras över nyttjandetid via avskrivningar. 
Intäkten reslultatförs däremot direkt 2023. 
 
Luftavfuktare ishallar  
Befintliga luftavfuktare ersätts med nya som har större kapacitet och 
förbrukar cirka 25 procent mindre el vid samma effekt. Projektet ingår som 
beslutat åtgärd för 2023 inom miljö- och klimatprogrammet. Ishallen i 
Enebyberg har fått ett nytt system installerat under första kvartalet. 
Installation i Stockhagens ishall planeras under fjärde kvartalet 2023. 
 
LED-belysning fotbollsplaner 
Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt 
övrig drift och underhåll och ingår som en beslutad åtgärd för 2023 inom 
miljö- och klimatprogrammet. Åtgärden omfattar totalt fem fotbollsplaner 
på Stockhagens IP, Danderydsvallen och Djursholms IP. Osäkerhet råder 
beträffande kostnadsläget vilket kan innebära att belysning inte byts på 
samtliga planer 2023. 
 
Utrymningslarm Stockhagens IP  
Projektet avser installation av centralt utrymningslarm för ishall, café och 
servicebyggnad och slutförs 2023. 
 
Förvärv av konstgräsanläggningar  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 (§ 204) att 
kommunen skulle förvärva konstgräsanläggningarna på idrottsplatserna 
Danderydsvallens IP, Djursholms IP, Enebybergs IP, Stockhagens IP samt 
idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Övertagandet ägde rum den 3 
april 2023. Utfallet blev 4,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
 
Byte av konstgrässystem  
Projektet, som avser utbyte av konstgräs på Enebybergs IF:s två planer samt 
Stocksunds IF:s två planer, är under slutförande. Tack vare att vald 
leverantör såväl tillverkar som installerar konstgräset prognostiseras en 
positiv avvikelse om 4,8 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden 
arbetar enligt kommunens miljö- och klimatprogram och söker därmed ett 
mer miljöanpassat konstgrässystem. Då behov och önskemål om året-runt-
spel finns, kommer dock de två 11-spelsplanerna att fortsatt bestå av 
konstgrässystem med gummigranulat. I dagsläget finns inte något alternativ 
som lämpar sig för vinterspel på våra breddgrader. För de två mindre 7-
spelsplanerna har granulatfritt system installerats vilket minskar behovet av 
gummigranulat med cirka 100 ton. 
 
Planerat underhåll IP 
Projektet avser ett flertal mindre åtgärder för underhåll av 
investeringskaraktär, främst ny beläggning på allvädersbanor på 
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Stockhagens och Djursholms IP samt utbyte av bevattningssystem på 11-
mannaplanen på Enebybergs IP för effektivare vattenanvändning. Det 
senare utgör del av åtgärder inom miljö- och klimatprogrammet. 
 
Inventarier/maskiner IP 
Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna. 
 
Inventarier utomhusidrott 
Anslaget avser inköp av fotbollsmål och matchklockor till idrottsplatserna. 
 
Inventarier övrigt 
Posten avser inköp av inventarier vid behov i verksamheterna. 
 

Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden Utfall  Budget Prognos Budget Avvikelse  
 aug aug helår helår budget helår 

(mnkr) 2023 2023 2023 2023 (mnkr) % 
Inventarier egen regi 0,8 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 
Summa investeringar 0,8 2,0 2,0 3,0 1,0 33% 

 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor 
vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror främst på att både förskolor och skolor arbetar aktivt med att minska 
sina kostnader, vilket även innebär att vara restriktiva med inköp av 
inventarier. 
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