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Avbrytande av utredningsuppdrag avseende 
planeringsinriktning för LSS-boende på Lyckovägen, 
Agronomen 7, Stocksund 

Ärendet 
Den 21 september 2020 (§ 128) fastställde kommunstyrelsen 
kommunledningskontorets utredning och förslag till planeringsinriktning för 
nytt LSS-boende inom fastigheten Agronomen 7, Stocksund. 
Kommunstyrelsen beslutade även att ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta 
fram lokalprogram inför genomförandebeslut liksom ett bebyggelseförslag 
samt att bevilja medel för detta om 2 miljoner kronor. Framtagande av 
programhandlingar har sedan beslutet tagits genomförts under åren 2021–
2022 i nära samverkan med socialförvaltningen.  
Den 14 juni 2023 beslutade socialnämnden att fastställa förslag till 
boendeplan för åren 2024–2033 (SN 2023/0122 §83). Enligt gällande plan 
har behovet av LSS-bostäder minskat och det tidigare förväntade behovet av 
platser har därför skjutits framåt i tiden. Socialnämndens bedömning är 
därför att ett färdigställande av aktuellt LSS-boende inom fastigheten 
Agronomen 7 inte behöver ske förrän tidigast år 2028. 
Med anledning av socialnämndens förnyade behovsbedömning bedömde 
tekniska nämnden den 26 september 2023 (§ 105) att uppdraget bör 
avslutas. Tekniska nämndens uppfattning är att planeringen av boendet kan 
återupptas med relativt kort varsel i händelse av nya behovsbedömningar 
framgent.  

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta uppdraget, fattat den 21 september 
2020 (§ 128) att ta fram programhandlingar för nytt LSS-boende 

Bakgrund 
Den 21 september 2020 (§ 128) fattade kommunstyrelsen beslut att 
godkänna föreslagen planeringsinriktning och tilldela fastighetsnämnden 2 
miljoner kronor för framtagande av programhandlingar för LSS-boendet. 
Tekniska kontoret har under åren 2020–2022 arbetat med framtagande av 
handlingar i nära samverkan med socialförvaltningen. 
I den av socialnämnden beslutade boendeplanen för åren 2024–2033 (SN 
2023/0122, §83) görs en förnyad bedömning av behovet av LSS-boende. I 
planen går att utläsa: 
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”Behovet av bostad med särskild service enligt LSS är fortsatt lågt, 
det är delvis beroende på att några personer har avlidit under 2022 
och 2023. Utöver det har även flera personer under väntetiden till 
bostad i kommunen etablerat fungerande boendelösningar utanför 
kommunen, de erbjuds platser i kommunen när det finns och några 
har tackat ja. Därmed har behovet av ytterligare ett LSS-boende i 
kommunen flyttat några år fram i tiden och därmed har behovet av 
att bygga om Lyckovägen, Agronomen, pausats för tillfället”. 

Samt:  

”Programhandlingar har tagits fram för byggnationen och status i mars 
2023 är att projektet inväntar ett genomförandebeslut och därefter ska 
bygglov sökas, men bedöms kunna vänta med anledning av att 
färdigställandet inte behöver ske förrän 2028”.  
 
Den 26 september 2023 (§ 105) fattade tekniska nämnden beslut om att 
föreslå kommunstyrelsen att avbryta uppdraget. Tekniska nämndens 
bedömning är att genomförandet av LSS-boendet inom Agronomen 7 kan 
ske inom en tidshorisont på 2–3 år. Utifrån socialnämndens förnyade 
bedömning kan därför planeringen avbrytas för att återupptas i enlighet med 
socialnämndens framtida behovsbedömningar. 

Tekniska kontorets utredning 
Tekniska kontoret har under 2022, i nära samverkan med 
socialförvaltningen, färdigställt programhandlingar för projektet LSS-
boende, Agronomen 7. Utifrån kommunens lokalförsörjningsprocess 
befinner sig projektet i slutet av fas 3, programskede och enligt nuvarande 
plan kommer projektet föreslås genomföras som en totalentreprenad. 
Projekteringsfasen (fas 4) skulle därmed utgå och det som kvarstår är 
därmed ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige samt upphandling och 
tilldelning av entreprenör.  
Tekniska kontorets bedömning är att kvarstående genomförandetid uppgår 
till cirka 2–3 år. Osäkerheten i tidsspannet beror framför allt på bygglovets 
lagakraftvinnande.  
Projektet och de handlingar som tagits fram innebär således att en omstart 
och genomförande av projektet kan ske med relativt kort varsel.  
Nuvarande uppdrag ska enligt lokalförsörjningsprocessen återrapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för genomförandebeslut. Den 
förändrade behovsbilden med ett färdigställande först år 2028 innebär att 
genomförandebeslut och upphandling måste avvaktas i minst två år för att 
de ekonomiska förutsättningarna ska kunna bedömas.   
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Tekniska kontorets bedömning 
Tekniska kontoret förordar att nuvarande uppdrag avbryts. Återrapportering 
med efterföljande genomförandebeslut och upphandling och tilldelning av 
entreprenör kan genomföras som tidigast år 2025, givet att socialnämndens 
behovsbedömning av ett färdigställande år 2028 inte skjuts mer på 
framtiden.  
Tekniska kontoret bedömer vidare att en omstart av projektet kan ske med 
en relativt kort process genom beslut i kommunstyrelsen med efterföljande 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige.  
Sammantaget är det tekniska kontorets mening att ett avbrytande av 
nuvarande uppdrag föreslås tas av kommunstyrelsen och att en tät dialog 
med socialförvaltningen bibehålls för att bevaka eventuella justeringar i 
förvaltningens behovsbedömningar.  

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet att avbryta utredningen av ett nytt LSS-boende inom fastigheten 
Agronomen 7 bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga. Enligt 
socialnämndens bedömning finns idag ingen efterfrågan för aktuellt boende. 
Ett eventuellt behov bedöms föreligga först år 2028. Ett färdigställande till 
2028 påverkas inte av att nuvarande uppdrag avbryts.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader som hör till projektet har resultatförts som driftinvestering år 
2022. Ett avbrytande av projektet innebär inga tillkommande ekonomiska 
konsekvenser framgent.    
 
 
Johan Lindberg Stefan Sorpola  
Kommundirektör Samhällsutvecklingsdirektör 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Avbrytande av utredningsuppdrag avseende 
planeringsinriktning för LSS-boende på Lyckovägen, Agronomen 7, 
Stocksund 

2. Tekniska nämndens beslut, 2023-09-26 § 105  
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-09-26 
4. Socialnämndens beslut, 2023-06-14 § 83 
5. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-06-14 
6. Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-21 § 128 
7. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2020-09-21 
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