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Tekniska nämnden 

 
 

Genomförandebeslut gällande skyddsrum 

Ärendet 
Tekniska kontoret har under 2023 utfört besiktningar av kommunens 
skyddsrum vilket resulterat i en åtgärdsplan med syfte att återställa standard 
och funktion i lokalerna. Samtliga skyddsrum kommer, att åtgärdas under 
åren 2023–2024 och projektet beräknas vara färdigställt senast den 31 
december 2024.  
Åtgärderna innefattar, bland annat:  

• Utbyte/avsaknad av skyddsrumsmaterial 
• Åtgärdande av dåligt underhållna golvbrunnar 
• Komplettering/upprustning av skyddsrumsförråd 
• Åtgärdande av felaktiga stomgenomföringar 
• Komplettering av rostskydd på stålgods 
• Inventering och åtgärdande av 

skyddsrumsinstallationer och eventuella brister  

 
 
 
   

 
Nästa steg enligt lokalförsörjningsprocessen är beslut om genomförande av 
projektet. Tekniska kontoret föreslår nämnden att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet 
skyddsrum. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att genomföra projektet 
skyddsrum och hemställer om investeringsanslag om 30 miljoner kronor i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2023-10-11 
 

Bakgrund 
Alla fastighetsägare har enligt lagkrav en skyldighet att i en byggnad eller 
annan anläggning där det finns ett skyddsrum underhålla skyddsrummet och 
den utrustning som hör till skyddsrummet. I Danderyds kommun är det 
tekniska nämnden, i egenskap av lokalförsörjningsansvarig nämnd, som 
ansvaret åligger.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utifrån det 
försämrade säkerhetsläget i Europa rekommenderat kommuner och andra 
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offentliga institutioner att utföra förebyggande besiktningar för att 
synliggöra eventuella brister i skyddsrummens standard.  
Tekniska kontoret har under 2023 utfört besiktningar av kommunens 
skyddsrum vilket resulterat i en åtgärdsplan med syfte att återställa standard 
och funktion i lokalerna. Tekniska nämnden har tilldelats 6 miljoner kronor 
för år 2023 och har nu färdigställt arbetet med projektering av nödvändiga 
åtgärder samt påbörjat byggarbeten för några av skyddsrummen. 
Under 2024 planerar tekniska kontoret att fortsätta arbetet med resterande 
åtgärder för kvarvarande skyddsrum i kommunens fastigheter.  

Tekniska kontorets utredning 
Projektomfattning 
Samtliga skyddsrum för vilka tekniska nämnden ansvarar för har, eller 
kommer, att åtgärdas under åren 2023–2024. Programhandlingar för 
samtliga skyddsrum har tagits fram under 2023. 
 
Följande fastighetsobjekt med tillhörande skyddsrum ingår i aktuellt 
projekt: 

Fastighet Objekt Populärnamn Skyddsrum 
Tallbacken 1 435 Tallgården 1 
Segelbåten 8 250 Balderskolan 1 
Åsgård 8 365 Vasaskolan 3 

Väduren 1 258 
Kevinge 
seniorbostäder 1 

Embla 9 328 Svalnässkolan 1 
Ask 19 302 Ekebyskolan 2 
Assistenten 1 503 Majstigens fsk 1 
Orren 30 422 Brageskolan 1 
Jungfrun 2 238 Kevingeskolan 2 
Berget 3 248 Kyrkskolan 2 
Ängstorp 9 545 Långängsskolan 1 
Mörbyberget 1 245 Fribergaskolan 2 
Kvarnen 1 241 Danderydsgården 1 
Gymnasiet 1 234 Danderyds gymnasium 5 
Soltorpet 1 256 Klingsta äldreboende 1 
Vitsippan 15 542 Stocksundsgården 1 
Skolan 20 522 Stocksundsskolan 1 
Danderyd 
3:165 226 Mörbyskolan 2 
Valaskjalf 11 360 Djursholms samskolan 2 
Tyn 2 358 British international 1 
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Åtgärder 
Projektet genomförs med kommunens ramavtalade byggentreprenör.  
Generella åtgärder som utförs är bland annat:  

• Utbyte/avsaknad av skyddsrumsmaterial 
• Åtgärdande av dåligt underhållna golvbrunnar 
• Komplettering/upprustning av skyddsrumsförråd 
• Åtgärdande av felaktiga stomgenomföringar 
• Komplettering av rostskydd på stålgods 
• Inventering och åtgärdande av 

skyddsrumsinstallationer och eventuella brister  
 
   

  
Lokalförsörjningsprocessen 
Kommunens process för lokalförsörjning består totalt av 7 faser för vilka ett 
projekt överstigande 280 PBB hanteras enligt. Alla projekt genomgår dock 
inte alla faser utan kan variera beroende på projektets omfattning och 
komplexitet. Aktuellt projekt med skyddsrummen bedöms kunna 
genomföras med ett förenklat förfarande.  
Tekniska kontoret har under 2023 genomfört motsvarande fas 4 i 
lokalförsörjningsprocessen genom att färdiga handlingar tagits fram. 
Kvarstår gör genomförandebeslut i kommunfullmäktige och faserna 5–7 
enligt processkartan nedan.   
 

 
Illustration av kommunens lokalförsörjningsprocess.  
 
Genomförandetid.  
Samtliga skyddsrum i berörda fastighetsobjekt beräknas vara åtgärdade 
senast den sista december 2024. 
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Risker 
Tekniska kontoret bedömer att den mest påtagliga risken med 
projektgenomförandet, ekonomiska utfallet samt tidplanen är eventuella 
leveransförseningar. Den övergripande anledningen till detta är att ett stort 
antal fastighetsägare i landet genomför åtgärder i sina skyddsrum. 
Följdeffekter av detta kan bli att leveransproblem uppstår vilket i sin tur 
påverkar projektets tidplan och ekonomiska förutsättningar.  
Utöver detta är det ekonomiska världsläget alltjämt osäkert vilket kan 
påverka materielkostnader.  

Tekniska kontorets bedömning 
Programarbete och projektering är nu färdiga och nästa steg enligt 
lokalförsörjningsprocessen är beslut om genomförande av projektet. 
Tekniska kontoret föreslår nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige 
om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet skyddsrum. Vidare 
redovisar tekniska kontoret en indikativ kapitaltjänstbelastning för tekniska 
nämnden om 1 miljon kronor årligen. Utformning och åtgärdsförslag 
avseende skyddsrummen har genomförts i nära samverkan med ramavtalad 
entreprenör samt berörda hyresgäster. 
Tekniska kontoret konstaterar att det ekonomiska världsläget är och 
förmodligen kommer att vara svårbedömt under en överskådlig tid. Detta 
faktum är en ekonomisk risk för projektets totala budget och det finns en 
risk att det ekonomiska världsläget kan komma att innebära fördyringar för 
projektets genomförande som inte är kända i dagsläget. Bedömningen 
gällande tidplan är, med risk för leveransförseningar att färdigställandet av 
projektet kan komma att förskjutas framåt i tiden. Bedömningen att 
projektet färdigställs under 2024 kvarstår dock trots detta faktum.  
Utöver ovanstående betonar tekniska kontoret att skyddsrum måste, i 
händelse av höjd beredskap, kunna tomställas och tas i bruk inom 48 
timmar. Tekniska kontoret vill med detta påtala att ansvaret för att så sker är 
delat mellan tekniska kontoret, kommunledningskontoret och hyresgästen. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser för barn och unga följer av beslutet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna kommer att genomföras under 2024 och Utföras av en av 
kommunens ramavtalade entreprenörer. Kalkylen bygger på den 
överlämnade offerten från entreprenören.  
Takkostnaden bedöms till 30 miljoner kronor för år 2024 och inbegriper 
samtliga kostnader såsom projektering, projektledning, genomförande och 
byggskede samt riskpåslag. 
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Investeringsmedel om 30 miljoner kronor har inarbetats i tekniska 
nämndens förslag till budget 2024. 
Kapitalbelastningen har beräknats med en avskrivningstid om 30 år och 
beräknas uppgå till 1 miljon kronor årligen, från aktiveringsdatum, vilket 
belastar tekniska nämndens (fastighetsavdelningens) driftbudget.   
 
 
 
 
Stefan Sorpola Magnus Fridell  
Samhällsutvecklingsdirektör Fastighetschef 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut gällande skyddsrum  
 
Expedieras 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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