
 Tjänsteutlåtande 1 (3) 
 Datum Diarienummer 

 2024-02-06 KS 2023/0386 
Tekniska kontoret 
Anders Forsberg 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 
 

Återtagande av hemställan om medel avseende 
genomförande av skyddsrum 

Ärendet 
Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet 
skyddsrum. Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 
2023 (§ 195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet 
skulle återremitteras enligt beslut:  
”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med 
uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med 
kommunens beslutade redovisningsprinciper”. 
Tekniska kontorets förnyade bedömning är att planerade åtgärder i 
skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. 
Den bedömt höga kostnaden och utbildningsnämndens behov av 
förskoleplatser i området, sett utifrån ett flerårigt perspektiv, betyder att 
investeringssatsningen måste övervägas noga. 
Med anledning av att flertalet planerade åtgärder för år 2024 har genomförts 
under 2023 samt den föreslagna inriktningen att avvakta med åtgärder på 
Majstigens förskola är det tekniska kontorets bedömning att 
investeringsbehovet under 2024 kommer understiga gränsvärdet för när 
genomförandebeslut fordras enligt kommunens riktlinjer för investeringar 
och exploatering.   
Projektet föreslås genomföras enligt tidigare kommunicerad tidplan med ett 
beräknat färdigställande under 2024 och behöver således inget särskilt 
beslut av nämnd eller fullmäktige för att genomföras. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden återtagit hemställan om 
medel för att genomföra projektet skyddsrum. Kommunstyrelsen noterar 
vidare att genomförandebeslut har fattats av tekniska nämnden. Det innebär 
att kommunstyrelsens beslut från den 27 november 2023 (§ 195) om 
återremiss återtas. 

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet 
skyddsrum. 
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I beslutsunderlaget kunde dock tekniska kontoret konstatera att det 
ekonomiska världsläget är och förmodligen kommer att vara svårbedömt 
under en överskådlig tid. Bedömningen att projektet färdigställs under 2024, 
trots detta faktum, kvarstår dock.  
Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 2023 (§ 
195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle 
återremitteras enligt beslut:  
”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med 
uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med 
kommunens beslutade redovisningsprinciper”. 

Tekniska kontorets utredning 
Tekniska nämnden har den 1 februari 2024 (§ 10) beslutat att återta 
hemställan avseende genomförande av skyddsrum. Beslutet är taget med 
stöd av kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering. Tekniska 
kontorets bedömning är att investeringsvolymen avseende genomförandet 
kommer understiga kravet för genomförandebeslut, vilket uppgår till 15 
miljoner kronor.   
Tekniska nämndens förnyade bedömning är att genomförandet av projektet 
nu är kostnadsberäknat till 14,4 miljoner kronor. Två huvudmotiveringar 
framförs som de främsta skälen:  

1. Under 2023 har fler åtgärder genomförts än tidigare prognostiserat. 
Dessa åtgärder har då belastat den tidigare beslutade rambudgeten 
som tekniska nämnden har tilldelats.  

2. Bedömningen är att planerade åtgärder i skyddsrummet vid 
Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Med den 
höga förväntade kostnaden och utbildningsnämndens behov av 
förskoleplatser i området, sett ur ett flerårigt perspektiv, betyder att 
investeringssatsningen måste övervägas noga. Den samlade 
rekommendationen från tekniska kontoret är att avstå från åtgärder 
för detta specifika fastighetsobjekt under 2024.  

Sammantaget hamnar kvarstående åtgärder, som ska genomföras under 
2024, lägre än kravgränsen för när genomförandebeslut fordras.  

Tekniska kontorets bedömning 
Tekniska kontoret kan konstatera att kvarstående åtgärder för resterande 
skyddsrum, undantaget det på Majstigens förskola, uppgår till 14,4 miljoner 
kronor. Den förnyade ekonomiska kalkylen fordrar därför inget 
genomförandebeslut i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar 
och exploatering.     
Tekniska nämnden har den 1 februari 2024 (§ 10) beslutat att återta 
hemställan, fattat den 26 oktober 2023 (§ 123). Nämnden fattade samtidigt 
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ett genomförandebeslut för projektet. Det innebär att kommunstyrelsens 
beslut från den 27 november 2023 (§ 195) om återremiss behöver återtas.  

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och 
unga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreliggande ärende innebär inga ekonomiska konsekvenser. Resterande 
åtgärder i skyddsrummen under 2024 kommer resultera i en kostnad om 
14,4 miljoner kronor.  

Tekniska nämnden har sedan tidigare, genom beslut i kommunfullmäktige, 
tilldelats medel för att åtgärda resterande skyddsrum under innevarande år.   
 
Johan Lindberg Stefan Sorpola  
Kommundirektör Samhällsutvecklingsdirektör 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Återtagande av hemställan om medel avseende 
genomförande av skyddsrum  

2. Riktlinjer för investeringar och exploatering 
3. Tekniska nämndens beslut, 2024-02-01 § 10 
4. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2024-01-25 
5. Kommunstyrelsens beslut, 2023-11-27 § 195 
6. Tekniska nämndens beslut, 2023-10-26 § 123 

 
Expedieras 
Tekniska nämnden 
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