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Genomförandebeslut ombyggnation Danderyds 
gymnasium 

Ärendet 
Idag är det bristen på lärosalar som begränsar Danderyds gymnasium från 
att växa. Nya moderna lärosalar behöver tillskapas i A-skeppet för att 
fortsatt kunna ta emot fler gymnasielever och kunna utveckla befintliga 
program. Den 15 januari 2024 (§ 1) gav kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lokalprogram 
inför genomförandebeslut för ombyggnad av skollokaler inom Danderyds 
gymnasium. Programarbetet är nu färdigt och nästa steg enligt 
lokalförsörjningsprocessen är ett genomförandebeslut för projektet. De nu 
framtagna programhandlingarna ligger till grund för det 
förfrågningsunderlag som är under framtagande inför kommande 
upphandling av en totalentreprenör. 
Utbildningsnämndens ambition är att de ombyggda lokalerna fullt ut ska 
kunna nyttjas från höstterminen 2025. Tekniska kontorets bedömning är att 
tidplanen visar på ett färdigställande tidigast vid årsskiftet 2025/26 givet att 
genomförandebeslut tas av kommunfullmäktige senast under första kvartalet 
2024. Projektet kommer även kräva evakueringslokaler i form av 
moduluppställningar från höstlovet 2024 fram till dess att ombyggnationen 
är färdigställd. 
Investeringsbudget för projekt A-skeppet, exklusive planerat underhåll och 
driftinvesteringar, bedöms vara cirka 50 miljoner kronor och bygger på 
kalkyler som togs fram i januari 2024. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden bemyndigar tekniska kontorets fastighetschef att 
tilldela och underteckna avtal med leverantör av tillfälliga moduler 
under projektgenomförandet, villkorat av att kommunfullmäktige 
fattar slutligt genomförandebeslut. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att projektet ombyggnation av A-
skeppet inom Danderyds gymnasium, fastigheten Gymnasiet 1, ska 
genomföras i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-01-08. 

2. Kommunfullmäktige noterar att tekniska nämnden redovisar en 
indikativ hyreshöjning om cirka 3,4 miljoner kronor per år. 
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Bakgrund 
Danderyds gymnasium invigdes år 1982 och sedan dess har elevantalet ökat 
kraftigt. Från cirka 850 elever inledningsvis till idag ha över 1300 elever 
inskrivna. Inom ett par år planeras det för närmare 1500 elever.  
Idag är det bristen på lärosalar som begränsar Danderyds gymnasium från 
att växa. Vissa delar av lokalerna är dessutom inte ändamålsenliga sett 
utifrån verksamhetens behov. För att lokalerna ska uppfylla verksamhetens 
behov framöver krävs anpassningar i lokalerna. Nya moderna lärosalar 
behöver tillskapas i A-skeppet för att fortsatt kunna ta emot fler 
gymnasielever och kunna utveckla befintliga program.  
Det övergripande lokalbehovet inom Danderyds gymnasium har behandlats 
i utbildningsnämnden den 3 maj 2023 (§ 35).  
Den 27 november 2023 (§ 182) antog kommunstyrelsen 
lokalförsörjningsplanen för åren 2024–2033 där lokalbehovet på Danderyds 
gymnasium föreslås tillgodoses genom ett beräknat färdigställande senast 
till höstterminen 2025 och till en investeringskostnad om 50 miljoner 
kronor.    
Den 13 december (§ 114) antog utbildningsnämnden en preciserad 
behovsanalys för projektet. Behovsanalysen utgör 
lokalförsörjningsprocessens första fas och beskriver mer ingående 
lokalbehovet utifrån funktion, kostnad, tidplan och genomförande.  
Den 15 januari 2024 (§ 1) gav kommunstyrelsens fastighets- och 
exploateringsutskott tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lokalprogram 
inför genomförandebeslut för ombyggnad av skollokaler inom Danderyds 
gymnasium. Utskottet beslutade även att projektet ska utföras som en 
totalentreprenad.  

Tekniska kontorets utredning 
Bildningsförvaltningen och tekniska kontoret har, i samverkan, under 2023 
genomfört ett utredningsarbete där lösningsförslag översiktligt har utretts. 
Utredningen har utgått ifrån bildningsförvaltningens funktionsprogram 
innehållande krav på klassrumsdimensionering samt eventuella övriga 
funktioner såsom grupprum, kommunikationsytor, hygienutrymmen och 
dylikt. 
Det specifika lokalbehovet har under året som gått succesivt preciserats och 
inriktats på den del av gymnasiefastigheten vilken benämns som ”A-
skeppet”. Lokalerna i A-korridoren har ursprungligen varit byggda för 
yrkesutbildningar. I samband med avveckling av dessa utbildningar har 
anpassningar skett lite i taget med riktning mot estetiska tillämpningar 
såsom teater, bild och musik. Det har emellertid visat sig att ungdomar i 
upptagningsområdet inte väljer de estetiska inriktningarna längre. Då 
verksamheten har varit tvungen att avveckla de estetiska inriktningarna 
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finns en större lokalyta som inte går att nyttja för de högskoleberedande 
programmen som idag efterfrågas av eleverna. 
 
Det aktuella lokalbehovet består av:  

• Tio klassrum med parvisa blockväggar (kapacitet för fler än 32 
elever) 

• En undervisningssal som flexibelt kan nyttjas för bildundervisning 
• En större sal för teater och musik vilka kompletteras med två studios 

där mindre grupper kan träna/repetera, så kallade replokaler.  
• En undervisningssal för ”makerspace”  
• Lokaler för slöjdsal/verkstad  
• Nya arbetsplatser för lärare som uppfyller nu gällande 

arbetsmiljökrav  
Projektgenomförande  
I skolans A-skepp finns idag ca 1600 m2 som i dagsläget utnyttjas 
ineffektivt genom sin planlösning och det är dessa kvadratmeter som 
projektet berör. Projektet ämnar återbruka viss inredning samt förhålla sig 
till och ta hänsyn till resterande byggnad.  
Ombyggnaden berör totalt 1750 m2 bruttoarea (BTA) varav 85 m2 BTA. 
Totalt skapas 10 nya klassrum varav 8 delas med blockväggar så att 4 större 
salar kan nyttjas vid behov. Utrymningsdörrar i fasaden medger att rummen 
kan nås utifrån. Ett av klassrummen avskiljs av en blockvägg mot bildsalen 
så det finns möjlighet att nyttja en större bildsal. Stor vikt har lagts vid att 
klassrummen skall vara flexibla och användbara för undervisning i olika 
ämnen. Specialsalarna består av Bild med keramikverkstad, Makerspace, 
Snickeri/verkstad samt Teater/Musik med 2 st musikstudios. Ett Klassrum 
delas i två grupprum där ett grupprum används för AST-verksamheten och 
ett grupprum samutnyttjas av personal/AST. Befintligt pentry i delen som 
används för AST-verksamheten flyttas för att kommunikationen mellan 
lokalerna ska fungera och vara tillgänglig.  
Befintligt soprum används för nytt fläktrum och ett nytt utvändigt, ej 
uppvärmt soprum tillskapas. Påverkan sker också på befintligt städrum som 
blir något mindre. Ombyggnaden innebär att hela tegelfasaden på den Norra 
sidan rivs och ersätts med kompositskivor likande den ombyggnad som 
skett på delen för AST-verksamheten.  
Utbildningsnämndens ambition är att de ombyggda lokalerna fullt ut ska 
kunna nyttjas från höstterminen 2025 Tekniska kontorets bedömning är att 
tidplanen visar på ett färdigställande tidigast vid årsskiftet 2025/26 givet att 
genomförandebeslut tas av kommunfullmäktige senast under första kvartalet 
2024. Projektet kommer att kräva evakueringslokaler i form av 
moduluppställningar från höstlovet 2024 fram till dess att ombyggnationen 
är färdigställd. När evakueringslokalerna är på plats kan ombyggnationen av 
de permanenta lokalerna inledas. Ombyggnationen kommer att ske i nära 
dialog med verksamheten under ordinarie verksamhetstid. En tät 
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kommunikation mellan tekniska kontoret och verksamheten fordras därför 
för att minimera störningar för verksamheten så långt det är möjligt under 
projektgenomförandet.  
Ombyggnationen och uppställning av moduler kommer att kräva bygglov. 
Tekniska kontorets ambition är att få bygglovet beviljat senast under 
sommaren 2024. 
Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott har beslutat att 
projektet ska genomföras som en totalentreprenad.  
Lokalförsörjningsprocessen 
Projektet kommer efter att genomförandebeslut är fattat att övergå i fas 5, 
upphandling.  
 

 

Investeringskalkyl 

Entreprenadsumma 42 miljoner kronor 
Riskpremie (10%) 5,5 miljoner kronor 
Byggherrekostnader 2,5 miljoner kronor 
Totalt 50 miljoner kronor 
Preliminär hyrespåverkan 3,4 miljoner kronor årligen (2025)1 

 
Budget för projekt A-skeppet bedöms vara cirka 50 miljoner kronor och 
bygger på kalkyler som togs fram i januari 2024. Räntor, materialkostnader 
och leveranskostnader ger sammantaget ett ovanligt och mycket 
svårberäknat kostnadsläge. I budget finns avsatt 50 miljoner kronor 
baserade på tidigare preliminära kalkyler. I kostnadsposten 
”Entreprenadsumma” vilken uppgår till 42 miljoner kronor ingår inte 
kostnad för takomläggning (vilken tas inom tekniska nämndens rambudget 
för planerat underhåll) samt kostnad för rivning vilket finansieras av 
tekniska nämndens budget för driftinvesteringar. Den totala 

 
1 Beräkningarna utgår från en bedömd räntenivå på 3,5% från år 2025. 
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kontraktssumman kommer således att vara högre än ovan angiva 
entreprenadsumma.  
Projektet beräknas ha en hyrespåverkan om 3,4 miljoner kronor årligen för 
verksamhetens hyreskostnader, givet en hyresgrundande investeringsvolym 
om 50 miljoner kronor.  
Övriga kostnader 
Enligt kommunens riktlinjer för investering och exploatering beskrivs hur 
kostnader inom projekt ska finansieras och bokföras. Inom projektet 
ombyggnation av A-skeppet har ett antal kostnadsposter, som inte kan 
bokföras som investeringar, identifierats och måste således finansieras 
särskilt.  
Evakueringslokaler 
Tillfälliga lokaler för verksamheten kommer att behövas från höstlovet 2024 
då de befintliga lokalerna inom A-skeppet behöver tas i anspråk för 
ombyggnationen. De tillfälliga lokalerna kommer att vara uppställda fram 
till dess att projektet är klart, preliminärt till årsskiftet 2025/26.  
De tillfälliga lokalernas omfattning har utformats i samråd med 
verksamheten och kommer att tillgodose behovet under projektets 
genomförande.  
Tekniska nämnden har blivit tilldelad följande budget för 2024 och har i 
tidigare skede angett följande plan för 2025: 
Etablering (2024): 1 miljon kronor 
Hyreskostnader 2024: 4 miljoner kronor 
Hyreskostnader 2025: 4,5 miljoner kronor 
Avetablering (2025): 1 miljon kronor  
Tekniska kontoret bedömer att kostnaderna för tillfälliga lokaler kommer att 
inrymmas inom tilldelad budget 2024 men kräver ökad ram för år 2025. 
Detta planeras att hanteras i tekniska nämndens ordinarie budgetarbete inför 
år 2025.  
Övriga driftinvesteringar 
För rivning av befintliga lokaler har tekniska nämnden fått en budget om 5 
miljoner kronor tilldelad till sig för år 2024.  
Berörda lokaler inom gymnasiets ”A-skepp” har inget identifierbart 
restvärde.  
Tekniska kontoret bedömer att kostnaderna för rivning kommer att kunna 
inrymmas inom tilldelad budget. 
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Likviditetsplan 

År 2024 2025 
Driftinvestering 
rivning 

5 mnkr 0 

Driftinvestering 
moduler 

5 mnkr 10 mnkr 

Investering 10 mnkr 40 mnkr 
Totalt 20 mnkr 50 mnkr 

 
Kostnader för inventarier 
Kostnader för inventarier tillkommer i samband med att A-skeppet 
färdigställs och tillträdes. Kostnader för inventarier belastar 
utbildningsnämnden och redovisas inte särskilt i detta tjänsteutlåtande.  
Osäkerhet i prognoser 
Kalkyler som omfattar alla kostnader som är kopplade till ägandet innebär 
en del svagheter. Bedömningar i närtid har en högre träffsäkerhet. I kalkyler 
som avser längre tidsperspektiv tenderar kostnader att underskattas. En 
underskattning av kostnader görs sannolikt mot bakgrund av att kunskapen 
om ägande eller fastighetsdrift är starkt begränsad ett antal år in i framtiden. 
Det finns även monetära utmaningar i att tillskriva kostnadsdrivande 
absoluta tal då kostnader kan förändras i oregelbunden takt snarare än 
genom naturlig indexuppräkning. Mediakostnader är ett sådant exempel där 
en tioårig analys av framtida elkostnader som gjordes år 2019 sannolikt är 
irrelevant i nuläget. En framtid som i analystillfället kan betraktas som stabil 
och förutsägbar tenderar att ofrånkomligt uppvisa stora avvikelser över tid. 
Exempelvis har materialpriser uppvisat och uppvisar stora ökningar med 
anledning av uppkommen leveransproblematik.  
En byggnad som uppförs ska av naturliga skäl nyttjas av, för ändamålet, 
lämplig verksamhet. Utifrån ett drift- och underhållsperspektiv är 
verksamhetsutövandet och lokalnyttjandet en stor bidragande faktor i 
byggnadens långsiktiga ekonomiska resultat. En verksamhet som sliter mer 
på lokalerna och som även i vissa fall även använder lokalerna felaktigt ökar 
de långsiktiga drift- och underhållskostnaderna.  

Upphandling 

Tillfälliga lokaler 
Givet att de tillfälliga lokalerna ska vara på plats senast under höstlovet 
2024 behöver upphandling av dessa påbörjas så snart som möjligt. Tekniska 
kontoret föreslår att upphandlingen inleds i samband med tekniska 
nämndens beslut i början av februari. Därutöver föreslås det att 
fastighetschef, inom tekniska kontoret, bemyndigas att tilldela och teckna 
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kontrakt med leverantör, givet att kommunfullmäktige har fattat slutligt 
genomförandebeslut och att tilldelad budget för tillfälliga lokaler efterföljs.  
Utvärderingskriterier av anbud föreslås vara enligt grunden kostnad vilken 
innefattas av posterna hyra, etablering- och avetablering. 
Risker 
Risker kopplade till överklagande av bygglov och överklagande av 
kommande entreprenadupphandling föreligger och kan förlänga tidplanen 
för projektet i sin helhet.   
Ekonomiska risker finns kopplade till världsläget och en kommande 
upphandling. Ekonomiska risker finns även kopplat till fastigheten och vilka 
materialkostnader som är att vänta.   
Befintlig byggnad är 40 år gammal och vissa konstruktionslösningar från 
tiden är inte tillämpliga sett vare sig till energiprestanda eller fuktsäkerhet. I 
projektet finns konstruktionsmässiga utmaningar som riskerar att påverka 
såväl tidplan som budget på ett negativt sätt. De berörda lokalerna är 
ursprungligen uppförda som verkstadslokaler och har mot den bakgrunden 
en enklare teknisk konstruktion än övriga delar av skolan. Det rör 
exempelvis betongplattan som är oisolerad vilket måste hanteras i projektet 
med risker för fördyring och försening. Vidare utgör befintlig 
takkonstruktionen en risk då nuvarande konstruktion inte medger de laster 
som exempelvis tilläggsisolering innebär. 

Tekniska kontorets bedömning 
Programarbetet är nu färdigt och nästa steg enligt 
lokalförsörjningsprocessen är beslut om genomförande av projektet. 
Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 50 miljoner kronor för att genomföra projektet 
ombyggnation av A-skeppet inom Danderyds gymnasium. Vidare redovisas 
ett indikativt hyrespåslag om 3,4 miljoner kronor årligen. Utformningen av 
A-skeppets invändiga och utvändiga miljö har genomförts i nära samverkan 
med bildningsförvaltningen och det framtagna funktionsprogrammet för 
grundskolor har varit styrande för projektets utformning.   
Tekniska kontoret kan konstatera att det ekonomiska världsläget är, och 
förmodligen kommer att vara, svårbedömt under en överskådlig tid. Detta 
faktum är en ekonomisk risk för projektets totala budget och det finns en 
risk att det ekonomiska världsläget kan komma att innebära fördyringar för 
projektets genomförande som inte är kända i dagsläget. Bedömningen 
gällande tidplan är, med risk för överklaganden av bygglov och 
förfrågningsunderlag, att färdigställandet av A- skeppet kan komma att 
förskjutas framåt i tiden.  
Tidplanen kräver dock att upphandling av tillfälliga evakueringslokaler 
inleds innan kommunfullmäktige kan fatta slutligt genomförandebeslut 
avseende projektet. Tekniska kontoret föreslår därför tekniska nämnden att 
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besluta om att upphandling påbörjas men att tilldelning av leverantör och 
tecknande av avtal villkoras med att kommunfullmäktige fattar 
genomförandebeslut.  

Konsekvenser för barn och unga 
Projektet syftar till att kunna erbjuda unga från Danderyds kommun och 
andra kommuner undervisningslokaler som är anpassade till den efterfrågan 
av utbildningar som råder. Genomförandet av projektet kommer att innebära 
att verksamheten i högre utsträckning kan bedriva utbildningsverksamhet 
som efterfrågas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Givet att genomförandebeslut fattas i kommunfullmäktige och att inkomna 
anbud ligger i linje med framtagen kostnadskalkyl kommer kommunen att 
belastas med en investering om ca 50 miljoner kronor. I budget finns avsatt 
50 miljoner kronor baserade på tidigare preliminära kalkyler.  
Tillkommande årshyran som kommer att belasta verksamheten beräknas 
behöva uppgå till ca 3,4 miljoner kronor för att täcka tekniska nämndens 
samlade driftkostnad, avskrivningar, räntor och overheadkostnader.  
De uppskattade kostnader, som i enlighet med kommunens riktlinjer för 
redovisning och exploatering, inte kan bokföras som investering uppgår till 
cirka 20 miljoner kronor för åren 2024–2025. Kostnaderna bedöms kunna 
hanteras inom ramen för beslutad driftbudget år 2024 men för 2025 kommer 
antagen plan revideras i ordinarie budgetarbete för år 2025.  
 
 
Stefan Sorpola        Magnus Fridell 
Samhällsutvecklingsdirektör Fastighetschef 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut ombyggnation Danderyds 
gymnasium  

2. Tjänsteutlåtande behovsanalys, Danderyds gymnasium, beslut UN 3 
maj 2023 (§ 35). 

3. Tjänsteutlåtande behovsanalys, Danderyds gymnasium, Beslut UN 
13 december (§ 114)  

4. Strategisk lokalförsörjningsplan 2024–2033 
5. Beslut kommunstyrelsen 2023-11-27 § 182 
6. Situationsplan Dagy 

 
Expedieras 
Utbildningsnämnden 
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