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Tekniska nämnden

Ombudgetering investeringar 2020 till 2021

Ärende
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har 
använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för 
detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller 
ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. 

Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner att nedanstående projekt ombudgeteras med 

totalt ca 56 mnkr från 2020 års investeringsbudget till 2021 års 
investeringsbudget.

Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg
Gethagsvägen
Vägvisning promenadstråk Djursholm
VA Mörby centrum
Re investering pumpstation
Kantarellen VA
Dagvattenkulvert Nora

2.   Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering 
enligt beslutspunkt 1. 

Tekniska kontorets utredning
Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för 
Anläggningsavdelningen ombudgeteras med motivering enligt nedanstående 
tabell.

Tekniska 
nämnden

Redovisning 2020 Förslag till 
ombudgetering till 2021

Projekt Budget Utfall Avvikelse Belopp Kommentar / 
Motivering
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Portvägen 
Roslagsbanes
tation 
Enebyberg

-20670 -30 -20640 -20640 Projektet 
fortsätter till 
2022. Region 
Stockholm 
genom projektet 
och Danderyds 
kommun 
medfinansierar 
detta. Region 
Stockholm har 
inte fakturerat 
den överens-
komma 
summan under 
2020. Denna 
kostnad är 
framflyttad till 
2021, därför 
föreslås 
ombudgetering 
till 2021.

Gethagsväge
n

-2500 0 -2500 -2500 Projektet 
fortsätter till 
2022. Region 
Stockholm 
genom projektet 
och Danderyds 
kommun 
medfinansierar 
detta. Region 
Stockholm har 
inte fakturerat 
den 
överenskomma 
summan under 
2020. Denna 
kostnad är 
framflyttad till 
2021. därför 
föreslås 
ombudgetering 
till 2021.
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Vägvisning 
promenadstrå
k Djursholm

-500 0 -500 -500 Planerade 
arbeten inom 
projektet 
genomfördes 
inte under 2020. 
Som en del av 
Danderyds 
demokratijubile
um 2021 
planeras ett 
minnesmärke i 
form av en ny 
park (Anna 
Whitlocks 
park). Enligt 
ordförande-
beslut i TN 
(2/12-2020) får 
Tekniska 
kontoret i 
uppdrag att i 
samråd med 
kommunledning
skontoret och 
projektet 
Danderyds 
Demokrati 
Jubileum 
utforma parken. 
För att täcka 
kostnaderna för 
denna park 
föreslås 
ombudgetering 
till 2021.

Summa 
totalt

-23 670 -30 -23 640 -23 640  



DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 4 (6)
Tekniska kontoret Datum Diarienummer

2021-01-18 TN 2021/0029
Fredrik von Matern

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för VA-avdelningen 
ombudgeteras med motivering enligt nedanstående tabell.

Tekniska 
nämnden (VA)

Redovisning 2020 Förslag till 
ombudgetering till 
2021

Projekt Budge
t

Utfal
l

Avvikels
e

Belop
p

Kommentar / 
Motivering

VA  Mörby 
centrum

-20500 -23 -20477 -20000 VA-
verksamheten 
är beroende av 
externa aktörer 
för 
samordning 
och arbetar 
tillsammans 
med alla 
inblandade 
parter. Olika 
aktörer 
genomförande 
tid inom 
Mörby 
centrum har 
förlängts och 
förväntade 
projekt under 
2020 har 
förskjutits till 
2021.

Re investering 
pumpstation

-8963 -6538 -2425 -2400 Projektet är 
försenat då 
nödvändiga 
upphandlingar 
för projektets 
genomförande 
tog längre tid 
än beräknat. 
Projektet 
kommer att 
löpa flera år 
framåt.
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Kantarellen VA -3000 0 -3000 -3000 Projektet är 
försenat då 
VA-
avdelningen 
har haft en 
vakas på 
juridikansvarig 
och de 
juridiska 
frågorna är en 
stor del av 
utmaningen i 
detta projekt. 
Verksamheten
s målsättning 
är att detta 
projekt ska 
genomföras 
under 2021.

Dagvattenkulver
t Nora

-7000 0 -7000 -7000 Projektet är 
försenat då 
upphandling 
för entreprenör 
för 
genomförandet 
försenandes. 
Projektet avses 
att genomföras 
under 2021.

Summa totalt -39 
463

-6 
561

-32 902 -32 
400

 

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell 
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020
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Expedieras
Kommunstyrelsen
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