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1 Måluppfyllelse 

Nämnden prognostiserar inga avvikelser för helåret. 

2 Ekonomi 

För 2023 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 3,3 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att 
nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär en 
kostnadsökning med ca 3,8 miljoner kronor för 2023. 

2.1 Driftsredovisning 
Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med 
budget och föregående år. 

Mnkr Utfall Mar 
2023  

Budget 
Mar 2023  

Prognos 
helår 2023  

Budget 
helår 2023  

Avvikelse 
mot budget 

helår  

Avvikelse 
mot budget 

helår %  

Utfall 
helår 2022  

Intäkter 86.5 84.4 337.5 337.5 0.0 0% 310.1 

Kostnader -115.5 -120.0 -489.9 -486.6 -3.3 1% -418.3 

Nettokostnader -29.0 -35.6 -152.4 -149.1 -3.3 2% -108.2 

 

För 2023 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 3,3 miljoner kronor 
vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att 
nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet bedöms 
innebära en ökning med ca 3,8 miljoner kronor för 2023. 

Tekniska nämnden har en utökad ram med 7,9 miljoner kronor jämfört med februarirapporten 
Ökningen beror på övertagningen av Exploateringsavdelningen samt övertagandet av en miljö-
strateg. 

Tekniska nämnden prognostiserar intäkter på 337,5 miljoner kronor för 2023, vilket följer 
budget.  

Tekniska nämnden prognostiserar kostnader på 489,9 miljoner kronor mot budgeterade 486,6 
miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst 
på att nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär 
en kostnadsökning för 2023 om ca 3,8 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden prognostiserar kapitalkostnader på 152,5 miljoner kronor, vilket ger en 
positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 5 procent av 
budgeterade medel. Avvikelsen beror främst på att investeringsprojekt kommer aktiveras senare 
än beräknat. 
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2.2 Verksamhetens nettokostnader 
 

Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse 
för helåret jämfört med budget och föregående år. 

Ansvar (mnkr) Utfall 
Mar 2023  

Budget 
Mar 2023  

Prognos 
helår 2023  

Budget 
helår 2023  

Avvikelse 
mot budget 

helår  

Avvikelse 
mot budget 

helår %  

Utfall 
helår 
2022  

Administration och 
nämnd 

-0.5 0.0 -0.8 -0.8 0.0 0% -3.2 

Fastighetsförvaltning -1.8 0.8 0.0 0.0 0.0  -0.3 

Gator och trafik -17.4 -20.0 -81.3 -81.1 -0.2 0% -76.3 

Parker och 
naturområden 

-5.2 -5.9 -22.8 -24.2 1.4 6% -21.4 

Hamnförvaltning -1.2 -1.4 -10.3 -5.8 -4.5 78% -5.7 

Mark och strategisk 
planering 

-2.0 -2.4 -10.3 -10.3 0.0 0% 0.0 

Energi och klimat 0.0 0.0  0.0 0.0  -1.3 

Driftsinvestering -0.9 -6.7 -27.0 -27.0 0.0 0%  

Summa Tekniska 
nämnden och 
fastighetsavdelningen 

-29.0 -35.6 -152.4 -149.1 -3.3 2% -108.2 

Administration och nämnds avdelningen 

Administration och nämnds-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

Verksamheten Gator och trafik 

Gator och trafik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket 
motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen är ökade 
kostnader för vinterunderhåll om ca 1 miljon kronor samt ca 0,8 miljoner kronor för 
konsulttjänster. Totalt högre kostnader med 1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen 
motverkas med lägre kapitalkostnader på 0,9 miljoner kronor än budgeterat vilket kan förklaras 
av att investeringsprojekt aktiveras senare än vad det ursprungligen planerades för. Samt att 
budgeterade kostnader om 0,7 miljoner för underhåll av broar, tunnlar, spänger, trappor och 
bullerskärmsunderhåll innefattas nu av det nya avtalet för underhåll av broar och hamnar. Därav 
prognostiserar verksamheten gata och trafik inget utfall för ovan poster.  

 Verksamheten Park och naturområden 

Park och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor 
vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Orsaken till avvikelsen är lägre 
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kapitalkostnader än budgeterat vilket kan förklaras av investeringsprojekt aktiveras senare är 
vad det ursprungligen planerades för. 

Verksamheten Hamnförvaltning 

Hamnförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 78 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att nämnden 
har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär en ökning av 
kostnaderna med ca 3,8 miljoner kronor för 2023. 

Verksamheten Mark och strategisk planering 

Mark och strategisk planering övergick till Tekniska nämnden i och med KFs beslut KS-
2023/0098. Nämnden ökade sin ram med 7,9 miljoner kronor jämfört med februarirapporten. 
Ökningen beror på övertagningen av exploateringsavdelningen samt övertagandet av en miljö-
strateg. Mark och strategisk planering prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

Verksamheten Energi och klimat 

Energi och klimat ingår från och med 2023 i mark och strategisk planering och har därför inte 
någon egen driftbudget för 2023. 

Driftinvesteringarna vid tekniska nämnden 

Driftinvesteringarna för tekniska nämndens budget uppgår till 27 miljoner kronor. Fördelningen 
av medel är 23,7 miljoner kronor för fastighetsavdelningen, 2,1 miljoner kronor för gata och 
trafikavdelningen, 0,8 miljoner kronor för parkverksamhet samt 0,4 miljoner kronor för 
hamnverksamhet. Driftinvesteringar vid tekniska nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot 
budget. 

2.3 Alla prognoser 
Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive 
prognostillfälle. 

Ansvar (mnkr) Budget helår 
2023  

Prognos 1 Helår 
2023  

Prognos 2 Helår 
2023  

Prognos 3 Helår 
2023  

Administration och nämnd -0.8 -0.8 -0.8  

Fastighetsförvaltning 0.0 0.0 0.0  

Gator och trafik -81.1 -80.2 -81.3  

Parker och naturområden -24.2 -22.8 -22.8  

Hamnförvaltning -5.8 -5.8 -10.3  

Mark och strategisk planering -10.3 -2.4 -10.3  

Energi och klimat 0.0    

Driftsinvestering -27.0 -27.0 -27.0  

Summa Tekniska nämnden och 
fastighetsavdelningen 

-149.1 -138.9 -152.4  
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2.4 Investeringar 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 351 miljoner kronor, vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 97 miljoner kronor. Det är viktigt att notera att för flera av projekten är 
den bedömda prognosen samt budgeten en kalkyl utifrån känt läge och att genomförandebeslut 
ännu ej är taget. 

Projekt Utfall 
Mar 
2023 

Budget 
Mar 
2023 

Prognos 
helår 
2023 

Budget 
helår 
2023 

Avvikelse 
mot 

budget 
helår 

Avvikelse 
mot 

budget 
helår % 

Klart år 

Portvägen -0.1 -5.2 -30.7 -20.7 -10 48% 2023 

Gethagsvägen 0.0 -0.2 -3.5 -0.7 -0.7 400% 2023 

Bullerskyddsskärmar 
Enebybergsvägen 

-12.6 -7.0 -27.9 -27.9 0.0 0% 2024 

Vägbelysning -2.4 -2.5 -11.0 -10.0 -1.0 10% 2023 

Beläggning -5.2 -4.5 -18.0 -18.0 0.0 0% 2023 

Gata och trafik 0.0 -3.5 -14.0 -14.0 0.0 0% 2023 

Hamn 0.0 -1.5 -6.0 -6.0 0.0 0% 2023 

Park och Natur 0.0 -2.0 -5.0 -8.0 0.0 0% 2023 

Dagvatten 0.0 -1.2 -5.0 -5.0 4.0 0% 2027 

Stocksundsskolan - tillbyggnad 
och trafikåtgärder 

-0.2 -11.9 -0.5 -47.5 47.0 -99% 2026 

Korttidsboende Ginnungagap -0.4 -13.5 -40.0 -54.0 14.0 -26% 2025 

Enebybergsskolan, Fastighet -0.3 -4.6 -5.0 -18.5 13.5 -73%  

LSS Agronomen 7 0.0 -5.3 0.0 -21.4 21.4 -100%  

Byggåtgärder -1.5 -0.7 -5.0 -3.0 -2.0 67% 2023 

Ventilation 0.0 -1.5 -4.0 -6.0 2.0 -33% 2023 

Värme -0.1 -1.0 -2.0 -4.0 2.0 -50% 2023 

El -0.3 -2.2 -18.0 -9.0 -9.0 100% 2023 

Inbrottsskydd -0.3 -1.5 -6.0 -6.0 0.0 0% 2023 

Brandskydd -2.0 -3.2 -15.0 -12.8 -2.2 17% 2023 

Samhällsskydd -0.4 -1.5 -6.0 -6.0 0.0 0% 2023 

Fallskyd 0.0 -0.5 -2.0 -2.0 0.0 0% 2023 

Verksamhetsanpassning -2.1 -2.5 -10.0 -10.0 0.0 0% 2023 

Planerat Underhåll -14.9 -15.0 -73.0 -69.0 -13.0 22% 2023 

Reinvestering DaGy - fd Nya 
klassrum Danderyds Gymnasium 

0.0 -3.0 -12.0 -12.0 0.0 0%  

Kyrkskolan tak & fasad -0.1 -1.9 -7.4 -7.4 0.0 0% 2024 

Mörby Centrum Exploatering -2.1 -14.5 -21.0 -58.1 37.1 36% 2027 
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Summa alla projekt -45.0 -111.9 -351.0 -448.0 97.0   

Mörby Centrum 

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med 
en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för förnyelse och 
upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till ca 63 miljoner kronor. 
Kostnaderna avser framför allt busstorget, inklusive parkeringen vid Svärdvägen, den 
ombyggnad som hittills skett av Golfbanevägen, den upprustning av södra torget och parken 
som hittills skett samt programarbete inför planerad upprustning av norra torget och del av 
Mörbyleden. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 21 miljoner kronor. 
Upprustningen av södra torget och parken fortlöper enligt plan och färdigställs under 2023.  

 

 

Portvägen och Gethagsvägen 

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med 
Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i projekten medfinansiär, men de utförs av Region 
Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och årets prognostiserade 
investeringsutfall uppgår till totalt 34,2 miljoner kronor, vilket innebär högre utgifter än budget 
med 10,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tillkommande kostnader utöver 
förfrågningsunderlaget.  

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen  

Projekt bullerskärmar syftar till att uppföra bullerskydd vid Enebybergsvägen för att minska 
buller på det kommunala vägnätet. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 27,9 
miljoner kronor, vilket innebär ingen avvikelse mot budget. 

Stocksundsskolan 

Projektet som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta 
skollokaler är pausat i avvaktan på den skolutredning som ska färdigställas i juni. Prognostiserat 
utfall för 2023 uppgår till 0,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 47,0 
miljoner kronor. 

Korttidsboende Ginnungagap 

Projektet har beviljats genomförandebeslut november 2022. Under maj 2023 genomförs 
upphandling av totalentreprenör och produktionsstart bedöms ske sommaren 2023. Årets 
prognostiserade investeringsutfall uppgår till 40,0 miljoner kronor, vilket är en positiv 
budgetavvikelse om 14,0 miljoner kronor. 

Enebybergsskolan 

Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om- och tillbyggnationen av Enebyskolan 
inom fastigheten Yrkesläraren 1 samt uppförande av temporära lokaler. Projektet innebär att 
dagens 6 hemklassrum utökas till 8 hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre 
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annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebyskolan 
renoveras, byggs om och tillgängliggörs. Enligt nuvarande tidplan planeras byggstarten av om- 
och tillbyggnationen till hösten 2023 med ett planerat färdigställande 2025. Årets 
prognostiserade utfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse 
gentemot budget om 13,5 miljoner kronor. 

Kyrkskolan 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,4 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. Fastigheten övertogs av kommunen januari 2023 från Djursholms AB 
och projektering av tak och fasad pågår och produktionsstart bedöms ske under sommaren.  

LSS Agronomen 

Planen för projektet var att riva befintlig byggnad och uppföra ett nytt gruppboende med sex 
lägenheter inom Stocksund. Socialnämnden gör 2023 bedömningen i boendeplaneringen att 
behovet av en ny gruppbostad ligger 5 år framåt i tiden. En omprövning av behovet kommer att 
ske efter innevarande planperiod. Årets prognostiserade utfall är 0 kronor vilket innebär en 
positiv avvikelse från budget med 21,4 miljoner kronor. 

Vägbelysning 

Tekniska kontorets plan att investera inom belysning 2023-2025 eftersom belysningsstolpar är 
uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årets prognostiserade 
investeringsutfall är 11 miljoner kronor vilket innebär högre utfall än budget med 1 miljon 
kronor. Detta beror främst på en ökad produktkostnad än beräknat på grund av de nuvarande 
ekonomiska omständigheterna ett exempel är beläggning vid återställning. 

Beläggning 

Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogam som baseras på utredning och okulär 
besiktning. Planering för vilka gator som skall beläggas för att upprätthålla dagens standard 
över tid har färdigställts i samarbete med VA. Av ackumulerat utfall på 5,2 miljoner kronor 
motsvarade 28 procent av årets totala budget pågår bland andra beläggningsarbete på 
Edsviksvägen. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 18,0 miljoner kronor vilket 
innebär ingen avvikelse mot budget.  

Gata och trafik 

Årets prognostiserade utfall uppgår till 14,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot 
budget. För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar inom broar 
och gång- och cykeltunnlar samt förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns 
trafikinvesteringsprogram. Pågående projekt med ett totalt ackumulerat utfall på 5,0 miljoner 
kronor avser Trafikutredning Inverness samt beslutat Mörbylund busshållplats med sju punkter.  

Park och natur 

Tekniska kontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Planer pågår att investera 8,0 
miljoner kronor 2023 inom park och natur med olika åtgärder att förbättra kommunens 
befintliga parker och lekplatser samt strandpromenaderna. Genomförande arbete inom park och 
natur är säsongsbaserad och investeringsutfall når sin höjdpunkt under hösten. Pågående 
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detaljplaner bland andra är plantering och ny utrustning till Enebybergs parkstråk, 
perennplanteringar i diverse parker, fladdermusanpassning längs Germania strandpromenad 
samt nya lekplatsutrustning på Naturskolan och Orrspelsvägen.  

Dagvatten 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 kronor vilket innebär akt det följer 
budget. Dagvattenplanen samt vattenplanen består av flertal utredningspunkter innan ett 
genomförande åtgärd kan påbörjas. Den vakanta tjänsten för miljö och vattenplanerare blev 
tillsatt första mars 2023 och samordning av planeringsarbetet för dagvatten och vattenplanen 
pågår. Utredningar vars utfall som belastar drift samt driftinvesteringar väntas starta i vår. 
Investeringar till följd av dagvattenplan och vattenplan blir enligt nuvarande läge framskjutet till 
år 2024 - 2026.  

 

Hamn 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,0 miljoner kronor vilket innebär en högre 
avvikelse än budget med 2,0 miljoner kronor. Detta beror på reinvestering av Germaniavikens 
kaj i trä.   

Byggåtgärder 

I ramen för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad 
energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är åtgärder såsom tilläggsisolering och 
fönsterbyten. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket 
innebär en negativ avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor.  

Ventilation 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 4,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv 
avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor. I ramen för ventilation inryms de planerade 
åtgärder som genomförs på installationer för luftbehandling. Åtgärderna genomförs för att säkra 
både energieffektivitet och att krav på luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom byte av 
ventilationsaggregat, utbyte av don och komplettering av kanalisation.  

Värme 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv 
avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor. I ramen för värme inryms de planerade 
åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad 
värmetillförsel.  

El 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 18,0 miljoner kronor vilket innebär en 
negativ avvikelse gentemot budget med 9,0 miljoner kronor. Avvikelse beror på uppdatering 
och säkerställning av styranordningar i kommunens fastigheter samt inte minst eleffektivisering 
genom byte till LED-belysning i skollokaler bland andra Vasaskolan, Brageskolan samt 
Mörbyskolan. 



 
 

9  

Inbrottsskydd 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. I ramen för inbrottsskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade 
mot förbättrad säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och nycklar samt 
passersystem. Inom skolorna planeras uppdatering och förbättringar inom passersystem, 
inbrottslarm samt installation av digitalt låssystem iLOQ. 

Brandskydd 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 15,0 miljoner kronor vilket innebär en 
negativ avvikelse gentemot budget med 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på 
automatbrandlarmsinstallationer samt uppförande av brandcellsgränser i ett flertal fastigheter i 
kommunen. I ramen för brandskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot 
brandsäkerhet och uppfyllande av rådande myndighetskrav. 

Samhällsskydd 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till 
tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra funktion av skyddsrum.  

Fallskydd 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till 
tvingande myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet.  

Verksamhetsanpassning 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. Pågående arbeten är främst inom fibernätdragning samt mindre invändiga 
ombyggnationer samt moderniseringar.  

Planerat underhåll 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 73,0 miljoner kronor vilket innebär en 
negativ avvikelse med 13,0 miljoner kronor gentemot budget. En stor del av denna avvikelse är 
en effekt av de extremt långa leveranstider som har rått och till viss del råder på delar av 
byggmaterial och framförallt teknisk utrustning. I en del fall rör det sig om förseningar på mer 
än 6 månader. Ackumulerat utfall är 14,9 miljoner kronor där projekt med största påverkan är 
pågående arbetet med renovering av omklädningsrum hos Danderyd Gymnasium samt utbyten 
av professionell vitvaruutrustning samt byte av fettavskiljare. 

Reinvestering Danderyds Gymnasium (Fd Nya klassrum Danderyds gymnasium) 

Danderyds gymnasium uppfördes 1982 och det finns ett omfattande reinvesteringsbehov på 
basala byggnadsdelar. Under året kommer ett omfattande fönsterprojekt att genomföras. 
Prognostiserat utfall bedöms bli 12,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse gentemot 
budget. 
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Förvärv av fastigheter Utfall Mar 2023 Prognos helår 2023 

Förvärv Skolan 12 -3.1 -3.1  

Förvärv Danarö 6 -17.3 -17.3  

Förvärv Yrkesläraren 7 -30.0 -30.0  

Förvärv Berget 3 -55.0 -55.0  

Förvärv Snödroppen 8   -7.8 

Summa av förvärv -105.4 -113.2 

Förvärv av fastigheter 

Kommunen har vid köpeskilling tillträde sedan andra januari år 2023 till fastigheterna 
Yrkesläraren 1 och Berget 3 från Djursholms AB, samt Skolan 12 och Danarö 6 från 
Studievägen AB. Kommunalfullmäktige har tagit beslut om förvärv av Snödroppen 8 vilket 
träder i kraft första maj år 2023. 

 

3 Risker 

Tekniska nämndens ekonomiska resultat kan påverkas mycket av klimat och väder. Omfattande 
snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. De mycket höga och volatila 
energipriserna innebär en risk inför kommande år. För 2023 har 90 procent av prognostiserad 
volym prissäkrats dock till en nivå som överstiger 2022 års prisnivå. I det fall 
energieffektivisering samt våra hyresgästers beteenden inte leder till en lägre energiåtgång 
kommer avdelningen att tvingas genomföra inköp på spotmarknaden. 

Kriget i Ukraina har påverkat Tekniska nämndens verksamhet på flera sätt. Det finns risk att 
asfaltpriser fortsätter att öka under 2023. En effekt av det är att mängden väg som tekniska 
kontoret kan asfaltera blir mindre. 

Det finns risk att inflationen fortsätter att påverka andra kostnader än beläggning, till exempel 
råvarupriser på metall samt olika elektriska produkter. 
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