
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (2) 
Tekniska kontoret Datum Diarienummer 
 2023-06-01 TN 2023/0264 
Gunilla Stålfelt  

 

  
 
 Tekniska nämnden 

Lägesrapport och budgetprognos för projektet Mörby 
centrum 

Ärende  
Kommunfullmäktige fattade den 21 oktober 2013 (§ 82) beslut om flera 
avtal rörande genomförande, marköverföringar och exploatering avseende 
Mörby centrum. Kommunfullmäktige godkände samtidigt investerings-
utgifter om 159,9 miljoner kronor och gav kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra projektet i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande.  
Utgifterna var bedömda utifrån ett genomförande som då omfattade 
perioden 2013–2019. Från och med budgetåret 2023 är investeringsprojektet 
överfört till tekniska nämnden medan ansvaret för markfrågor kvarstår hos 
kommunstyrelsen.   
Upparbetade kostnader för förnyelse och upprustning av allmän platsmark 
till och med 2022 uppgår till ca 63 mnkr. Kostnaderna avser framför allt 
busstorget inklusive parkeringen vid Svärdvägen, den ombyggnad som 
hittills skett av Golfbanevägen, den upprustning av södra torget och parken 
som hittills skett samt programarbete inför planerad upprustning av norra 
torget och del av Mörbyleden. Kommunens kostnader för fortsatt förnyelse 
och upprustning av allmän platsmark under perioden 2023–2027, beräknas 
uppgå till ca 83 mnkr. Sammantaget innebär det en total kostnad om ca 146 
mkr.  
Den förnyelse av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp som 
behöver samordnas med planerad ombyggnad av Mörbyleden, beräknas 
uppgå till ca 60 mkr. Ombyggnaden finansieras inte inom ramen för 
projektet för Mörby centrum. 
Sammantaget bedöms inlösen av allmän platsmark och försäljning av 
byggrätter ge ett positivt resultat om ca 263 mnkr jämfört med ursprunglig 
budget från 2013, då prognosen var ett positivt resultat om 161 mnkr, vilket 
ger ett positivt netto på ca 100 mnkr. Bokföringsmässigt har detta inte 
redovisats projektets investeringsbudget. 



 

 

Projektet Mörby centrum behöver avgränsas gentemot de planer som finns 
för utbyggnad på de intilliggande områdena inom kvarteren Vågen och 
Svärdet samt för Kevingeskolan. Utformning, gestaltning och höjdsättning 
av Golfbanevägens resterande del, Mörbygårdsvägen och Golfvägen 
behöver anpassas till den utbyggnad som planeras, de trafikströmmar som 
ska hanteras och det behov av omläggning av ledningsnätet som finns. Det 
kommer att krävas en ombyggnad, men budgetmässigt föreslås det ske 
utanför den budget som tillhör projektet Mörby centrum. 
Kommunstyrelsen gav den 24 april 2023 (§ 7) tekniska kontoret i uppdrag 
att senast den 19 juni 2023 återkomma med förslag till inriktning på hur 
tidigare uppdrag avseende kvarteren Vågen och Svärdet samt 
Kevingeskolan kan ersättas med nya uppdrag för samma områden. 

Tekniska kontoret förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen och lägger lägesrapporten med 
tillhörande budgetprognos avseende utbyggnad och förnyelse av Mörby 
centrum till handlingarna.  
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Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande, Lägesrapport och budgetprognos för projektet 
Mörby centrum.  

2. Lägesrapport och budgetprognos, Projekt Mörby centrum, daterad 
2023-05-24. 

3. Kommunfullmäktiges beslut, 2013-10-21 § 82. 
4. Kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-07 § 88. 
5. Kommunstyrelsens beslut, 2023-04-24 § 7 
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