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1 Nämndens ansvar och uppdrag 

Ansvarsområde och uppgifter 

Tekniska nämnden har ansvar för förvaltningen och utvecklingen av kommunens grönområden, 
gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar (nedan VA-anläggningar). Nämnden behandlar frågor om 
naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och 
kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden ansvarar i övrigt för ärenden rörande 
genomförande, drift och underhåll av fastigheter tillika annan skötsel och sådan utveckling av 
fastigheterna. I den mån det inte åligger annan nämnd förvaltar och tillhandahåller tekniska 
nämnden lokaler, bostäder och anläggningar för kommunal verksamhet och kommunala 
ändamål samt ska fungera som − hyresvärd vid intern uthyrning av lokaler och bostäder samt 
extern uthyrning av lokaler och bostäder, − hyresgäst vid inhyrning av lokaler och bostäder. 
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att leda nämndens arbete. 

Kontoret leds av en teknisk direktör och har fem verksamheter vars driftomslutning uppgår till 
över 450 miljoner kronor och investeringar om ca 155 miljoner kronor. Sedan 1 januari 2023 
har fastighetsnämndens ärenden delats upp mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
Ärenden rörande genomförande, drift och underhåll av fastigheter tillika annan skötsel och 
utveckling av fastigheterna har flyttats till tekniska nämnden och bereds i ett fastighetsutskott. 

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla enligt 
reglementet för tekniska nämnden: 

1. fullgöra uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,  

2. ansvara för löpande trafikfrågor samt fungera som kommunens väghållare,  

3. ansvara för löpande drift och underhåll inom nämndens ansvarsområde,  

4. ansvara för upplåtelse av mark under förutsättning att det sker för tillfälliga eller specifika 
ändamål och såvida det gäller offentlig plats, som − utgör allmän platsmark, parkmark eller 
naturmark enligt detaljplan undantaget varaktiga rättigheter under befintlig eller planerad 
markanläggning, − ingår i ett hyresobjekt enligt 12 kap. jordabalken, − utgör natur- eller 
kulturreservat eller annat skyddat område enligt 7 kap. miljöbalken.  

5. yttra sig i ärenden till polisen i ärenden om upplåtelse av offentlig plats,  

6. förvalta och utveckla skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, 4 (9)  

7. yttra sig i ärenden om dispens från reservatsföreskrifter, förutsatt att nämnden inte är 
sökande,  

8. vara huvudman för avfallsplanering i kommunen och utarbetande av förslag och beredning av 
ärenden vad gäller renhållningsordning eller annan reglering av avfallshanteringen i kommunen,  

9. vara huvudman för kommunens VA-verksamhet och därvid ansvara för frågor om servitut 
och ledningsrätter för allmänna VA anläggningar,  
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10. ansvara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen 
enligt miljöbalken,  

11. främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska 
trafikmiljön samt verka för allmän informations- och utbildningsverksamhet,  

12. svara för frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av 
fordon i vissa fall.  

13. bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt 
sätt,  

14. beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av kommunala bostäder, lokaler och 
anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, 

15. tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av 
kommunens fastigheter så att önskad funktion vidmakthålls över tid,  

16. lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag 
som är påkallade inom nämndens ansvarsområde. 

2 Sammanfattning 

För år 2023 prognostiserar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget för 
nettokostnaderna. Intäkterna förväntas överstiga det som budgeterades för året då tekniska 
kontoret kompenseras med elstöd för de höga elkostnaderna. Kostnaderna för året avviker 
negativt mot budgeterade kostnader och beror till stor del på vinterkostnader och avtal som 
ingåtts för hamnförvaltningen. En lägre investeringsnivå sedan tidigare år samt en eftersläpande 
aktivering av kapital har resulterat i lägre kapitalkostnader än budgeterat. 

Organisationsförändring 
2023 inleddes med en förändrad tjänstemannaorganisation. Den 1 januari 2023 fick 
förvaltningen en ny avdelning. Avdelningen mark och strategisk planering bildades vid 
årsskiftet från delar av plan och exploateringsavdelningen, samt energi-, klimat- och 
miljöstrateg. 

Anläggning 
För 2023 prognostiserar verksamhetsområde gata och trafik ökade vinterkostnader vilket ger 
negativ avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor.  

Verksamhetsområde hamnförvaltning har ett avtal som tecknats utan att det ryms inom budget 
och avviker således negativt mot budget med 4,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen som 
avtalet gett upphov till hanteras internt inom nämndens avdelningar genom omdisponering av 
medel. 

Verksamhetsområde park och naturområde prognostiserar en positiv avvikelse med 1,4 miljoner 
kronor för året. En lägre investeringsnivå samt en eftersläpande aktivering av kapital har 
resulterat i lägre kapitalkostnader än budgeterat.  
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Fastighet 
För år 2023 prognostiserar fastighetsavdelningen ingen avvikelse mot budget för 
nettokostnaderna. 

Intäkterna bedöms bli 1 miljon kronor högre än budgeterat för helåret. Anledningen till den 
högre intäktsnivån kan förklaras av en tidig försiktighetsbedömning i samband med 
lokalförändringar kopplade till större investeringsåtgärder. 

De interna hyresintäkterna bedöms bli 6,1 miljoner kronor högre än budgeterat. De externa 
hyresintäkterna bedöms understiga budget med 4,6 miljoner kronor.  

Kostnaderna för media prognostiseras uppgå till 34,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med 
budget. Det bör nämnas att kostnaden för elnät överstiger budget, då en taxehöjning 
genomfördes efter att budgetarbetet för 2023 var slutfört.  

För 2023 har fastighetsavdelningen budgeterat 23,7 miljoner kronor för driftinvesteringar. De 
främsta kostnadsposterna avser tillfälliga lokaler i samband med Enebybergsprojektet, där 
temporära skollokaler har etablerats under sommaren 2023 för att möjliggöra en evakuering av 
Enebyskolan. Vidare finns ett kostnadsutfall under första kvartalet 2023 för tillfälliga dusch- 
och omklädningsrum vid Danderyds gymnasium där ett omfattande projekt med stambyte samt 
helrenovering av dusch- och omklädningsrum har bedrivits sedan sommaren 2022. Utfall för 
helåret för avdelningens driftinvesteringar bedöms landa i nivå med budget. 

Mark och strategisk planering 
Avdelningen förvaltar kommunens mark utanför planlagda områden samt kommunägd 
kvartersmark inom planlagda områden. Den praktiska förvaltningen är samordnad med tekniska 
kontorets resurser. Avdelningen arbetar även med strategisk planering av markanvändningen till 
exempel genom att ta fram översiktsplan och andra styrande dokument kring fysisk planering 
och byggande. Arbetsuppgifterna inom avdelningen kommer till övervägande del från 
kommunstyrelsen med dess utskott. Personalbudget liksom en del arrendeintäkter från 
kommunens mark ingår i tekniska kontorets budget, medan en rad driftprojekt i tidiga skeden i 
stadsbyggnadsprocessen ligger inom kommunledningskontorets budget. 

3 Händelser av väsentlig betydelse 

Administration och nämnd 
• Skapat en process för att arbeta med kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott 

som är ett nytt utskott sedan årsskiftet. 
• Påbörjat översyn av förvaltningens ekonomi- och upphandlingsprocesser. 
• Påbörjat översyn av förvaltningens arkiv- och utlämnandeprocess. 

Fastighetsavdelningen  
• Uppbyggnad av fastighetsdrift i egenregi  
• Upphandling av entreprenaden av nya korttidsboendet Ginnungagap är slutförd 
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Anläggning 
• Genomfört dagvattenutredning Samsöviken 
• Södra torget Mörby centrum är färdigställt 
• Parken som knyter ihop norra torget i Mörby har öppnat 
• Gethagstunneln är klar 
• Germaniavikens strandpromenad har gjorts mer tillgänglig 

Mark och strategisk planering 
• Inträde på förvaltningen. Avdelningen mark och strategisk planering bildades vid årsskiftet. 

En sammanslagning med delar av plan och exploateringsavdelningen, energi- och klimat- 
samt miljösamordningen. 

4 Målprognos 

Den samlade bedömningen av nämndens måluppfyllelse är att, nämnden till stor del 
prognostiserar att nå upp till målen per helår. Bedömningen per delår är svår eftersom en del av 
nyckeltalen saknar utfall, då de mäts och rapporteras årsvis 

4.1 Hög kvalitet 
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens 
invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt 
med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens 
invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska 
erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena 
skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. 

4.1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna 

Bedömning 

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

• Anläggningsavdelningens mål bygger på en kundundersökning som genomförs under 
hösten och bedömning sker i årsredovisningen. Inom drift och underhåll kommer 
arbetet fortsätta för organisationen att hitta rutiner som behövs för att möta 
kommuninvånare preventivt gällande information om underhållsarbete som påverkar 
invånares vardag. 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med 
tekniska kontoret ska öka 

 55%   



 
 

6  

4.1.2 Tekniska nämndens hyresgäster är nöjda med lokalerna 

Bedömning 

• Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

Resultatet i kundundersökningen genomfördes under hösten 2022. Nästa mätning sker 
2024. 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Nöjd-kund-index (NKI) angivet i procent 61 61%   

4.2 Stor valfrihet 
Danderyd kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att 
kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens 
önskemål och förutsättningar. 

4.3 Hög attraktivitet 
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den 
moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder 
goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett 
varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare 
som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas. 

4.3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare 

Bedömning 

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

• Målet saknar bedömning, utfall av nyckeltal mäts på årsbasis. Arbete fortsätter med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för en säker och trygg trafik runt våra skolor, för 
fotgängare, cyklister och biltrafik. 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen  75%   
Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra  87%   
Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, 
andel (%) 

 75%   

Snöröjning av gång- och cykelvägar funderar bra i 
kommunen 

 75%   
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Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Säkerheten på gång och cykelvägar är bra  82%   
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra  92%   
     

4.3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare 

Bedömning 

 Målet är uppfyllt 

Kommentar 

Målet med 80% är nådd. För år 2023 ligger utfallet på 81,1%. 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 
79% 2021 81%) 

81,1% 80%   

4.4 Hög effektivitet 
Danderyds kommuns olika verksamheter samverkar och prioriterar noggrant för att uppnå 
effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal 
verksamhet. Danderyds kommun ska sträva efter att ha en låg kommunalskatt. 

4.4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv 

Bedömning 

• Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

• Målet saknar bedömning, utfall på nyckeltal mäts på årsbasis. 
• Inom beläggning kommer arbetet fortsätta enligt kommunens beläggningsplan. 
• Inom belysning kommer arbetet fortsätta med att framtidssäkra kommunens 

belysningsanläggning med målet 100 procent led. Samt GSM styrning för tändning och 
vidare släckning och dokumentationen för kommunens belysningsnät. 

• Utöver detta tillkommer även åtgärder för nattlevande djur och insekter. 
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4.4.2 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv 

 Målet är uppfyllt 

Kommentar 

Antalet genomförda statusbesiktningar under de första åtta månaderna av året uppgår till 13 
stycken, vilket överstiger det årliga målet på 10 stycken. Detta innebär att nämnden redan har 
uppnått målet. 

Tekniska nämndens mål är att andelen vakant yta ska understiga 2 procent sett till det totala 
beståndet av lokaler eller bostäder som förvaltas av nämnden. Nyckeltalets målvärde är ett 
genomsnittsvärde för året. Nämnden arbetar för att vara kostnadseffektiv genom att minska 
tiden för hur länge en lokal är vakant och på så sätt hålla den relativa vakansgraden nere till 2 
procent av det totala beståndet. Den vakanta ytan under årets första månader uppgick till 1,2 
procent, vilket innebär att nämnden har uppfyllt målet. 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Andelen vakant yta ska understiga 2% sett till 
det totala beståndet av lokaler eller bostäder 
som förvaltas av nämnden. 

1,2 <2%   

Antal långsiktiga underhållsplaner antagna 
under året 

13 10   

4.4.3 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv 

Bedömning 

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

Inventering pågår i syfte att fastställa värdet för vägkapitalet. Ett nytt system har upphandlats 
och dess främsta uppgift är att definiera vägkapitalet. Genom underhåll och andra åtgärder 
håller avdelningen det allmänna vägnätet i driftsäkert skick.  

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Vägkapitalets värde- (värde 2021: 331 mnkr)  331   
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2021: 24 mnkr)  24   

4.5 Stark utveckling 
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar den service och de tjänster som kommunen 
erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd 
präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ 
utveckling i kommunens arbete. 
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4.5.1 Danderyds kommuns byggnader har en långsiktigt hållbar utveckling 

Bedömning 

 Målet är delvis uppfyllt 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Energianvändning ska minska 2,2% >3%   

4.5.2 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden 
har stärkt den biologiska mångfalden 

Bedömning 

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

• Målet saknar bedömning. Utfall för nyckeltal fås på årsbasis.  
Under 2023 har ett arbete påbörjats med Grönplan, denna kommer att hantera det arbete 
vi ska påbörja med att hantera skyfall och översvämningsrisker med raingardens med 
hjälp av kol och stenfyllning i planteringar efter vägnät. Således kommer vi utöver att 
hantera stora volymer nederbörd även jobba mot vårt mål att skapa växtlighet utefter 
vägnätet för att minska partikelhalterna.  

 

Nyckeltal Utfall Mål Bedömning Trend 

Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk 
uppmätning 

 0%   

4.5.3 Tekniska nämnden har stärkt robustheten utifrån säkerhet och 
klimatförändringar 

Bedömning 

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord 

Kommentar 

• Anläggningsavdelningen har jobbat med att avhjälpa skyfalls problematik, framtagande 
av grönplan som hanterar plan för arbete med att skapa bättre förutsättningar vid skyfall 
under sommaren. 
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5 Personal 

I samband med att fastighetsavdelningen integrerades i tekniska nämndens verksamhet ökade 
antalet månadsavlönade med 7 personer. Under året har det även tillkommit 2 personer inom 
park- och naturverksamheten. 

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år 

  Antal personer Antal 
årsarbetare 

Antal 
årsarbetare 

2022 

Förändring 

Månadsavlönade Tillsvidare 44 43.80 34.8 9.0 

Månadsavlönade Visstid 2 2.00 2.0 0.0 

Månadsavlönade Samtliga 
Anställningsformer 

46 45.80 36.8 9.0 

Timavlönade Visstid 3 0.00 0.0 0.0 

Timavlönade Samtliga 
Anställningsformer 

3 0.00 0.0 0.0 

6 Ekonomi 

För år 2023 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,3 miljoner kronor 
vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att elstöd 
utbetalt till nämnden under september. 

6.1 Driftredovisning 
Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med 
budget och föregående år. 

Mnkr Utfall Aug 
2023 

Budget 
Aug 2023 

Prognos 
helår 2023 

Budget 
helår 2023 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall 
helår 2022 

Intäkter 232,2 225,0 350,0 337,5 12,5 4% 310,1 

Kostnader -314,8 -323,2 -494,8 -486,6 -8,2 2% -418,3 

Nettokostnader -82,6 -98,2 -144,8 -149,1 4,3 3% -108,2 

6.2 Verksamhetens nettokostnader 
Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse 
för helåret jämfört med budget och föregående år. 
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Ansvar (mnkr) Utfall 
Aug 2023 

Budget 
Aug 2023 

Prognos 
helår 2023 

Budget 
helår 2023 

Avvikelse 
mot budget 

helår 

Avvikelse 
mot budget 

helår % 

Utfall 
helår 
2022 

Administration och 
nämnd 

-1,0 -0,4 10,5 -0,8 11,3 1 413% -3,2 

Fastighetsförvaltning 12,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0% -0,3 

Gator och trafik -54,8 -54,0 -85,0 -81,1 -3,9 5% -76,3 

Parker och 
naturområden 

-16,3 -16,0 -22,8 -24,2 1,4 6% -21,4 

Hamnförvaltning -5,8 -3,8 -10,3 -5,8 -4,5 78% -5,7 

Mark och strategisk 
planering 

-5,6 -6,8 -10,2 -10,3 0,1 1% 0,0 

Energi och klimat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 
 

Driftsinvestering -11,3 -18,0 -27,0 -27,0 0,0 0%  

Summa Tekniska 
nämnden 

-82,6 -98,1 -144,8 -149,1 4,4 3% -108,2 

Administration och nämnd  
Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 11,3 miljoner kronor vilket 
motsvarar 1413 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på 
utbetalning av elstöd som hanteras inom kontorsgemensamma kostnader.  

Fastighetsavdelningen 
Fastighetsavdelningen prognosticerar ingen avvikelse mot budget på helåret.  

Gator och trafik 
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 3,9 miljoner kronor vilket 
motsvarar 5 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen är ökade 
kostnader för beläggning på 1,9 miljoner kronor och hanteras inom budget. Liksom den för året 
hittills upparbetade vinterkostnaden 4,9 miljoner kronor över budget.   

Parker och naturområden 
Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse för park och naturområden med 1,4 miljoner 
kronor till och med augusti. För helåret prognosticeras motsvarande avvikelse gentemot budget. 

Hamnförvaltning 
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 78 procent av budgeterade nettokostnader. Orsaken till avvikelsen beror på ett 
ingånget avtal som överskrider budget. Den negativa avvikelsen hanteras inom förvaltningens 
avdelningar. 

Mark och strategisk planering 
Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljon kronor vilket 
motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader för verksamhetsområde mark och strategisk 
planering. Avvikelsen beror på ökade intäkter med 0,3 miljoner kronor mot budgeterade intäkter 
för perioden samt att personalkostnaden avviker positivt med 1,4 miljoner kronor mot 
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budgeterad lönekostnad. För att hantera vakanserna har avdelningen inhyrda konsulter vars 
kostnad uppgår till 1,6 miljoner kronor.  

Driftinvesteringar 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. Utfall helår för avdelningens driftinvesteringar 
bedöms landa i nivå med budget. 

Alla prognoser 
Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive 
prognostillfälle. 

Ansvar (mnkr) Budget helår 
2023 

Prognos 1 Helår 
2023 

Prognos 2 Helår 
2023 

Prognos 3 Helår 
2023 

Administration och nämnd -0,8 -0,8 -0,8 10,5 

Fastighetsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gator och trafik -81,1 -80,2 -81,3 -85,0 

Parker och naturområden -24,2 -22,8 -22,8 -22,8 

Hamnförvaltning -5,8 -5,8 -10,3 -10,3 

Mark och strategisk planering -10,3 -2,4 -10,3 -10,2 

Energi och klimat 0,0    

Driftsinvestering -27,0 -27,0 -27,0 -27,0 

Summa Tekniska nämnden -149,1 -139,0 -152,5 -144,8 

7 Investeringar 

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 290,7 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 157,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förskjutna tidsplaner 
och återfinns dels inom projekt Stocksundskolan med 47,5 miljoner kronor, projekt 
Ginnungagap med en avvikelse på 44,0 miljoner kronor, dels Enebybergsskolan med en 
avvikelse på 13,5 miljoner kronor. Ackumulerat utfall för alla projekt landar på 248 miljoner 
kronor varav 113,3 består av förvärv av fastigheter. 

Fastighet 
Budget för 2023 uppgår till 279,6 miljoner kronor. Verksamheten prognostiserar ett lägre utfall 
om 111,6 miljoner kronor jämfört med budget. En stor del av avvikelsen beror på pausade eller 
försenade större investeringsprojekt. Här kan nämnas Stocksundsskolan med en budget för 2023 
om 47,5 miljoner kronor som är pausad och inväntar nya politiska beslut. Avseende projekt 
Ginnungagap, korttidsboendet i Djursholm samt Enebybergsskolan har tidplanerna förskjutits i 
tid av olika anledningar varför en markant lägre upparbetning jämfört med budget är 
prognostiserad för helåret 2023. För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, 
där medel har omdisponerats till planerat underhåll samt ram el. Tekniska nämnden har den 14 
juni 2023 föreslagit till Kommunstyrelsen omdisponering av investeringsmedel. 
Kommunstyrelsen planerar att ta upp ärendet den 2 oktober 2023. 
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Vid delåret augusti har fastighetsavdelningen totalt upparbetat 75,3 miljoner kronor av budget. 
Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda under 2023. 

Bedömningen är att kapitalkostnaderna för året bedöms uppgå till 106,7 miljoner kronor 
gentemot budgeterade 107,8 miljoner kronor. Under året har arbetet fortsatt med de stora 
investeringsprojekten. För Ginnungagap har en entreprenadupphandling genomförts, där 
kontrakt har tecknats med entreprenör. Byggstart förväntas ske under hösten 2023. För projektet 
Enebybergs skola har upphandling av entreprenaden påbörjats och tilldelning av entreprenör 
förväntas ske under september 2023. Projektet Agronomen har drivits fram till 
upphandlingsskedet, socialförvaltningen har kommunicerat ett förändrat behov varför projektet 
har pausats till tidigast 2028. För projekt Stocksundsskolan sker inget fortsatt förberedande 
arbete förrän den pågående skolutredningen har återrapporterats.  

Kommunen förvärvade 2023 fastigheterna Skolan 12, Yrkesläraren 1, Danarö 6, Berget 3 samt 
Snödroppen 8. Det totala värdet för förvärvet uppgick till 113,2 miljoner kronor. Aktivering 
under året kommer att resultera i ökade kapitalkostnader, kostnader som inte finns inkluderade i 
budget 2023. 

Anläggning 

Anläggningsavdelningen prognostiserar totalt 124,4 miljoner kronor för alla projekt vilket är en 
positiv avvikelse med 44 miljoner kronor mot budget för 2023. Tekniska nämnden har den 7 
september 2023 (§ 88) föreslagit till Kommunstyrelsen omdisponering av investeringsmedel där 
23 miljoner kronor tillförs projektet. Omdisponering av investeringsmedel genomförs från 
ramar Hamn, Gata och trafik, dagvatten samt Mörby Centrum projektet. Kommunstyrelsen 
planerar att ta upp ärendet den 2 oktober 2023. 

I samband med delåret har anläggning totalt upparbetat 58,7 miljoner kronor av budget. 
Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda under 2023. 

Projekt Utfall 
Aug 
2023 

Budget 
Aug 
2023 

Prognos 
helår 
2023 

Budge
t helår 
2023 

Avvikelse 
mot 

budget 
helår 

Avvikelse 
mot 

budget 
helår % 

Klart 
år 

Portvägen 0,1 13,8 10,5 20,7 10,2 49% 2023 

Gethagsvägen 0,0 0,5 8,8 0,7 -8,1 -1157% 2023 

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 29,5 33,9 50,9 50,9 0,0 0% 2023 

Vägbelysning 5,6 6,7 8,0 10,0 2,0 20% 2023 

Beläggning 16,5 12,0 19,7 18,0 -1,7 -9% 2023 

Gata och trafik -1,1 6,7 5,4 10,0 4,6 46% 2023 

Hamn 0,0 2,7 1,8 4,0 2,2 55% 2023 

Park och Natur 1,9 5,3 3,9 8,0 4,1 51% 2023 
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Dagvatten 0,0 2,0 0,0 3,0 3,0 100% 2027 

Gatumiljö 0,0 1,3 2,0 2,0 0,0 0% 2023 

Stocksundsskolan - tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

0,0 31,7 0,0 47,5 47,5 100% 2029 

Korttidsboende Ginnungagap 0,8 36,0 10,0 54,0 44,0 81% 2025 

Enebybergs skolan, Fastighet 0,4 12,3 3,0 18,5 15,5 84% 2025 

LSS Agronomen 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Byggåtgärder 0,9 2,0 2,8 3,0 0,2 7% 2023 

Ventilation 1,0 4,0 4,2 6,0 1,8 30% 2023 

Värme 0,8 2,7 2,5 4,0 1,5 38% 2023 

El 5,6 9,6 14,4 14,4 0,0 0% 2023 

Inbrottsskydd 1,5 4,0 3,5 6,0 2,5 42% 2023 

Brandskydd 8,1 8,5 12,9 12,8 -0,1 -1% 2023 

Samhällsskydd 4,4 4,0 6,0 6,0 0,0 0% 2023 

Fallskyd 0,0 1,3 2,1 2,0 -0,1 -5% 2023 

Verksamhetsanpassning 4,2 6,7 9,7 10,0 0,3 3% 2023 

Planerat Underhåll 37,9 50,7 76,0 76,0 0,0 0% 2023 

Reinvestering DaGy - fd Nya klassrum 
Danderyds Gymnasium 

7,1 8,0 11,5 12,0 0,5 4% 2023 

Kyrkskolan tak & fasad 2,6 4,9 7,4 7,4 0,0 0% 2024 

Mörby Centrum delprojektanläggning 6,8 14,5 13,2 41,1 27,9 68% 2027 

Övriga exploatering 0,1   0,5   -0,5     

Mörby Centrum del mark 0,0   0,0       2024 

Summa alla projekt 134,7 285,8 290,7 448,0 157,3 35%   

Portvägen 
Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med 
Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansiär men de utförs av Region 
Stockholm. Projekt Portvägen planeras för slutbesiktning under år 2023 och årets 
prognostiserade investeringsutfall uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 10,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på beräknat inkommen 
medfinansieringsbidrag från Trafikverket. 
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Gethagsvägen 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,8 miljoner kronor vilket innebär en högre 
utgift än budget med 8,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillkommande kostnader i 
slutfasen av projektet utfört av Region Stockholm. 

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 
Projekt bullerskyddskärmar syftar till att uppföra bullerskydd vid Enebybergsvägen för att 
minska bullerstörningar på det kommunala vägnätet. Omdisponeringen som ger projektet en 
budget på 50,9 miljoner kronor har fastställts i nämnd och beslut tas i Kommunalstyrelsen den 2 
oktober 2023. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 50,9 miljoner kronor, vilket 
innebär ingen avvikelse mot budget. 

Stocksundsskolan -tillbyggnad och trafikåtgärder 
Projektet som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta 
skollokaler är pausat i avvaktan på att den pågående skolutredning återrapporteras. 
Prognostiserat utfall för 2023 uppgår till 0 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse 
om 47,5 miljoner kronor. 

Korttidsboende Ginnungagap 
Korttidsboende Ginnungagap är en nybyggnation. Projektet beviljades genomförandebeslut 
november 2022. Upphandling av totalentreprenör har slutförts och produktionsstart bedöms ske 
hösten 2023. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor, vilket är 
en positiv budgetavvikelse om 44 miljoner kronor. 

Enebybergs skolan 
Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om-och tillbyggnationen av Enebyskolan 
inom fastigheten Yrkesläraren 1. Projektet innebär att dagens 6 hemklassrum utökas till 8 
hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny 
byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebyskolan renoveras, byggs om och 
tillgängliggörs. Projektet prognostiseras till 3 miljoner kronor för året vilket innebär en positiv 
avvikelse med 15,5 miljoner gentemot budget. Avvikelsen beror på att tidplaner har förskjutits. 

LSS Agronomen 
För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, där medel har omdisponerats till 
planerat underhåll samt ram el.  

Byggåtgärder 
I ramen för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad 
energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är åtgärder såsom tilläggsisolering och 
fönsterbyten. Ram Byggåtgärder prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,8 miljoner kronor 
jämfört med en budget om 3,0 miljoner kronor. 

Ventilation 
I ramen för ventilation inryms de planerade åtgärder som genomförs på installationer för 
luftbehandling. Åtgärderna genomförs för att säkra både energieffektivitet och att krav på 
luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom byte av ventilationsaggregat, utbyte av don och 
komplettering av kanalisation. Ram Ventilation prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 4,2 
miljoner kronor jämfört med en budget om 6,0 miljoner kronor. 
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Värme 
I ramen för värme inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad 
energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad värmetillförsel. Ram Värme 
prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,5 miljoner kronor jämfört med en budget om 4,0 
miljoner kronor. 

El 
Ram El prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 14,4 miljoner kronor jämfört med en budget 
om 14,4 miljoner kronor. Omdisponering av medel har tillförts projektet på grund av ökade 
kostnader med uppdatering och säkerställning av styranordningar i kommunens fastigheter samt 
el effektivisering genom byte till LED-belysning i skollokaler bland andra Vasaskolan, 
Brageskolan samt Mörbyskolan. 

Inbrottsskydd 
Ram Inbrottsskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 3,5 miljoner kronor jämfört med 
en budget om 6,0 miljoner kronor. I ramen för inbrottsskydd inryms de planerade åtgärder som 
är inriktade mot förbättrad säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och 
nycklar samt passersystem. Inom skolorna planeras uppdatering och förbättringar inom 
passersystem, inbrottslarm samt installation av digitalt låssystem iLOQ. 

Brandskydd 
Ram Brandskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 12,9 miljoner kronor jämfört med 
en budget om 12,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på automatbrandlarmsinstallationer 
samt uppförande av brandcellsgränser i ett flertal fastigheter i kommunen. I ramen för 
brandskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet och uppfyllande 
av rådande myndighetskrav. 

Samhällsskydd 
Ram Samhällsskydd prognostiseras inga avvikelser mot budget 2023. De åtgärder som inryms i 
budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra 
funktion av skyddsrum. 

Fallskydd 
Ram Fallskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,1 miljoner kronor jämfört med en 
budget om 2,0 miljoner kronor. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till 
tvingande myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet. 

Verksamhetsanpassning 
Ram Verksamhetsanpassningar prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 9,7 miljoner kronor 
jämfört med en budget om 10,0 miljoner kronor. Pågående arbeten är främst inom 
fibernätdragning samt mindre invändiga ombyggnationer samt moderniseringar. 

Planerat underhåll 
Projekt planerat underhåll har ett utfall per sista augusti om 37,9 miljoner kronor och 
prognostiseras ett utfall om 76,0 miljoner kronor för helåret. Budget för helåret är 76,0 miljoner 
kronor 
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Reinvestering DaGy - fd Nya klassrum Danderyds Gymnasium 
Danderyds gymnasium uppfördes 1982 och det finns ett omfattande reinvesteringsbehov på 
basala byggnadsdelar. Prognostiserat utfall bedöms bli 11,5 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse gentemot budget om 0,5 miljoner kronor. 

Kyrkskolan 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,4 miljoner kronor vilket innebär ingen 
avvikelse mot budget. Investeringsåtgärderna omfattar renovering av tack och fasader. 
Fastigheten övertogs av kommunen i januari 2023 från Djursholms AB. 

Mörby Centrum del projekt, anläggning 
Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med 
en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Totalprognos för projekt uppgår till 145 
miljoner kronor med en positiv avvikelse på 14,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för 
förnyelse och upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till 63 miljoner kronor. 
Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 13,2 miljoner kronor. Slutbesiktning av 
södra torget och parken pågår och färdigställs 2023. 

Mörby Centrum delprojekt, mark 
Mörby Centrum delprojekt mark avser marköverföringsavtal mellan Danderyds kommun, 
Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB. Kommunen har erlagt 53,7 miljoner kronor 
för inlösen av allmän platsmark år 2023. Ytterligare 15,4 miljoner kronor inklusive 
indexuppräkning ska erläggas när tillträde kan ske till den allmänna platsmark som återstår för 
kommunen att lösa in. Inlösen är beräknad att ske år 2024. 

Tidsbestämda projekt Beslutad 
totalbudget 

Ack 
utfall 
aug 
2023 

Total 
prognos 

Avvikelse 
mot 

totalbudget 

Avvikelse 
mot 

totalbudget 
% 

Klart 
år 

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen 60,1 38,9 60,1 0,0 0% 2023 

Portvägen 47,0 26,3 37,0 10,0 21% 2023 

Gethagsvägen 7,5 7,0 15,8 -8,3 111% 2023 

Mörby centrum, delprojekt allmänna 
anläggningar 

159,9 69,9 145,0 14,9 9% 2027 

Stocksundsskolan - tillbyggnad och 
trafikåtgärder 

315,0 1,9 315,0 0,0 0% 2029 

Korttidsboende Ginnungagap 171,0 2,6 171,0 0,0 0% 2025 

Enebybergs skolan, Fastighet 125,0 0,5 125,0 0,0 0% 2025 

Summa alla projekt 885,5 147,1 868,9 16,6   
 

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen har en total prognos på 60,1 miljoner kronor vilket 
innebär ingen avvikelse mot budget. En omdisponering med totalbudget på 60,1 miljoner kronor 
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togs i tekniska nämnden den 7 september och beslutas i kommunalstyrelsen den 2 oktober 2023. 
Projektet har totalt upparbetat 38,9 miljoner kronor per sista augusti 2023. 

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med 
Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansiär men de utförs av Region 
Stockholm. Portvägen prognostiserar totalkostnad en på 47 miljoner kronor. Region Stockholm 
ansöker bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 10 miljoner kronor. Således 
prognostiseras ett totalt utfall på 37 miljoner kronor och planeras för slutbesiktning under år 
2023. 

Gethagsvägen har en totalprognos på 15,8 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot 
totalbudget med 8,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tillkommande arbeten i 
projektet. Projektet har totalt upparbetad 7 miljoner kronor per sista augusti 2023. 

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar har en totalprognos på 145 miljoner kronor, 
ett positiv avvikelse med 14,9 miljoner kronor. Avvikelse beror på att del av ursprungsprojektet 
har tagits ur för att planeras med andra planprojekt såsom Svärdet. Projektering av Norra torget 
och Mörbyleden har pågår. Projektet har ett totalt utfall på 69,9 miljoner kronor per sista augusti 
2023. 

Projekt Stocksundsskolan – tillbyggnad och trafikåtgärder som syftar till att ersätta paviljonger 
vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler är pausat i avvaktan på den pågående 
skolutredning återrapporteras. Stocksundsskolan har en totalbudget på 315 miljoner kronor. 

Projekt Ginnungagap har en totalprognos på 171 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse 
mot totalbudget. Projektet har totalt 2,6 miljoner kronor upparbetad per sista augusti 2023. 

Enebybergs skolans har en totalprognos på 125 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse 
mot totalbudget. Projektet har totalt 0,5 miljoner upparbetad per sista augusti 2023. 

Förvärv av fastighet Utfall aug 2023 Budget aug 2023 Prognos helår 2023 

Förvärv Skolan 12 3,1   3,1 

Förvärv Danarö 6 17,3   17,3 

Förvärv Yrkesläraren 1 30,0   30,0 

Förvärv Berget 3 55,0   55,0 

Förvärv Snödroppen 8 7,9   7,9 

Totalt förvärv 113,3   113,3 

Förvärv av fastigheter 
Kommunen har efter erlagd köpeskilling övertagit ägarskapet av fastigheterna Yrkesläraren 1 
och Berget 3 från Djursholms AB samt Skolan 12, Danarö 6 från Studievägen AB. Danderyds 
kommun har även förvärvat fastigheten Snödroppen 8 i maj år 2023. Kostanden för dessa är en 
summa av totalt 113,3 miljoner. 
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8 Risker 

Anläggning 
För 2023 är Tekniska nämndens utfall avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, regn 
eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. För vinterväghållningen skapar det 
ändrade klimatet större utmaningar där det med korta intervaller resulterar i mer nederbörd i 
form av snö och regn. Denna förändrade situationer skapar ett behov av att hantera fler 
utlastningar för att klara dagvatten, men också en betydligt ökad sandning för att hantera halka. 
Blir det ogynnsam väderlek med snö, storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på 
ytterligare 1-3 miljoner kronor.  

Beläggningskostnadernas ökning på grund av ökade råvarupriser på grund av 
världsmarknadsläge, kan ge ökade kostnader i intervallet 1- 2 miljoner kronor, kommer även slå 
under 2024.  De fortsatt höga råvarupriserna medför en sannolik ekonomisk risk även för år 
2024. 

Investeringsprojektet bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen kommer att försenas med 
återställningsarbeten under Q2 2024, slutbesiktning planeras till december 2023. Det finns en 
osäkerhet i bedömningen av parkeringsintäkter för framför allt infartsparkeringarna. 

Tekniska kontoret kan under hösten behöva använda konsulter i större omfattning för att täcka 
upp för vakanta tjänster.  

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna för driftskostnaderna uppgå till cirka 1-5 
miljoner kronor. 

Fastighet 
Det finns risk för vakanser i kommunens lokaler under året som inte ingår i budget. Här kan 
nämnas att vakanskostnader kommer att uppstå under det sista kvartalet avseende 
modulbostäderna vid Rinkebyvägen.  

I samband med driftövertagandet finns en uppenbar risk att åtgärder behöver vidtas som har en 
direkt resultatpåverkande effekt. Det kan röra icke åtgärdade fel som är en effekt av en 
bristfällig tjänsteleverans från tidigare driftentreprenör. 

Blir det lägre temperaturer under årets sista kvartal än ett normalt år kan det medföra ökade 
kostnader för uppvärmning av kommunens fastigheter i form av ökade elkostnader, 
fjärrvärmekostnader samt kostnader för olja. 

Det allmänna världsläget med osäkerhetsfaktorer som får långtgående konsekvenser för såväl 
tillgång till material som för rådande råvarupriser utgör en risk för att såväl driftkostnader som 
investeringskostnader ökar under året. Under pandemin var det problem med förseningar i 
materielleveranser samt restnoterade produkter vilket försenade planerade arbeten på ett sätt 
som påverkade våra hyresgäster och totalkostnad negativt. Försenade och framflyttade 
materielleveranser under årets sista månader kommer att leda till att vissa underhållsarbeten 
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samt nyinstallationsarbeten blir slutförda senare än beräknat och då kommer en mindre andel av 
årets investeringsbudget att nyttjas. 

Under året har ett antal vattenskador uppdagats vilka i nuläget är svårbedömda avseende 
kostnader, det är konstaterat att det leder till merkostnader dock finns risk att den tidiga 
kostnadsbedömningen är i underkant och att reparationskostnaderna för helåret blir markant 
högre. 
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