
Slutkostnadsredovisning
2020-01-27

över E18 och Föreningsvägen, samt 

Fribergabron.

Projekt

Status Slutkostnad

Projektstart 2019-02-19

Projektslut 2019-10-19

Anmärkning

Slutkostnadsredovisning Total SEK

Investeringsbudget 2019 18 500 000

A Byggkostnad Svevia 16 779 041

B Projektering 1 001 660

C Geoteknik 117 100

D Övrigt 709 142

Totalt 18 606 943

Anteckningar

Fördelning per huvudkontogrupp:

Broreparationer, broarna Vendevägen 


