
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (4)
Tekniska kontoret Datum Diarienummer

2020-01-13 TN 2020/0026
Johannes Forssman

Tekniska nämnden

Ombudgetering investeringar 2019-2020

Ärende
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har 
använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för 
detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller 
ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. 

Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner att nedanstående projekt 

ombudgeteras med totalt ca 48 mnkr från 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget.
Portvägen
Upprustning park
Trafiksignaler
Vägbelysning 
Trafikinvesteringsprogrammet 2019-2021
Mörby Centrum
Samsöviken
Reinvestering pumpstationer 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
ombudgetering enligt beslutspunkt 1. 
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Tekniska kontorets utredning
Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för 
Anläggningsavdelningen ombudgeteras med motivering enligt nedanstående 
tabell. 

Anläggning Redovisning 2019 Förslag till ombudgetering 
2020

Projekt Budget Utfall Avvikelse Belopp Kommentar / 
Motivering

Portvägen -5700 -30 -5670 -5670 Projektet fortsätter till 
2021. Region 
Stockholm genomför 
projektet och 
Danderyds kommun 
medfinansierar detta. 
Region Stockholm har 
inte fakturerat projektet 
den överenskomna 
summan under 2019. 
Denna kostnad är 
framflyttad till 2020, 
därför föreslås en 
ombudgetering till 
2020.

Upprustning park -1950 -1478 -472 -472 Projektet fortsätter 2020 
med arbeten i 
Sätraängsparken därför 
föreslås en 
ombudgetering till 
2020.

Trafiksignaler -1571 -1159 -412 -412 Fortsatt utbyte av 
trafiksignalernas 
styrenheter sker under 
2020, därför föreslås en 
ombudgetering till 
2020.

Vägbelysning -5000 -2884 -2116 -2000 Planerade arbeten inom 
projektet hann inte 
slutföras enligt tidplan. 
Det finns därför 
planerade 
belysningsinvesteringar 
för 2019 som behöver 
utföras 2020, därför 
föreslås en 
ombudgetering till 
2020.
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Trafikinvesteringsprogrammet 
2019-2021

-3000 -443 -2557 -2000 Delar av bland annat 
projektet cykelstråk är 
inte slutförda under 
2019 t ex. 
cykelöverfarter och 
felande länkar. Detta 
kommer att behöva 
genomföras under 2020, 
därför föreslås en 
ombudgetering. 

Summa totalt -17 221 -5 994 -11 227 -10 554

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för VA-avdelningen 
ombudgeteras med motivering enligt nedanstående tabell.

VA-
avdelningen

Redovisning 2019 Förslag till ombudgetering 
2020

Projekt Budget Utfall Avvikelse Belopp Kommentar / 
Motivering

Mörby centrum -20 000 -3 -19 997 -19 500 VA-verksamheten är 
beroende av externa 
aktörer för samordning 
och arbetar 
tillsammans med alla 
inblandade parter. 
Förväntade projekt 
under 2019 har 
förskjutits till 2020.

Samsöviken -18 700 -2 307 -16 393 -16 393 Omstart av projektet 
Samsöviken kommer 
att ske under 2020. 
Projektmedel behöver 
därför överföras till 
2020.

Reinvestering 
pumpstationer

-7 000 -5 037 -1 963 -1 963 Projektet har startats 
med planering och 
projektering och till 
viss del utförande men 
kommer öka i 
omfattning under 2020. 
Delar av projektet 
planerades att 
genomföras under 
2019 men kommer nu 
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att genomföras under 
2020.

Summa totalt -45 700 -7 347 -38 353 -37 856

Anna Tengelin Skoog 
Teknisk direktör 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020 

Expedieras
Kommunstyrelsen 
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