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Tekniska nämnden

Reviderad investeringsbudget 2019

Ärende
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte 
har använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller 
för detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har 
försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret.

Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade
medel år 2018 för angivna projekt inom Anläggningsavdelningen 
ombudgeteras till år 2019.

2. Tekniska nämnden hemställer om utökade anslag om 700 tkr för projekt 
Portvägen. 

3. Tekniska nämnden hemställer om anslag för ett tillkommande 
investeringsprojekt Pendelbåtsbrygga Djursholm. 

4. Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade
medel år 2018 för angivna projekt inom VA ombudgeteras till år 2019 och 
omfördelas mellan projekt.

5. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till
reviderad investeringsbudget för Gata och park 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
6. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till
reviderad investeringsbudget för VA 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
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Tekniska kontorets yttrande
Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för 
Anläggningsavdelningen överförs med motivering enligt nedanstående 
tabell.

Projekt Portvägen föreslås få ytterligare 700 tkr för att medge projektering av en 
GC-tunnel i höjd med Gethagsvägen för ökad tillgänglighet. Pendelbåtsbrygga 
Djursholm är ett tillkommande projekt där SL/Waxholmsbolaget 2020 kommer 
att påbörja trafikering av Djursholms torg. Utredning och projektering behöver 
göras 2019. För detta projekt föreslår tekniska kontoret att 700 tkr beviljas. 

Anläggning

Projektets namn Anslag 
(tkr)

Redovis
at (tkr)

Avvikelse 
(tkr)

Belopp 
(tkr) Kommentar/motivering

Upprustning park 4 000 250 3 750 3 750
Medel föreslås överföras 
från 2018 till 2019 för Sätra 
ängsparken

Cedergrenska parken 200 0 200 200

Dyra offerter för åtgärder 
planerade 2018 innebär att 
medel föreslås överföras för 
genomförande 2019 istället.

Konstbyggnader 15 700 2 123 13 577 10 000

Förväntade kostnader 2019 
på 18,5 mnkr. 10 mnkr 
föreslås överföras från 2018, 
i budget 2019 finns redan 10 
mnkr.

Uppdrag bullerplank 15 000 10 038 4 962 2 000

Medfinansiering i samarbete 
med Trafikverket har 
medfört att de budgeterade 
medlen inte fullt ut använts. 
2 mnkr föreslås överföras 
till 2019 då bygglov 
inväntas för kompletteringar 
till bullerskyddet vid 
Mörbyskolan.

Strandpromenaden 500 206 294 294

De medel som inte 
upparbetades pga förskjuten 
tidsplan föreslås överföras 
till 2019.

Projekt Portvägen 700

Projekt Portvägen föreslås 
få ytterligare 700 tkr för att 
medge projektering av en 
GC-tunnel i höjd med 
Gethagsvägen för ökad 
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tillgänglighet.

Pendelbåtsbrygga 
Djursholm 700

SL/Waxholmsbolaget 
kommer 2020 påbörja 
trafikering av Djursholms 
torg, utredning och 
projektering behöver göras 
2019.

8572 Samsöviken 30 523 26 788 3 735 3 735

För återställningsarbeten 
kopplade till kajprojektet 
föreslås kvarstående medel 
överföras till 2019.

Totalt 65 923 39 405 26 518 21 379

VA-verksamhet
Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för följande projekt 
överförs från 2018 till 2019.:

 Ram kvartersledningar 
 Skydd mot havsnivåer
 VA-förnyelse Samsöviken

VA-förnyelseprojektet Edsviksvägen har blivit dyrare och tagit längre tid än 
förväntat. Anledningen är de extremt lösa och uppluckrade jordar med högt 
vatteninnehåll som påträffades under arbetets gång. Dessa svåra geotekniska 
förhållanden gjorde att arbetet under en period fick avbrytas för att garantera 
säkerheten för både utförare och tredje man. För att kunna färdigställa 
arbetet krävdes helt andra produktionsmetoder jämfört med traditionellt 
ledningsarbete.

VA-verksamheten föreslår därför att de medel som omfördelas från Ram 
kvartersledningar samt Skydd mot havsnivåer flyttas till 2019 för att 
finansiera slutförandet av projekt Edsviksvägen.

En utförlig rapport och slutredovisning projekt Edsviksvägen kommer att 
ske under 2019.
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VA-avdelningen
Projektets 
namn

Anslag 
2018 (tkr)

Redovisat 
2018 (tkr)

Avvikelse 
2018 (tkr)

Förslag medel 
som överförs 
till 2019 (tkr)

Kommentar

Ram 
kvarters-
ledningar

2 000 445 1 555 1 000 Va avd har 
inte genomfört 
några större 
omläggningar 
av 
kvarterslednin
gar under 
2018.
Kvarstående 
medel föreslås 
överföras till 
Edsviksprojekt
et 2019.

Skydd mot 
havsnivåer

2 000 0 2 000 2 000 VA har inte 
startat projekt 
mot skydd mot 
havsnivå under 
2018. 
Kvarstående 
medel föreslås 
överföras till 
Edsviksprojekt
et 2019.

VA-
förnyelse 
Samsöviken

10 000 261 9 739 9 700 Projektet har 
projekterats 
men inte 
påbörjats 
under 2018.

Totalt 14 000 706 13 294 12 700

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Markus Ek
Tf administrativ chef

Expedieras
Kst
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