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 Fastighetsnämnden 

Slutrapport Nya kommunlokaler i Mörby Centrum 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade om genomförande och tecknande av 
hyresavtal 2017-12-18 §117. Avtal tecknades därmed i början av 2018 med 
Skandia fastigheter om cirka 6 000 kvm i Mörby centrum för kommunens 
verksamheter. Inflyttning har skett i tre olika etapper och den sista etappen 
färdigställdes under senhösten 2021.    
 
Projektet är därmed avslutat så när som på ett fåtal försenade 
möbelleveranser. Slutrapport har upprättats för projektet.   
  
Projektet håller sig väl inom den beslutade investeringsbudgeten om 25,2 
mnkr med ett utfall på ca 21,5 mnkr. De effektmål som definierades i 
projektplanen är svårare att följa upp då pågående coronaepidemin innebär att 
många tjänstemän har jobbat stor del av de senaste två åren hemifrån. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för projekt Nya kommunlokaler i 
Mörby Centrum och lämnar den till kommunstyrelsen.   
Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2015 §54 att utreda kommande lokalbehov i 
det utbyggda Mörby centrum. Utredningen resulterade i en funktions-
beskrivning vilken kommunstyrelsen 2016-01-11 §6 beslutade skulle utgöra 
grund för kommunens framtida lokalanvändning. Därefter arbetade 
kommunledningskontoret tillsammans med tekniska kontoret fram 
projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen.   
Av projektdirektivet framgår att lokalerna ska omfatta kontorslokaler för 
socialkontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, plan- 
och exploateringsenheten samt ytor för kommunarkiv, kommun-
fullmäktigesal, bibliotek, kulturverksamhet och Information Danderyd 
(nuvarande kontaktcenter). Möjlighet för kommunanställda på slottet att 
kunna nyttja en tillfällig arbetsplats nämns också.   
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Projektet har tillgodosett lokaler i enlighet med projektdirektivet med 
undantag för kommunarkiv då det saknas lämpliga alternativ för ett sådant i 
Mörby centrum.   
  
Direktivet omfattar också de effektmål och projektmål som ska uppnås.  
   
Effektmål   
- Servicen till invånarna ska öka  
- Förvaltningarnas effektivitet ska öka  
- Ökat samarbete inom organisationen  
- Snabbare ärendeflöde  
- Underlätta rekrytering och minska personalomsättningen  
  
Projektmål   
- Tidsmål, inflyttning hösten 2019   
- Ekonomiskt mål, investeringsbudget 25,2 mnkr    
- Kvalitetsmål, att effektmålen ska uppnås    
  
På grund av pågående epidemi har uppföljning endast kunnat ske av 
tidsmål, vilket ej uppnåddes på grund av Skandia fastigheters förseningar 
respektive det ekonomiska målet, utfall ca 21,5 mnkr, budget 25,2 mnkr.    
  
Direktivet anger också att facilities management, dvs skötsel och drift av 
lokalerna, ska hanteras inom ramen för projektet. Frågan har hanterats och 
förvaltning är implementerad där internservice spelar en nyckelroll.      
 
Projektets genomförande   
Tekniska kontoret har ansvarat för projektets genomförande med hjälp av 
externa konsulter. Referensgrupper har bildats för entrétorgets användning, 
val av inredning, bibliotekets utformning och utsmyckning. Det har också 
funnits en operativ styrgrupp med representanter för samtliga av 
kommunens enheter i Mörby centrum. Projektet har rapporterat till 
styrgruppen för kommungemensamma projekt. Det har genomgående 
funnits ett stort engagemang hos medarbetare och ansvariga chefer vilket 
bidragit stort till projektets genomförande.   
  
Projektet har ansvarat för planlösning och materialval, all inredning, 
säkerhet, nätverk, AV-utrustning, utsmyckning och för kommunikationen 
med Skandiafastigheter.    
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Hyreskontrakt  
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 §19 fick projektet i 
uppdrag att ta fram förslag till hyreskontrakt vilket tecknades i början 
av  2018. Kontraktet omfattar 5 855 kvm och har därefter utökats med 
omklädning, förrådsytor och ett arkiv i källaren med ny total yta om ca 
6 060 kvm. Kontraktstiden är tioårig med start 1 november 2021, årshyran 
för 2022 uppgår till cirka 20 mnkr inklusive tillägg och indexuppräkning.      
  
Lokalerna   
Cirka hälften av ytan utgörs av kontor och är samlad på det övre 
våningsplanet för att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete. Såväl 
socialkontoret som miljö- och stadsbyggnadskontoret hade innan 
evakueringen egna rum i stor utsträckning. Idag har inte någon 
medarbetare  ett eget kontorsrum utan lokalerna består av öppna ytor med 
mindre rum i kärnan och ett fåtal mötesrum. Ytan per arbetsplats varierar 
något mellan förvaltningarna men uppgår till ca 11 kvm, vilket är det lägsta 
tillåtna på grund av fastighetens klimatkrav. Tidigare uppgick den 
genomsnittliga ytan till ca 21 kvm per anställd.    
  
Det nedre planet utgörs huvudsakligen av publika lokaler. Det första man 
möts av när man kommer till kommunens lokaler är entrétorget. Med sina 
cirka 6 meter upp till tak, kontakten med Södra torget och kopplingen till 
både biblioteket och kontaktcenter, utgör entrétorget hjärtat av lokalerna. 
Redan nu kommer både vuxna och ungdomar till entrétorget för att läsa, 
plugga eller för en pratstund. Lokalen har hittills också nyttjats för 
kommunfullmäktiges sammanträden, barnteater och utställningar, vilket har 
fungerat mycket bra.    
  
Kontaktcenter har ersatt såväl Info Danderyd som socialkontorets reception 
och utgör en viktig servicefunktion för medborgarna liksom en viktig 
avlastning för verksamheten. Intill kontaktcenter återfinns socialkontorets 
besöksrum. Dessa har en hög säkerhetsnivå och förstärkt ljudklassning för 
att säkerställa sekretess. Mötesparken består av 17 mötesrum i olika 
storlekar, varav två större rum med upp till 50 sittplatser vardera för 
exempelvis nämndsammanträden. Samtliga mötesrum, både interna och 
externa är utrustade med modern teknik för att möjliggöra effektiv bokning, 
digitala möten med mera.   
  
Särskilt stor vikt har lagts på inredningen av biblioteket. Det är en blandning 
av gammal och ny inredning som formar barnavdelningen, ungdoms-
avdelningen, tidskriftshörnan, utställningsrummet liksom bokavdelningen. 
Biblioteket är i hög grad utformat efter de önskemål som framkommit i det 
gedigna arbete som verksamheten gjort tillsammans med medborgarna.   
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Hållbarhet   
Hållbarhetsaspekten har präglat lokalprojektet från start. Skandia fastigheter 
klassar hela Mörby centrum enligt BREEAM-systemet, nivå very good. 
BREEAM är ett omfattande verktyg för långsiktigt arbete på miljösidan och 
innehåller krav inom områdena ledning och styrning, hälsa och välmående, 
energiförbrukning, transporter, vattenförbrukning, material, avfall, mark och 
ekologi, föroreningar och innovation. Hyreskontraktet innehåller också en 
grön bilaga som framför allt fokuserar på energi- och vattenförbrukning.   
  
För att minska utsläpp liksom för att spara pengar återbrukas en stor mängd 
möbler, framför allt i kontorsytorna. Cirka 130 skrivbord köptes begagnade 
av Skandia fastigheter som i sin tur hade köpt dem begagnade. Ett antal har 
fått nya skivor och några har behövt justeras, men i stort sett fungerar de 
som nya. Även arkivhyllor har till viss del kunnat köpas begagnade. 
Samtliga stoppade möbler har ångtvättats och de soffor och fåtöljer som 
ansågs vara i gott skick har antingen återbrukats i befintligt skick eller fått 
ny klädsel. På motsvarande sätt har närmare 200 kontorsstolar kunnat 
återanvändas liksom ett hundratjugotal stolar till de interna mötesrummen 
och till biblioteket. Det som inte kunnat återbrukas har i stor utsträckning 
lämnats till Reko för att förhoppningsvis återbrukas av någon annan. En 
avvägning har hela tiden gjorts mellan funktion, design, kostnad och 
miljöpåverkan. En effekt är att kostnaden för möbler uppgår till ca 9,5 mnkr 
jämfört med ursprunglig budget om 13,2 mnkr.        
  
Ekonomi   
Projektet har pågått under längre tid och förutsättningarna liksom 
verksamhetens behov har delvis förändrats under projektets gång, bland 
annat har säkerhetsfrågorna beaktats i större omfattning och antalet 
arbetsplatser som omfattas av projektet har ökat från ca 150 till 270 stycken. 
Vidare har nya arbetssätt med långt fler digitala möten ställt ökade krav på 
AV-utrustning i lokalerna och ett väl utbyggt nätverk. Projektet har därmed 
omprioriterat bland budgetposter och ttfall för projektets investeringar är ca 
21,5 mnkr vilket är väl inom budgeterade 25,2 mnkr.   
 
 
 
 
Anna Tengelin Skoog 
 Teknisk direktör 

 
 
 
Magnus Fridell 
Fastighetschef 
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Handlingar i ärendet 
1. Tjänsteutlåtande Slutrapport Nya lokaler Mörby Centrum 
2. Slutrapport Nya lokaler Mörby Centrum 

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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