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PROJEKT/ VERKSAMHET 
Projektnamn:  8260-Mörbyskolan- renovering 
Fastighet:   Danderyd 3:165 
Objekt nr:  226  
Adress:  Vendevägen 94A   
Populärnamn:  Mörbyskolan 

Nuvarande verksamhet 
I lokalerna bedrivs skol- och förskoleverksamhet, F-6 samt 7–9.  
Hyresgäster är Mörbyskolan och Danderyds Montessoriskola. 

Tidigare verksamheter 
Fastigheten har använts som skola sedan den invigdes 1954. Skolan byggd 1953. 

Lokalsituation innan åtgärder – utdrag ur program 2016 
”Mörbyskolan saknar ytor för bland annat NO-salar och lärararbetsplatser,  
matsalen är för liten, sophanteringen behöver förbättras.  
Lokalerna är i stort behov av underhåll. Omläggning av tak, tätning av fönster, reparation av 
värmesystem, tillgänglighetsåtgärder behöver göras.”  

Lokalsituation efter åtgärder 2017–2021 
Omfattande åtgärder har genomförts i Mörbyskolan mellan 2017 och 2021, detta kombinerat 
med beslutat investeringsprojekt 8260 och underhålls och teknik- samt driftprojekt. 
 
I bifogat dokument ”Mörbyskolan – renovering Utförda åtgärder 2017—2021, rev 2021-10-25” 
beskrivs åtgärder. 
 
Nya kontrakt/avtal 
Lokaler 
Mörbyskolans och Danderyds Montessoriskolas befintliga kontrakt har omförhandlas efter 
ombyggnad/nybyggnad med en ny justerad hyresnivå utifrån omfattning på renovering samt 
justerade ytor mellan Mörbyskolan och Danderyds Montessorisskola. Dessutom tillkommande 
ytor för paviljong med maxhyra. 

Beslutsdatum  

Beslut 
2014-04-24 Produktionsstyrelsen   § 81, PS 2013/0079 
2014-09-04 Fastighetsnämnden   § 52, FN 2014/0083 
2015-06-15 Kommunstyrelsen, beslut programhandling § 87, KS 2015/0169 
2017-02-06 Kommunfullmäktige, genomförandebeslut § 3, KS 2016/0283 
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Genomförande efter beslut 2017 med hyrd paviljongsbyggnad   

Kapacitetsutredning 2016 jämfört mot 2021   
Under 2016 hade Mörbyskolan ca 450 elever, idag ca 513 elever. Personalen utgjordes då av ca 
55 personer, idag ca 43 personer. Montessoriskolan hade ca 126 elever samt ca 21 personal, 
idag ca124 elever och 17 personal.  
Sammanlagt ca 697 elever och personal använder lokalerna idag.  
Utbildnings- och kulturkontoret har på uppdrag av Tekniska kontoret genomfört en 
kapacitetsutredning för att fastställa 7–9-skolors kapacitet. Kritisk tidpunkt har tidigare varit 
höstterminen 2017. Ett utökat behov har lösts genom att hyra en paviljongsbyggnad under 
perioden 2017–2027, som består av fyra klassrum, grupprum och wc.  
Kök, matsal samt avfallshantering 
Köket, är ett tillagningskök, tillreder cirka 650 portioner per dag. Köksutrymmena är trånga och 
har tidigare saknat tillräckliga kyl- och frysrum, vilket nu är åtgärdat med nya kyl- och frysrum 
samt ytterligare fristående kyl och frys.  
 
Ny serveringsdisk i matsal som medger extra spår har ökat kapaciteten och förbättrat flödet. I 
anslutning till matsalen har nya handfat samt två wc:n tillkommit för att förbättra hygienen i 
anslutning till matsalen. Ny LED belysning generellt i hela matsalen. Hanteringen av 
diskinlämningen har förbättrats.  
Tidigare café har flyttats till hus E plan 5, vilket frigjort yta i matsalen. Nytt 
ventilationsaggregat i annat driftprojekt och befintligt aggregat har ökat kapaciteten för 
ventilation i kök och matsal för närmare 200 personer.  
 
Varuintag och avfallsutrymme har byggts om och till, då det varit för litet, samt att nya 
fristående sopkärl för källsortering har placerats vid varuintag. 
 
Nya rum för sjuksköterska, vaktmästare, RWC, vilrum 
Rum för sjuksköterska och vaktmästare har byggts i huvudkorridor. RWC och vilrum har 
byggts i anslutning till korridor. 
 
Ytskikt i klassrum och personalrum, fönsterbyte. 
Ett 30 tal klassrum och personalrum samt korridorer har väggar målats och golv polerats upp.  
 
Fönsterbyte av 472 fönster har skett i projektet, inklusive asbestsanering i fogar, drevning 
mellan fönsterkarm och tegelfasad, om ca 1,2 km.  
Brandtekniska åtgärder inom projektet 
Tidigare brandtekniskt yttrande ligger som grund för bedömningen av åtgärder. 
Brandcellsgränser mellan verksamheterna har åtgärdats, utrymningen har förbättrats. Ny 
utrymningstrappa från aula har byggts, med brandklassade dörrar. 
Nya brandklassade dörrpartier har byggts och brandskyddsmålning tak i huvudkorridor har 
utförts.  
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Tillgänglighet 
Två nya lyftbord/ hissar har installerats. Flertal RWC har byggts och kompletterats i skolan.  
Utvändiga ramper har kompletterats och förbättrats i funktion.  
Sjuksyster har fått en automatisk dörröppnare.  
 
Fuktskada i hus E 2017-2018. 
I projektet har det lagts till att åtgärda akuta fuktskador, och i samband med det, ombyggnad, 
renovering NO salar hus E. Luftad golvkonstruktion har installerats i E-korridorens klassrum 
mot norr.  
 
Paviljongbyggnader 
Ny paviljongsbyggnad med fyra klassrum, fyra grupprum och 6 wc har 2018 etablerats norr om 
skolanshuvudbyggnad. Hyrestid 10 år fram till 2027 i enlighet med genomförande beslut 2017. 
 
Paviljongbyggnad, etablerad 2015, kompletterades med övervåning pga. fuktskada 2018 
avetablerades 2019. 
Projektorganisation sammanfattning 2017–2021 

Tekniska kontoret, Fastighetsavdelningen  
Avdelningschef:  Kristin Åberg Nilsson t.o.m. oktober 2020 
Fastighetsförvaltare:  Trifa Rad from 2020 till 2021. 
Projektledare:  Anna Helin, från 2017 till 2021. 
Projektledare, extern:  Albert Libik, Forsen från mars 2017 tom oktober 2021 

Tidplan  
Mest omfattande byggåtgärder har genomförts under sommaren 2019, och med avslutande 
åtgärder våren 2020. Sommaren 2021 genomfördes underhållsåtgärder. 

Ekonomi  
Fastighetsnämnden ansökte om investeringsmedel om 83 mkr hos kommunfullmäktige, varav 
det beslutades investeringsmedel om 56 mkr enligt modifierat alternativ 1b, med inhyrd 
paviljongsbyggnad istället för tillbyggnad. Hyresavtalet avseende paviljongsbyggnaden är 
begränsat för en tidsperiod om 10 år, 2017—2027 i enlighet med beslut. 

Avrop, entreprenör och konsulter 
Under programskedet avropade Tekniska kontoret en samverkansentreprenad enligt ramavtal 
med Skanska Sverige AB. Samverkans entreprenaden avslutades under hösten 2017. Tekniska 
kontoret övertog då arkitekt och projektörer som tillsammans med ramavtalade konsulter har 
genomfört projektering och ombyggnad. Byggentreprenaden 2019 genomfördes av ramavtalad 
entreprenör Skanska Direkt AB efter en avropsförfrågan. 
Fuktskadeåtgärder 2017–2018 utfördes av ramavtal byggentreprenör BTH bygg.  
Övriga ramavtalade inom rör, el, och ventilation. 
 
Ekonomiutfall  
Budget fastställdes i genomförandebeslut 2017 till 56 mkr. 
Vid årsskiftet 2020/2021 var utfallet för investeringsprojektet 61,0 mkr. 
 
I detta ingår åtgärder med akuta fuktskador, och i samband med det, ombyggnad, renovering 
NO salar hus E, nya ytskikt i klassrum om ca 10,7 mkr, samt miljöåtgärder sanering av asbest i 
fönsterfogar, ca 2,3 mkr. Totalt ca 13 mkr, som inte ingått i beslutad budget. 
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Teknik- och underhållsprojekt har genomförts parallellt med värme, ventilation, styr, el, 
brandåtgärder, byte befintliga hissar, nya dörrpartier entré, matsal, ny brandlarmscentral och 
detektorer mm. Renovering av ytskikt och omklädnad i gymnastikbyggnad pga. fuktskada. 
Ekonomiutfall för detta ligger utanför investeringsprojektet. 
Stadsbyggnadskontoret bygglov 
Gällande plan 
På Danderyd 3:165 är skolverksamhet i enlighet med gällande plan. Stadsplanen, S70, är från 
1958 och ger byggrätt för allmänt ändamål i tre våningar. Det finns prickmarkerat område som 
utgör vissa begränsningar.  
Bygglov  
Bygglov har sökts och beviljats för de föreslagna nybyggnationerna. Tillfälligt bygglov har 
sökts och beviljats för paviljongsbyggnad för en period om 10 år, 2017 till 2027. 
Brandmyndigheten-utdrag delar ur program 2016 
Brand 
Mörbyskolan har haft brister på gällande krav enligt befintlig utformning och kontinuerligt 
systematiskt brandskyddsarbete.  
En ny brandlarmscentral är installerad 2020, samtidigt som antalet detektorer, ljudsirener och 
brandklassade dörrpartier har kompletterats och bytts ut. 

Sakkunniga- utdrag del ur program 2016 
Miljö och hälsa 
Tekniska kontoret har konstaterat i tidigare utredningar att det finns förekomst av asbest runt 
fönster. Detta är sanerat i samband med fönsterbyte 2019. 
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