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 Fastighetsnämnden 

Mörbyskolan, Renovering av skolan 

Ärende 
Slutredovisning av projekt avseende renovering av Mörbyskolan. Syftet var 
att klara en utökad verksamhet, fullständiga tillgänglighetsanpassningar, 
anpassning av kök, sanitetsutrymmen och lärarrum. I projektet har 
omfattande åtgärder utförts, I redovisningen framgår vilka beslut som legat 
till grund för utförandet, vad som utförts samt kostnader för dessa.  
Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad inklusive 
byggherrekostnad blev 61,0 mnkr. I detta ingår åtgärder som inte förutsågs i 
programskedet.  

Tekniska kontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
2014-09-04 Fastighetsnämnden uppdrog tekniska kontoret att genomföra 
förstudie avseende Mörbyskolan. 
2015-06-15 Kommunstyrelsen beslutade att godkänna tekniska kontorets 
förstudie och uppdrog åt fastighetsnämnden att genomföra översiktligt 
program med tre alternativa lösningar varav en ska förordas.  
2017-02-06 §3 Kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att 
genomföra ett modifierad alternativ 1b enligt programarbete men där 
tillbyggnationen ersätts med hyra av paviljonger. Kommunfullmäktige 
tilldelar fastighetsnämnden 56 miljoner kronor i investeringsmedel för till 
byggnad av Mörbyskolan samt etablering av paviljonglösning. 

Tekniska kontorets yttrande 
Inför att beslut om genomförande av ombyggnationen analyserades ett antal 
olika alternativ i ett programarbete utifrån olika tidshorisonter. Det 
alternativet som valdes hade en kortare tidshorisont om ca 10 år.   
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Syftet var att klara en utökad verksamhet, fullständiga 
tillgänglighetsanpassningar, anpassning av kök, sanitetsutrymmen och 
lärarrum. I projektet har omfattande åtgärder utförts, för en utförligare 
beskrivning se bilaga Utförda åtgärder Mörbyskolan 2017-2021. I korthet 
har följande utförts: 
Kök kompletterat med nya kyl och frysrum, varuintag och soputrymmen har 
byggts om, ny serveringsdisk och ytor omkring för ett förbättrat flöde vid 
matserveringen. 
Flytt av elevcafeteria från del av matsal till helt annan del av skolan med 
nytt pentry och serveringsdisk. 
Nytt rum för sjuksköterska med vilrum och rwc intill. 
Målning av klassrum och personalrum samt korridorer. 
Omfattande brandförbättrande åtgärder och förbättrad tillgänglighet i form 
av två hissbord bland annat. 
Under produktionen stöttes en omfattande fuktskada i E-korridoren på. I 
projektet har det lagts till att åtgärda akuta fuktskador, och i samband med 
det, ombyggnad, renovering NO salar hus E. Rivning av befintlig 
golvkonstruktion samt ny luftad golvkonstruktion har installerats i E-
korridorens klassrum mot norr.  
I projektet har det ingått en etablering av paviljongbyggnad för att fylla det 
ytbehov som skolorna har. Paviljongen står på ett tidbegränsat bygglov om 
10 år (2017-2027) Mörbyskolan betalar maxhyra för paviljongens ytor 
resterande hyreskostnad belastar drift. 
Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad inklusive 
byggherrekostnad är 61 mnkr. I detta ingår åtgärdande av fuktskador och i 
samband med det, ombyggnad, renovering NO salar hus E, om ca 10,7 mkr, 
samt miljöåtgärder sanering av asbest i fönsterfogar, ca 2,3 mkr. Totalt ca 
13 mkr, i akuta åtgärder som inte ingått i beslutad budget. 
 
 
 
Anna Tengelin Skoog 
Teknisk direktör 

 
 
Magnus Fridell 
Fastighetschef 

 
 
Handlingar i ärendet 

1. Tjänsteutlåtande Slurapport Mörbyskolan 2022-04-07 
2. Projektavslut 8260 Mörbyskolan 
3. Utförda åtgärder Mörbyskolan 2017-2021 
4. Slutkostnadskalkyl 8260  
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