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Fastighetsnämnden 

 
 

Renovering av Hagaskolan avbryts och paviljonger 
uppförs. 
 
Tekniska kontoret har sedan senhösten 2017 utrett problematiken kring 
inomhusmiljön på Hagaskolan (fastigheterna Orren 30 och 31) och tagit 
hjälp av flera olika sakkunniga som har genomfört kontroller av byggnaden. 
Utifrån vad de kommit fram till har tekniska kontoret bedömt att åtgärder 
för att komma till rätta med problemen varit möjliga att genomföra. 
 
I samband med renoveringen upptäcktes i slutet av vecka 33-2018 
ytterligare fuktskadade byggdelar. Med hjälp av anlitad expertis togs under 
vecka 34 förnyade prover av inomhusmiljön med anledning av detta.  
 
De preliminära provresultaten visar på förhöjda halter av mögelsporer i 
byggnaden. Tekniska kontoret bedömer att det krävs en omfattande 
byggteknisk undersökning för att hitta anledningen till varför dessa 
mögelsporer förekommer. Det är sannolikt att både tidplanen och 
kostnadsbilden för undersökning och åtgärder blir omfattande.   
 
Kommunen kommer att genomföra en större genomlysning av skolbehov 
och befintliga skolbyggnader i Enebybergsområdet. Tekniska kontoret anser 
inte att Hagaskolan utifrån konstruktionen är lämplig som framtida 
skollokal.  
 
Sammantaget bedömer tekniska kontoret att det inte är värt att fortsätta 
arbetet med undersökning och åtgärder för att få Hagaskolan i fullgott skick.  
 
Fastighetsnämndens beslut 
Fastighetsnämnden bedömer att Hagaskolan inte är lämplig som skollokal 
och ger tekniska kontoret i uppdrag att omgående beställa och uppföra 
paviljonger på skolområdet. Fastighetsnämnden överlämnar beslutet till 
kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Detta beslut fattas på delegation med stöd av punkt 1.1 i 
Fastighetsnämndens delegationsordning antagen 2016-11-15. 
 
Bakgrund 
Hagaskolan uppfördes i början av 1970-talet för förskoleverksamhet. Huset 
är byggt med torpargrund och byggnaden är i trä med ett platt tak. Både 
torpargrund och platta tak är med dagens kunskap riskkonstruktioner med 
avseende på fuktskador.  
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Tekniska kontoret har sedan senhösten 2017 utrett problem med 
inomhusmiljön på Hagaskolan och tagit hjälp av flera olika sakkunniga som 
har genomfört kontroller av byggnaden. Utifrån vad de kommit fram till har 
tekniska kontoret bedömt att åtgärder för att komma till rätta med 
problemen varit möjliga att genomföra.  
 
I ett första steg låg fokus på att ordna en god ventilation i skolans 
krypgrund. Därefter sågs ventilationen i skolans inomhusmiljö över och ett 
förråd vid köksentrén där bland annat fuktskadat skolmaterial förvarades 
rensades ut och innerväggar demonterades. Under sommaren byttes delar av 
fasaden samt fönster och balkongdörrar ut på grund av de fuktskador som 
hade identifierats i rapporten.  
 
Det genomfördes en luftmätning i skolan våren 2018. Den visade att det inte 
fanns några problem med luftkvaliteten i lokalerna. Skolan har även beställt 
en egen undersökning av luftkvaliteten. Resultatet från den undersökningen, 
gjord i juni av Danderyds kommuns företagshälsovård Helsa, visade till viss 
del på andra resultat.  
 
Vid ett platsbesök med skolledning och tekniska kontoret inför skolstarten 
noterades fuktskada som tidigare varit dold av balkongdörr och golvmatta. 
För att åtgärda skadan och färdigställa övriga pågående arbeten beslutades 
att elever och personal vid Hagaskolan inte skulle kunna använda sina 
ordinarie lokaler till undervisning och fritidsverksamhet under en månad.  
 
Tekniska kontoret påbörjade i samband med detta en kompletterande 
utredning på Hagaskolan. Syftet var att säkerställa och kontrollera att 
samtliga skador hade identifierats. Det preliminära resultatet av denna 
utredning visade dock på förhöjda halter av mögelsporer i byggnaden. 
Tekniska kontoret bedömer att det krävs en omfattande byggteknisk 
undersökning för att hitta anledningen till varför dessa mögelsporer 
förekommer. Det är sannolikt att både tidplanen och kostnadsbilden för 
undersökning och åtgärder blir omfattande.   
 
Kommunen kommer att genomföra en större genomlysning av skolbehov 
och befintliga skolbyggnader i Enebybergsområdet. Tekniska kontoret anser 
inte att Hagaskolan utifrån konstruktionen är lämplig som framtida 
skollokal.  
 
Sammantaget bedömer tekniska kontoret att det inte är värt att fortsätta 
arbetet med undersökning och åtgärder för att få Hagaskolan i fullgott skick. 
 
Ekonomi 
Slutkostnadsprognos för genomförda renoveringar under 2017 till 2018 
inklusive avslutande av den pågående fasadrenoveringen är 1,1 mnkr. I detta 
ingår inte de ovan beskrivna kompletterande undersökningarna och 
åtgärderna vars storlek sannolikt är omfattande. 
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Ersättningslokal 
Tekniska kontoret har översiktligt bedömt möjligheten att ersätta de fyra 
klassrummen på Hagaskolan med en utökning av befintlig 
paviljonguppställning. Förslagsvis kompletteras denna med 12 moduler på 
plan 2. Detta innebär att hela paviljonguppställningen blir i två plan. 
 
Bygglov behöver sökas för tillbyggnaden.  
 
Paviljongleverantören har meddelat att leverans av moduler preliminärt kan 
ske vecka 40 om beställning sker omgående. Ytterligare några veckor 
behövs för leverantörens montage på plats. Sammanlagt innebär detta att 
paviljongerna preliminärt kan vara inflyttningsklara i slutet av oktober. 
 
Den preliminära kostnadsbilden för paviljongerna innebär dels en 
etableringskostnad om 850 000 kr och dels en hyra om 60 000 till 65 000 
kr/mån, det vill säga 2 100 till 2 200 kr/kvm, år. Vid återlämning av 
paviljongerna utgår en demontagekostnad på ca 700 000 kr. Hyrestiden är 
beräknad på 5 år.  
Till dessa kostnader tillkommer kostnader för framdragning av el och VA, 
om de befintliga ledningarna till nuvarande paviljongerna inte är tillräckligt 
dimensionerade för denna tillbyggnad. 
 
Kostnaderna bedöms inte rymmas inom fastighetsnämndens ordinarie 
budget. 
 
 
 
 
Torsten Sjögren 
Ordförande Fastighetsnämnden 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsen inklusive produktionsutskottet, Utbildningsnämnden  
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