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 Fastighetsnämnden 

Ombudgetering investeringar 2019–2020 

Ärende 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har 
använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för 
detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller 
ej kommit till stånd under det föregående budgetåret. 

Tekniska kontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner att nedanstående projekt ombudgeteras 

med från 2019 års investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget.  
Grindstugan, Svea 1 
Korttidsboende Ginnungagap 
Inomhusmiljö 
Driftseffektiviseringar 
 

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
ombudgetering enligt beslutspunkt 1  
 

 
 

Tekniska kontorets utredning 
Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för fastighetsnämnden 
ombudgeteras med motivering enligt nedanstående tabell. 
 

Fastighetsnämnden Redovisning 2019 Förslag till ombudgetering 
2020 

Projekt Budget Utfall Avvikelse Belopp Kommentar / Motivering 
Grindstugan, Svea 1 -4500 -167 -4333 -4300 Tidsförskjutning i 

projektet pga 
överklagan av 
bygglov. 
Upphandling av 
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byggentreprenör 
genomförs under Q1 
2020 och 
ombyggnaden 
planeras att slutföras 
under 2020. 

Korttidsboende 
Ginnungagap 

-2000 -336 -1664 -1600 Tidsförskjutning i 
projektet pga 
pågående 
detaljplaneprocess. 
Kontoret har 
medverkat i 
detaljplaneprocessen 
med det översiktliga 
programarbetet. 
Fortsättning av 
programarbetet för 
underlag till 
genomförandebeslut 
beräknas starta 
under 2020.  

Inomhusmiljö -9490 -6690 -2800 -2800 Tidsförskjutning i 
underhållsprojekten 
för Vitsippans- och 
Borgens förskolor. 
Byggstart 
genomfördes hösten 
2019 och projekten 
beräkas färdigställas 
hösten 2020.  

Driftseffektiviseringar -9000 -8071 -929 -929 Tidsförskjutning i 
underhållsprojektet 
för Vitsippans 
förskola. Byggstart 
genomfördes hösten 
2019 och projektet 
beräknas 
färdigställas hösten 
2020.  

Summa totalt Summa 
totalt -24 990 -15 264 -9 726  
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Anna Tengelin Skoog 
Teknisk direktör 
 
 
Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020 daterat 2019-01-
16 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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