
Slutkostnadsredovisning
Kvarteret Orren 31, Paviljonger 2020-03-28

Skola

Projekt
Status Slutkostnad Bruttoarea (BTA) 792 m2
Projektstart 2018-09-13
Projektslut 2019-03-01

Anmärkning Projektet avser uppsättning av paviljonger som sedan hyrs månadsvis av
paviljongleverantören, i detta fall PCS

Kalkylkostnad Total SEK % /m2

Kalkylsumma 3 360 000 4 242

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 332 200 10% 419
B PROJEKTERING 0 0% 0
C HUSBYGGNAD 3 027 800 90% 3 823



Anteckningar
Projektering har ingått i husleverantörens etableringskostnad
Hyreskostnader ingår inte i ovanstående sammanställning


