
Slutkostnadsredovisning
Kvarteret Orren 31, Rivning Hagaskolan 2020-03-30

Projekt
Status Slutkostnad
Projektstart 2018-09-13
Projektslut 2019-03-01

Anmärkning I rivningsarbete ingår konstgräsplan, men inte det omfattande underarbete som visade 
sig krävas

Kalkylkostnad Total SEK %

Slutkostnad 5 664 000

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 295 000 5%
B PROJEKTERING 264 000 5%
C RIVNING 1 524 000 27%
D MARKARBETE 3 581 000 63%



Anteckningar
I markarbeteskostnaden innefattas omfattande behov av dräneringsarbete och flytt av massor för att 
skolgården skulle kunna användas. De anläggningar som monterats i form av asfaltsytor, 
konstgräsytor, leksandsytor och gräsmatteytor krävde detta för att vara stabila. Tidigare skolgårdsyta
 var lerig och saknade genomsläpplighet av dagvatten. 


