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Fastighetsnämnden

Nulägesrapport programuppdrag, Kevingeskolan

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 24 att planuppdraget avseende 
ny Kevingeskola skulle omfatta en kapacitet på upp till 700 elever samt en 
fullstor idrottshall. Utöver detta beslutade fullmäktige att uppdra åt 
fastighetsnämnden att ta fram programhandlingar för skolan och 
idrottshallen. 
Sedan arbetet med programhandlingarna inleddes har emellertid 
förutsättningarna ändrats. Bildningsförvaltningen har påtalat för tekniska 
kontoret att prognosticerat antal elever inte förväntas öka i den omfattning 
som prognoserna visade 2016–2017. Behovsanalysen gällande antal 
skolplatser behöver därmed uppdateras inom ramen för projektet. 
Tekniska kontoret föreslår därför nämnden att tills vidare pausa 
framtagandet av programhandlingar fram till dess att kontoret mottagit ny 
beställning från bildningsförvaltningen med en aktualiserad behovsanalys. 

Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att programarbetet för ny Kevingeskola pausas 
fram till dess att bildningsförvaltningen inkommit kommunledningskontoret 
med en förnyad beställning avseende skolans omfattning. 

Bakgrund
Tekniska kontoret genomförde under år 2012 en förstudie avseende 
Kevingeskolans behov av underhåll samt om- och tillbyggnad. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-19 att godkänna förstudien och 
anvisade fastighetsnämnden 2 mnkr för programarbete inklusive 
kapacitetsbestämning.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-02 § 4 att godkänna tekniska 
kontorets programarbete inklusive kapacitetsbestämning och uppdrog till 
fastighetsnämnden att genomföra om- och tillbyggnation enligt alternativ 2. 
Kommunfullmäktige anvisade projektet 49 mnkr utöver de 67 mnkr som 
sedan tidigare tilldelats fastighetsnämnden.
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Fördjupade utredningar visade att för att kunna säkerställa att 
skolverksamhetens behov uppfylldes, krävdes mer omfattande 
ombyggnationer av Kevingeskolan än vad som tidigare antagits. Bland 
annat behövde stora delar av befintliga installationer bytas ut, 
rumsindelningen behövde förändras och fler tillbyggnader krävdes.

Dessutom tillkom kostnader för evakuering av elever under byggtiden.
Tekniska kontoret kom då fram till att den totala projektkostnaden för att
bygga om Kevingeskolan var 205 mnkr, vilket utgjorde en ökning om 89
mnkr från de tidigare tilldelade 116 mnkr.

Utifrån detta beslutade Fastighetsnämnden 2015-03-19 § 18 att uppdra åt
tekniska kontoret att avbryta vidare projektering för skolan. Nämnden
beslutade också att föreslå kommunstyrelsen att ompröva sitt beslut om
upprustning av Kevingeskolan enligt fastställt program och återkomma till
nämnden med nya direktiv om fortsatt utredning av alternativ avseende ny-,
om-, eller tillbyggnad av skolan, samt behov av antalet skolplatser och
nyttjande av markreserver i västra Danderyd.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 § 105 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för
att ersätta Kevingeskolan med ny skola. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2015-10-22 § 265 att en ny Kevingeskola borde byggas med plats 
för 21 klasser om tillsammans 530 elever i årskurs F-6 samt en 
förberedelseklass och träningssärskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-07 § 24 att godkänna Start-PM för
en ny Kevingeskola samt att ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en
programhandling för skolan. Fastighetsnämnden hemställde 2016-10-26 § 
61 hos kommunstyrelsen om ett investeringsanslag om 2,5 mnkr för 
framtagande av programhandlingar inklusive programkalkyl för en ny 
Kevingeskola.

Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-14 § 15 att den nya Kevingeskolan
bör ha en kapacitet på upp till 700 elever samt att idrottshallen blir fullstor.
Bakgrunden till den ökade kapaciteten var att utbildnings- och 
kulturkontoret såg ett ökat behov av skolplatser framöver.
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Tekniska kontorets utredning
Sedan arbetet med programhandlingar för en ny Kevingeskola inleddes har 
förutsättningarna ändrats. Bildningsförvaltningen har påtalat för tekniska 
kontoret att prognosticerat antal elever inte förväntas öka i den omfattning 
som prognoserna visade 2016–2017. Behovsanalysen gällande antal 
skolplatser behöver därmed uppdateras och projektets omfattning behöver 
ses över. 
Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess är det beställande nämnd som 
initierar eventuella revideringar i pågående lokalprojekt genom nya avrop 
ställda till kommunledningskontoret. 
Kommunledningskontoret samordnar därefter arbetet med att ta fram en ny 
inriktning för projektet tillsammans med beställaren, fastighetsägare samt 
andra parter som bedöms vara berörda. 
Slutligt beslut om ny inriktning och fortsatt programarbete/planarbete fattas 
av kommunstyrelsen. 
Kontorets rekommendation till fastighetsnämnden blir således att avvakta 
programarbetet i väntan på att kommunstyrelsen ger nämnden ett förnyat 
uppdrag med nya ramar.
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